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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΔΟΜΗΣΗΣ
	ΕΡΓΟ:
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

	
	ΠΡΟΫΠΟΛ. :
	30.000,00 €

	Ταχ. Δ/νση :  Κοραή 36 & Αγ.Γερασίμου

Ταχ.Κώδ.: 183 45
	ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
	ΒΡΥΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ


Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η

συνοδεύει τον 3ο Α.Π.Ε.(τακτοποιητικό)

    Υποβάλλεται για έγκριση ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (τακτοποιητικός) του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» που συντάχθηκαν βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ ΚΑΙ 2014/25/ΕΕ)». 
    Για την μέχρι σήμερα διαδικασία εκτέλεσης του έργου, σας γνωρίζουμε τα  παρακάτω:

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το έργο αφορά εργασίες που απαιτούνται για την κατασκευή ή ανακατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων διατομής Φ125 για την σύνδεση ακινήτων σε περιοχές αρμοδιότητας Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου με το υπάρχον δίκτυο ακαθάρτων. 
Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου και περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό με Κ.Α. 25.7312.0003. 

2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ TOY ΕΡΓΟΥ
1) Η υπ’ αριθμ. 02/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου του έργου, η οποία εγκρίθηκε με την 193/25-09-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μοσχάτου – Ταύρου (ΑΔΑ: 6ΛΟΔΩΚΡ-Α94).
2) Πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ 19REQ005628015.

3) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΑΥ574/08-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΔΧΡΩΚΡ-Σ5Ω).

4) Κατάρτιση των όρων διακήρυξης με την υπ’ αριθμ. 121/15-10-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΦΔ4ΩΚΡ-ΛΩΛ).
5) Η υπ' αριθμ. ΑΔΑΜ: 19PROC005715286 ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού.
6) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 21406/11-11-2019 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού.

7) Η υπ’ αριθμ. 154/25-11-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Η5ΜΩΚΡ-359) για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού.
8) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 23672/13-12-2019 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού.

9) Η υπ’ αριθμ. 196/17-12-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΦΑ5ΩΚΡ-ΗΕΡ) για την κατακύρωση του διαγωνισμού στον ανάδοχο Βρυώνη Σπυρίδωνα του Γεράσιμου με έκπτωση 2%.
10) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΑΥ259/29-01-2020 (ΑΔΑ: ΨΓΕΔΩΚΡ-Π4Λ).

11) Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 2629 Σύμβαση Εργολαβίας που υπογράφηκε στις 11-02-2020 ποσού 29.400,00€ με πρόβλεψη αναθεώρησης και Φ.Π.Α. και προθεσμία περαίωσης ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20SYMV006273977).
12) Η υπ’ αριθμ. 19/01-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΦΗΖΩΚΡ-Υ3Γ) για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΝΤΜΕ και την παράταση προθεσμίας περαίωσης έως την 10-06-2021.
13) Η υπ’ αριθμ. 157/31-05-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΚΧΦΩΚΡ-ΒΗ3) για την έγκριση του 2ου ΑΠΕ και την παράταση προθεσμίας περαίωσης έως την 10-10-2021.

14) Η υπ’ αριθμ. 226/14-09-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΗΔ4ΩΚΡ-ΧΕ3) για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έως την 31-12-2021.

15) Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 3214/23-02-2022 Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών.

3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3ου Α.Π.Ε.

Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάσσεται για να τακτοποιήσει τις αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών όπως αυτές διαμορφώθηκαν τελικώς από τις επιμετρήσεις των εκτελεσμένων εργασιών που έχουν προκύψει από τα δεδομένα της κατασκευής. 

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3ου Α.Π.Ε.

Μετά την τακτοποίηση του παρόντα 3ου Α.Π.Ε. η δαπάνη των εργασιών ανέρχεται σε 22.637,50€. Κατά τη σύνταξη του 3ου Α.Π.Ε δεν γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών, δηλαδή μεταφορές δαπανών μεταξύ των ομάδων. 
Τελικώς επέρχεται μείωση της δαπάνης του έργου, ως προς την συμβατική δαπάνη, κατά 114,73€ (ποσοστό 0,39%), η οποία ανέρχεται στο ποσό των 29.285,27€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπως φαίνεται στον πίνακα:
	
	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
	1ος Α.Π.Ε.
	2ος Α.Π.Ε.
	3ος Α.Π.Ε.
(τακτ.)

	Δαπάνη εργασιών
	20.583,80
	23.492,47
	23.579,81
	22.637,50

	Απρόβλεπτα
	3.087,57
	178,90
	91,56
	-

	Σύνολο 1
	23.671,37
	23.671,37
	23.671,37
	22.637,50

	Αναθεώρηση
	38,31
	38,31
	38,31
	979,65

	Σύνολο 2
	23.709,68
	23.709,68
	23.709,68
	23.617,15

	Φ.Π.Α. 24%
	5.690,32
	5.690,32
	5.690,32
	5.668,12

	ΣΥΝΟΛΟ
	29.400,00
	29.400,00
	29.400,00
	29.285,27


Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο.

	    
	Μοσχάτο   04 / 04 / 2022
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