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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

	ΔΗΜΟΣ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ


ΕΡΓΟ: «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις»
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:   Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

των εργασιών που έγιναν για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» από την ανάδοχο εταιρεία Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ
Στο Μοσχάτο σήμερα την  19/04/2022 ημέρα Τρίτη οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

1. Ιωάννης Μαλής, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου ως Πρόεδρος της Επιτροπής

2. Αντώνιος Μπαχάς, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου ως τακτικό μέλος της Επιτροπής,

3. Ιωάννης Σάββας, Δημοτικός Σύμβουλος. του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου ως τακτικό μέλος της Επιτροπής, 
αποτελούντες την επιτροπή παραλαβής του παραπάνω έργου βάσει της υπ’ αριθμό 36/28-03-2022 (ΥΔΖΞΩΚΡ-Β35) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, πήγαμε επί τόπου του έργου με τον εκπρόσωπο της ανάδοχου εταιρίας Άγγελο Παπαδάκη και τους επιβλέποντες μηχανικούς του έργου: Ηλία Θεοδωρόπουλο Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. (για τις οικοδομικές εργασίες) και Θεοφάνη Μαράτο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό (για τις Η/Μ εργασίες), και 
προβήκαμε

στην προσωρινή και οριστική παραλαβή των εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και βάσει των συμβατικών τευχών εργολαβίας και της τελικής επιμέτρησης των εργασιών, όπως αυτές αναγράφονται πιο κάτω:
	A/A
	Είδος Εργασιών
	Α.Τ.
	Μον.
Mετρ.
	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛ.
	3ος ΑΠΕ 
	 
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΑ & ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΙΣΑ ΠΟΣΟΤΗΣ 

	
	
	
	
	
	Ποσότητα
	
	

	
	
	
	
	Ποσοτητα
	
	
	ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ
	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	 
	7

	 
	Αρχική σύμβαση
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Εργασίες προϋπολογισμού
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. ΟΜΑΔΑ Α : ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών
	1
	m2
	516,00
	44,41
	 
	44,41
	m2
	Τετραγωνικά μέτρα :
	σαράντα τέσσερα και σαράντα ένα εκατοστά

	2
	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με συνήθους κρουστικού εξοπλισμού
	2
	m3
	105,00
	9,02
	 
	9,02
	m3
	Κυβικά μέτρα :
	εννέα και δύο εκατοστά

	3
	Καθαίρεσηστοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή τεχνικών αδιατάρακτης κοπής 
	3
	m*cm (dm2)
	25,00
	124,20
	 
	124,20
	m*cm (dm2)
	Τετραγωνικά δεκατόμετρα :
	εκατόν είκοσι τέσσερα και είκοσι εκατοστά

	4
	Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες
	4
	m2
	28,00
	0,00
	 
	0,00
	m2
	Τετραγωνικά μέτρα :
	μηδέν

	5
	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών
	5
	kg
	7.980,00
	85,05
	 
	85,05
	kg
	Χιλιόγραμμα:
	ογδόντα πέντε και πέντε εκατοστά

	6
	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου  χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών
	6
	m2
	1.748,00
	64,48
	 
	64,48
	m2
	Τετραγωνικά μέτρα :
	εξήντα τέσσερα και σαράντα οκτώ εκατοστά

	7
	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων
	7
	m2
	369,00
	150,19
	 
	150,19
	m2
	Τετραγωνικά μέτρα :
	εκατόν πενήντα και δέκα εννέα εκατοστά

	8
	Καθαίρεση ειδών υγιεινής 
	8
	ΤΕΜ
	304,00
	214,00
	 
	214,00
	ΤΕΜ
	Τεμάχια :
	διακόσια δέκα τέσσερα

	9
	Αποξήλωση φωτιστικού
	9
	ΤΕΜ
	63,00
	11,00
	 
	11,00
	ΤΕΜ
	Τεμάχια :
	έντεκα

	10
	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση
	10
	m3
	269,19
	23,69
	 
	23,69
	m3
	Κυβικά μέτρα :
	είκοσι τρία και εξήντα εννέα εκατοστά

	11
	Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια μέσου οδών καλής βατότητας
	11
	ton.km
	11.454,38
	0,00
	 
	0,00
	ton.km
	Τον-χιλιόμετρα :
	μηδέν

	12
	Διάνοιξη αυλακιού επί δαπέδου, πλάτους αυλακιού άνω των 0,10 m και έως 0,20 m
	1ΠΚΤ/3
	ΜΜ
	 
	214,63
	 
	214,63
	ΜΜ
	Μέτρα μήκους :
	διακόσια δέκα τέσσερα και εξήντα τρία εκατοστά

	13
	Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή, για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m
	1ΠΚΤ/4
	m
	 
	10,80
	 
	10,80
	m
	Μέτρα μήκους :
	δέκα και οκτώ δέκατα

	14
	Καθαιρέσεις πλινθοδομών
	1ΠΚΤ/5
	m3
	 
	5,54
	 
	5,54
	m3
	Κυβικά μέτρα :
	πέντε και πενήντα τέσσερα εκατοστά

	15
	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές επιφανείας έως 0,05 m2
	1ΠΚΤ/10
	ΤΕΜ
	 
	64,00
	 
	64,00
	ΤΕΜ
	Τεμάχια :
	εξήντα τέσσερα

	 
	2. ΟΜΑΔΑ Β : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Σκυροδέματα μικρών έργων  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
	12
	m3
	97,50
	21,24
	 
	21,24
	m3
	Κυβικά μέτρα :
	είκοσι ένα και είκοσι τέσσερα εκατοστά

	2
	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών
	13
	m2
	55,00
	99,45
	 
	99,45
	m2
	Τετραγωνικά μέτρα :
	ενενήντα εννέα και σαράντα πέντε εκατοστά

	3
	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500A
	14
	kg
	350,00
	208,02
	 
	208,02
	kg
	Χιλιόγραμμα:
	διακόσια οκτώ και δύο εκατοστά

	4
	Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια
	15
	m3
	18,00
	22,84
	 
	22,84
	m3
	Κυβικά μέτρα :
	είκοσι δύο και ογδόντα τέσσερα εκατοστά

	5
	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.
	16
	m2
	230,00
	0,00
	 
	0,00
	m2
	Τετραγωνικά μέτρα :
	μηδέν

	6
	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου ή δαπέδου
	4οΠΚΤ/1
	τεμ
	 
	21,00
	 
	21,00
	τεμ
	Τεμάχια :
	είκοσι ένα

	 
	3. ΟΜΑΔΑ Δ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40 Χ 50 cm
	17
	ΤΕΜ
	56,00
	8,00
	 
	8,00
	ΤΕΜ
	Τεμάχια :
	οκτώ

	2
	Βαλβίδα δια κοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη, γωνιακή διαμέτρου Φ 1/2ins
	18
	ΤΕΜ
	88,00
	74,00
	 
	74,00
	ΤΕΜ
	Τεμάχια :
	εβδομήντα τέσσερα

	3
	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του
	19
	ΤΕΜ
	82,00
	74,00
	 
	74,00
	ΤΕΜ
	Τεμάχια :
	εβδομήντα τέσσερα

	4
	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 110 mm
	20
	m
	359,00
	135,53
	 
	135,53
	m
	Μέτρα μήκους :
	εκατόν τριάντα πέντε και πενήντα τρία εκατοστά

	5
	Σιφωνι δαπέδου Φ100mm
	21
	ΤΕΜ
	40,00
	21,00
	 
	21,00
	ΤΕΜ
	Τεμάχια :
	είκοσι ένα

	6
	Προκατασκευασμένο κανάλι απορροης ομβριων
	22
	m
	3,50
	0,00
	 
	0,00
	m
	Μέτρα μήκους :
	μηδέν

	7
	Σχάρες καναλιών
	23
	ΤΕΜ
	3,50
	0,00
	 
	0,00
	ΤΕΜ
	Τεμάχια :
	μηδέν

	8
	Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με 2  λαμπτηρες ισχύος 2Χ36W
	24
	ΤΕΜ
	61,00
	37,00
	 
	37,00
	ΤΕΜ
	Τεμάχια :
	τριάντα επτά

	9
	Αναβατόριο κλιμακοστασίου με πλατφόρμα για μεταφορά ΑΜΕΑ
	25
	ΤΕΜ
	2,00
	0,00
	 
	0,00
	ΤΕΜ
	Τεμάχια :
	μηδέν

	10
	Εξοπλισμός WC AMEA
	26
	ΤΕΜ
	5,00
	4,00
	 
	4,00
	ΤΕΜ
	Τεμάχια :
	τέσσερα

	11
	Χαλκοσωλήνας Φ 15 mm Χ 1 mm
	27
	m
	30,00
	182,71
	 
	182,71
	m
	Μέτρα μήκους :
	εκατόν ογδόντα δύο και εβδομήντα ένα εκατοστά

	12
	Χαλκοσωλήνας Φ 22 mm Χ 1 mm
	28
	m
	20,00
	1,80
	 
	1,80
	m
	Μέτρα μήκους :
	ένα και οκτώ δέκατα

	13
	Εύκαμπτος ελαστικός σωλήνας (φλεξίμπλ) με επένδυση ΙΝΟΧ, 1/2"Χ1/2", μήκους 40cm
	2ΠΚΤ/1
	τεμ.
	 
	74,00
	 
	74,00
	τεμ.
	Τεμάχια :
	εβδομήντα τέσσερα

	14
	Ειδικά τεμάχια πλαστικών σωληνώσεων αποχέτευσης από PVC-U, γωνία Φ100mm
	2ΠΚΤ/2
	τεμ.
	 
	158,00
	 
	158,00
	τεμ.
	Τεμάχια :
	εκατόν πενήντα οκτώ

	15
	Ειδικά τεμάχια πλαστικών σωληνώσεων αποχέτευσης από PVC-U, ταφ-ημιτάφ Φ100mm/Φ100mm 
	2ΠΚΤ/3
	τεμ.
	 
	121,00
	 
	121,00
	τεμ.
	Τεμάχια :
	εκατόν είκοσι ένα

	16
	Πώμα (τάπα) καθαρισμού, από PVC-U, βιδωτό Φ100mm για πλαστικές σωληνώσεις αποχέτευσης από PVC-U, 
	2ΠΚΤ/4
	τεμ.
	 
	63,00
	 
	63,00
	τεμ.
	Τεμάχια :
	εξήντα τρία

	17
	Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος διαμέτρου Φ 1/2 ins
	2ΠΚΤ/5
	ΤΕΜ
	 
	33,00
	 
	33,00
	ΤΕΜ
	Τεμάχια :
	τριάντα τρία

	18
	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού
	2ΠΚΤ/6
	ΤΕΜ
	 
	74,00
	 
	74,00
	ΤΕΜ
	Τεμάχια :
	εβδομήντα τέσσερα

	19
	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως πολυπροπυλενίου (ΡΡ), με μούφα και ελαστικό παρέμβυσμα, τύπου VALSIR ή REHAU ή αντίστοιχου, διαμέτρου Φ40mm
	2ΠΚΤ/7
	m
	 
	25,55
	 
	25,55
	m
	Μέτρα μήκους :
	είκοσι πέντε και πενήντα πέντε εκατοστά

	20
	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως πολυπροπυλενίου (ΡΡ), με μούφα και ελαστικό παρέμβυσμα, τύπου VALSIR ή REHAU ή αντίστοιχου, διαμέτρου Φ50mm
	2ΠΚΤ/8
	m
	 
	4,65
	 
	4,65
	m
	Μέτρα μήκους :
	τέσσερα και εξήντα πέντε εκατοστά

	21
	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως πολυπροπυλενίου (ΡΡ), με μούφα και ελαστικό παρέμβυσμα, τύπου VALSIR ή REHAU ή αντίστοιχου, διαμέτρου Φ75mm
	2ΠΚΤ/9
	m
	 
	12,30
	 
	12,30
	m
	Μέτρα μήκους :
	δώδεκα και τρία δέκατα

	22
	Σιφώνι νιπτήρα Φ 1 1/4ins 
	2ΠΚΤ/10
	τεμ.
	 
	20,00
	 
	20,00
	τεμ.
	Τεμάχια :
	είκοσι

	23
	Χαρτοθήκη πλήρης Πορσελάνης διαστάσεων 15 Χ 15 cm
	2ΠΚΤ/11
	ΤΕΜ
	 
	2,00
	 
	2,00
	ΤΕΜ
	Τεμάχια :
	δύο

	24
	Δοχείο αυτόματο πλύσεως ουρητηρίου από πορσελάνη 
	2ΠΚΤ/12
	τεμ.
	 
	2,00
	 
	2,00
	τεμ.
	Τεμάχια :
	δύο

	25
	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1/2 ins
	3οΠΚΤ/1
	ΤΕΜ
	 
	17,00
	 
	17,00
	ΤΕΜ
	Τεμάχια :
	δέκα επτά

	26
	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 3/4 ins
	3οΠΚΤ/2
	ΤΕΜ
	 
	1,00
	 
	1,00
	ΤΕΜ
	Τεμάχια :
	ένα

	27
	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ   1 ins
	3οΠΚΤ/3
	ΤΕΜ
	 
	0,00
	 
	0,00
	ΤΕΜ
	Τεμάχια :
	μηδέν

	28
	Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 1,5 mm2
	3οΠΚΤ/4
	m
	 
	27,20
	 
	27,20
	m
	Μέτρα μήκους :
	είκοσι επτά και δύο δέκατα

	29
	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2
	3οΠΚΤ/5
	m
	 
	87,80
	 
	87,80
	m
	Μέτρα μήκους :
	ογδόντα επτά και οκτώ δέκατα

	30
	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Πενταπολικό Διατομής 5 Χ 1,5mm2
	3οΠΚΤ/6
	m
	 
	0,00
	 
	0,00
	m
	Μέτρα μήκους :
	μηδέν

	31
	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς άκαμπτος βαρέως τύπου (1250Nt), από U-PVC, ονομαστικής διαμέτρου Φ20 mm
	3οΠΚΤ/7
	m
	 
	63,65
	 
	63,65
	m
	Μέτρα μήκους :
	εξήντα τρία και εξήντα πέντε εκατοστά

	32
	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός κυματοειδής (σπιράλ) διαμορφώσιμος βαρέως τύπου (1250Nt), από U-PVC, ονομαστικής διαμέτρου Φ20 mm
	3οΠΚΤ/8
	m
	 
	5,40
	 
	5,40
	m
	Μέτρα μήκους :
	πέντε και τέσσερα δέκατα

	33
	Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων, ονομαστικών διαστάσεων 100x100x50mm, τουλάχιστον 6 εξόδων, για σύνδεση με ορατούς, ευθύγραμμους άκαμπτους ή κυματοειδής (σπιράλ) διαμορφώσιμους, πλαστικούς σωλήνες.
	3οΠΚΤ/9
	ΤΕΜ
	 
	28,00
	 
	28,00
	ΤΕΜ
	Τεμάχια :
	είκοσι οκτώ

	34
	Διακόπτης στεγανός, επίτοιχος, εντάσεως 10Α, τάσεως 250V, δύο πλήκτρων, κομιτατέρ ή αλλέ-ρετούρ.
	3οΠΚΤ/10
	ΤΕΜ
	 
	3,00
	 
	3,00
	ΤΕΜ
	Τεμάχια :
	τρία

	35
	Σύνδεση νέας γραμμής φωτισμού σε υφιστάμενο ηλεκτρικό πίνακα ισχύος.
	3οΠΚΤ/11
	τεμ
	 
	2,00
	 
	2,00
	τεμ
	Τεμάχια :
	δύο

	36
	Προσθήκη μεταλλική χρωμέ βαρέως τύπου διαστάσεων Φ ½” (ins) x 3,0 cm
	3οΠΚΤ/12
	ΤΕΜ
	 
	31,00
	 
	31,00
	ΤΕΜ
	Τεμάχια :
	τριάντα ένα

	 
	4. ΟΜΑΔΑ Ε : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)
	29
	ΜΜ
	182,00
	0,00
	 
	0,00
	ΜΜ
	Μέτρα μήκους :
	μηδέν

	2
	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm
	30
	m2
	1.084,00
	550,09
	 
	550,09
	m2
	Τετραγωνικά μέτρα :
	πεντακόσια πενήντα και εννέα εκατοστά

	3
	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm
	31
	m2
	504,00
	270,61
	 
	270,61
	m2
	Τετραγωνικά μέτρα :
	διακόσια εβδομήντα και εξήντα ένα εκατοστά

	4
	Διαμόρφωση αντιολισθητικού δαπέδου ράμπας
	32
	m2
	60,00
	90,57
	 
	90,57
	m2
	Τετραγωνικά μέτρα :
	ενενήντα και πενήντα επτά εκατοστά

	5
	Επίστρωση επιφανειών με αστάρι πρόσφυσης από συνθετικές ρητίνες και χαλαζιακή άμμο, ενδεικτικού τύπου ISOMAT SUPERGROUND
	1ΠΚΤ/1
	m2
	 
	766,81
	 
	766,81
	m2
	Τετραγωνικά μέτρα :
	επτακόσια εξήντα έξι και ογδόντα ένα εκατοστά

	6
	Χρήση βελτιωτικού, ακρυλικού, πολυμερικού γαλακτώματος ενδεικτικού τύπου DUROMAX
	1ΠΚΤ/2
	m2
	 
	766,81
	 
	766,81
	m2
	Τετραγωνικά μέτρα :
	επτακόσια εξήντα έξι και ογδόντα ένα εκατοστά

	7
	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 5,0 cm
	1ΠΚΤ/6
	m2
	 
	92,22
	 
	92,22
	m2
	Τετραγωνικά μέτρα :
	ενενήντα δύο και είκοσι δύο εκατοστά

	8
	Αποξήλωση μετά προσοχής ζωνών πλακιδίων επί τοίχου και  τοποθέτηση νέων
	1ΠΚΤ/11
	μμ 
	 
	297,42
	 
	297,42
	μμ 
	Μέτρα μήκους :
	διακόσια ενενήντα επτά και σαράντα δύο εκατοστά

	 
	5. ΟΜΑΔΑ ΣΤ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες
	33
	kg
	8.920,00
	4.805,76
	 
	4.805,76
	kg
	Χιλιόγραμμα :
	τέσσερεις χιλιάδες οκτακόσια πέντε και εβδομήντα έξι εκατοστά

	2
	Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από γαλβανισμένη λαμαρίνα
	34
	kg
	1.510,00
	0,00
	 
	0,00
	kg
	Χιλιόγραμμα :
	μηδέν

	3
	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm
	35
	m2
	58,00
	0,00
	 
	0,00
	m2
	Τετραγωνικά μέτρα :
	μηδέν

	4
	Χειρολισθήρας ΑΜΕΑ επί δαπέδου
	36
	m
	68,10
	103,82
	 
	103,82
	m
	Μέτρα μήκους :
	εκατόν τρία και ογδόντα δύο εκατοστά

	5
	Χειρολισθήρας ΑΜΕΑ επί τοίχου
	37
	m
	14,50
	18,90
	 
	18,90
	m
	Μέτρα μήκους :
	δέκα οκτώ και εννέα δέκατα

	6
	Επιστεγάσεις με φύλλα plexiglass
	38
	m2
	38,90
	0,00
	 
	0,00
	m2
	Τετραγωνικά μέτρα :
	μηδέν

	7
	Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης 
	39
	kg
	100,00
	70,22
	 
	70,22
	kg
	Χιλιόγραμμα :
	εβδομήντα και είκοσι δύο εκατοστά

	8
	Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα 
	4οΠΚΤ/2
	m2
	 
	31,17
	 
	31,17
	m2
	Τετραγωνικά μέτρα :
	τριάντα ένα και δέκα επτά εκατοστά

	 
	6. ΟΜΑΔΑ Ζ : ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Σκελετός εσωτερικών χωρισμάτων από αλουμίνιο
	40
	m2
	71,00
	36,45
	 
	36,45
	m2
	Τετραγωνικά μέτρα :
	τριάντα έξι και σαράντα πέντε εκατοστά

	2
	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm
	41
	m2
	129,20
	85,12
	 
	85,12
	m2
	Τετραγωνικά μέτρα :
	ογδόντα πέντε και δώδεκα εκατοστά

	3
	Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 50 mm
	42
	m2
	93,10
	10,84
	 
	10,84
	m2
	Τετραγωνικά μέτρα :
	δέκα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά

	4
	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή  ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου
	43
	m2
	486,50
	486,61
	 
	486,61
	m2
	Τετραγωνικά μέτρα :
	τετρακόσια ογδόντα έξι και εξήντα ένα εκατοστά

	5
	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς
	44
	m2
	1.705,00
	17,86
	 
	17,86
	m2
	Τετραγωνικά μέτρα :
	δέκα επτά και ογδόντα έξι εκατοστά

	6
	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως
	45
	m2
	1.865,00
	559,47
	 
	559,47
	m2
	Τετραγωνικά μέτρα :
	πεντακόσια πενήντα εννέα και σαράντα επτά εκατοστά

	7
	Αποκατάσταση σφράγισης διαμορφωμένου αρμού ανοίγματος 15 mm με ελαστομερές υλικό ψυχράς εφαρμογής
	46
	m
	30,00
	0,00
	 
	0,00
	m
	Μέτρα μήκους :
	μηδέν

	8
	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)
	47
	m2
	20,00
	1,31
	 
	1,31
	m2
	Τετραγωνικά μέτρα :
	ένα και τριάντα ένα εκατοστά

	9
	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα 
	48
	m2
	40,00
	61,99
	 
	61,99
	m2
	Τετραγωνικά μέτρα :
	εξήντα ένα και ενενήντα εννέα εκατοστά

	10
	Αφαίρεση παλαιών χρωμάτων ελαιοχρωματισμένων επιφανειών με εφαρμογή διαβρωτικών χημικών
	1ΠΚΤ/7
	m2
	 
	371,06
	 
	371,06
	m2
	Τετραγωνικά μέτρα :
	τριακόσια εβδομήντα ένα και έξη εκατοστά

	11
	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς  ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας
	1ΠΚΤ/8
	m2
	 
	0,00
	 
	0,00
	m2
	Τετραγωνικά μέτρα :
	μηδέν

	12
	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος
	1ΠΚΤ/9
	kg
	 
	0,00
	 
	0,00
	kg
	Χιλιόγραμμα :
	μηδέν

	13
	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 1 1/4 έως 2''
	4οΠΚΤ/3
	ΜΜ
	 
	105,13
	 
	105,13
	ΜΜ
	Μέτρα μήκους :
	εκατόν πέντε και δεκα τρία εκατοστά

	14
	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 3 έως 4''
	4οΠΚΤ/4
	ΜΜ
	 
	85,95
	 
	85,95
	ΜΜ
	Μέτρα μήκους :
	ογδόντα πέντε και ενενήντα πέντε εκατοστά

	 
	7. ΟΜΑΔΑ Η : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 6 cm
	49
	m2
	2.745,00
	2.197,89
	 
	2.197,89
	m2
	Τετραγωνικά μέτρα :
	δύο χιλιάδες εκατόν ενενήντα επτά και ογδόντα εννέα εκατοστά

	2
	Υπόβαση οδοστρωσίας
 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους
	50
	m3
	15,00
	0,00
	 
	0,00
	m3
	Κυβικά μέτρα :
	μηδέν 

	3
	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη
	51
	m2
	3.033,00
	2.197,89
	 
	2.197,89
	m2
	Τετραγωνικά μέτρα :
	δύο χιλιάδες εκατόν ενενήντα επτά και ογδόντα εννέα εκατοστά

	4
	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους μετρούμενες κατά βάρος 
	52
	ton
	30,00
	22,02
	 
	22,02
	ton
	Τόνοι :
	είκοσι δύο και δύο εκατοστά

	5
	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου
	53
	m2
	3.033,00
	2.197,89
	 
	2.197,89
	m2
	Τετραγωνικά μέτρα :
	δύο χιλιάδες εκατόν ενενήντα επτά και ογδόντα εννέα εκατοστά

	6
	Κατασκευή ασφαλτικού δαπέδου εξωτερικών χώρων με χυτό, ακρυλικό, αυτοεπιπεδούμενο, ελαστικό και αντιολισθηρό τάπητα, από ακρυλικές ρητίνες και εξεραιτικής καθαρότητας ορυκτά, πυριτικά, αδρανή πρόσμικτα
	54
	m2
	1.600,00
	2.648,10
	 
	2.648,10
	m2
	Τετραγωνικά μέτρα :
	δύο χιλιάδες εξακόσια σαράντα οκτώ και ένα δέκατο

	7
	Διαγράμμιση οδοστρώματος 
 Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικό
	55
	m2
	67,00
	0,00
	 
	0,00
	m2
	Τετραγωνικά μέτρα :
	μηδέν 

	 
	Απολογιστικές εργασίες
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
	00
	€
	 
	1.830,46
	 
	1666,06
	€
	Ευρώ :
	Χίλια εξακόσια εξήντα έξι και έξι λεπτά


ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1) Το παραλαμβανόμενο έργο κατασκευάστηκε σύμφωνα με την 05/2018 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, προϋπολογισμού δαπάνης 567.690,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. (24%) και με χρηματοδότηση από το Π.Δ.Ε Υπ. Εσωτερικών  «Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ», καθώς και από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (από ΣΑΤΑ και ΣΑΤΑ σχολείων).
2) Η μελέτη του έργου (05/2018) εγκρίθηκε με την 206/12-09-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 61Γ5ΩΚΡ-ΔΚΑ).
3) Οι όροι διακήρυξης εγκρίθηκαν με την 267/24-09-2018 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής (ΑΔΑ: 7Ν0ΩΩΚΡ-ΛΝΣ).
4) Η υπ΄ αριθμ. πρωτ. 15885/2018 διακήρυξη της ανοικτής διαδικασίας αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 25-09-2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC003734631 2018-09-25).

5) Η διεξαγωγή του διαγωνισμού έγινε ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ και είχε Α.Α. συστήματος 76886.
6) Με την υπ' αριθμ. 295/12-11-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου (ΑΔΑ: ΩΜΚΗΩΚΡ-Ο28) εγκρίθηκε το υπ’ αριθ. πρωτ. 18491/01-01-2018 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου και αναδεικνύεται προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία με δ.τ. «Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ», με ποσοστό μέσης έκπτωσης 55,57 % 
7)   Με την υπ' αριθμ. 342/24-12-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου (ΑΔΑ: 7Σ90ΩΚΡ-Θ0Ξ) εγκρίθηκε το υπ’ αριθ. πρωτ. 22506/19-12-2018 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του ανωτέρω έργου στην εταιρεία με δ.τ. «Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ».
8) Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1554/482/18-01-2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, αποφασίστηκε ότι νόμιμα ελήφθει η υπ’ αριθμ. 342/2018  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου.
9) Με την υπ’ αριθμ. 3/2019 Πράξη του Επιτρόπου, της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Δήμο Καλλιθέας, διενεργήθηκε ο προληπτικός έλεγχος νομιμότητας της σύμβασης, του ανωτέρω έργου, πριν τη σύναψή της (αριθ. πρωτ. διαβιβαστικού 9836/13-02-2019).

10) Μεταξύ Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου και αναδόχου υπογράφτηκε η υπ’ αριθμ. 5973/21-03-2019 σύμβαση, με συμβατικό αντικείμενο 253.403,30 ευρώ συμπεριλαμβανομένων της αναθεώρησης και του ΦΠΑ, ήτοι 204.357,58 € για εργασίες, ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα, απολογιστικά και αναθεώρηση και 49.045,82 € για 24% Φ.Π.Α.
11) Η σύμβαση αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 21-03-2019 (ΑΔΑΜ: 19SYMV004660098 2019-03-21).
12) Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 5975/21-03-2019 έγγραφο, ορίστηκαν επιβλέποντες μηχανικοί του έργου οι: Ευσταθίου Δήμητρα Αρχιτέκτων Μηχανικός (για τις οικοδομικές εργασίες) και Μαράτος Θεοφάνης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (για τις Η/Μ εργασίες). Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 14961/10-09-2020 έγγραφο έγινε αντικατάσταση της Ευσταθίου Δήμητρας από τον Θεοδωρόπουλο Ηλία Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. (για τις οικοδομικές εργασίες).
13) Η συμβατική προθεσμία εκτελέσεως του έργου ήταν οκτώ (8) μήνες όπως στο συμφωνητικό ορίζεται, ήτοι έως 21-11-2019.

14) Με την υπ’ αριθ. 156/25-11-2019 (ΑΔΑ: ΩΔΨΜΩΚΡ-Σ8Ρ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση μέχρι 21/02/2020.
15) Με την υπ’ αριθ. 26/07-02-2020 (ΑΔΑ: ΨΩΤ5ΩΚΡ-ΕΟΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση μέχρι 21/05/2020.

16) Με την υπ’ αριθ. 95/04-05-2020 (ΑΔΑ: 6ΞΤΡΩΚΡ-Ω7Χ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση μέχρι 21/08/2020.
17) Με την υπ’ αριθ. 172/28-07-2020 (ΑΔΑ: ΩΖΖΞΩΚΡ-ΠΒ9) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση μέχρι 21/11/2020.
18) Ο ανάδοχος με την υπ’ αριθ. πρωτ. 20487/25-10-2019 αίτησή του, υπέβαλε Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών.

19) Ο ανάδοχος με την υπ’ αριθ. πρωτ. 21007/09-11-2019 αίτησή του, απέσυρε την ανωτέρω Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών.

20) Με την υπ’ αριθ. 263/10-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΜΤΧΩΚΡ-16Β) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση μέχρι 31/12/2020.
21) Το έργο περατώθηκε σύμφωνα με την 3000/22-02-2021 βεβαίωση περαίωσης στις 31-12-2020. Επομένως η περαίωση είναι ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ.

22) Με την υπ’ αριθ. 134/04-11-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν ο 1ος ΑΠΕ, καθώς και το 1ο και 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (ΑΔΑ: 6Ν2ΒΩΚΡ-5ΝΝ).
23) Με την υπ’ αριθ. 263/10-11-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν ο 2ος ΑΠΕ, καθώς και το 3ο και 4ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (ΑΔΑ: 6ΜΤΧΩΚΡ-16Β).
24) Με την υπ’ αριθ. 137/14-05-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΝ58ΩΚΡ-Δ70) εγκρίθηκε ο 3ος ΑΠΕ (Τακτοποιητικός). Η συνολική δαπάνη του έργου σύμφωνα με τον 3ο ΑΠΕ είναι μειωτική σε σχέση με την αρχική σύμβαση και ανέρχεται στο ποσόν των 137.565,74€ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
25) Η τελική δαπάνη του έργου, όπως έχει πιστοποιηθεί στον 9ο λογαριασμό, ανήλθε στο ποσό των 137.511,35 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
26) Το Μητρώο Έργου υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 4890/31-03-2021.

27) Ο ΦΑΥ του έργου υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 4891/31-03-2021.

28) Με την εργολαβία αυτή εκτελέσθηκαν οι εργασίες που παραπάνω αναλυτικά αναφέρονται.

29) Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε κατά το δυνατόν έλεγχο στις ποσότητες των εργασιών όπως αυτές αναγράφονται, στα πρωτόκολλα αφανών εργασιών, στα επιμετρητικά στοιχεία και την τελική επιμέτρηση που υποβλήθηκε την 31-03-2021, παραλαμβάνει προσωρινά και οριστικά το έργο και είδη και ποσότητες εργασιών όπως αναγράφονται στον πιο πάνω πίνακα και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα των άρθρων 170 και 172 αυτού.
30) Η επιτροπή αφού έλεγξε κατά το εφικτό από ποιοτικής απόψεως τις εργασίες του έργου, διαπίστωσε ότι ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στις σχετικές προδιαγραφές και τις παραλαμβάνει ως καλώς εκτελεσθείσες.
31) Η επιτροπή προτείνει η παρούσα παραλαβή να θεωρηθεί ως προσωρινή και οριστική επειδή παρήλθε ο χρόνος συντήρησης του έργου που ορίζει το άρθρο 171 του Ν.4412/2016.

32) Λοιπές παρατηρήσεις της επιτροπής:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Το παρόν συνετάχθη σε πέντε (5) αντίτυπα. Ένα από αυτά παραδόθηκε στον ανάδοχο.
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