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ΕΙΣΗΓΗΣΗ
(συνοδεύει τον 1ο ΑΠΕ – 1η Σ.Σ.)

    Σας υποβάλλουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016,  τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση εργασιών  (που συνοδεύονται και από 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε), του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΄΄ΣΦΑΓΕΙΩΝ΄΄ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΥΡΟΥ», που συντάχθηκαν βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  
Για την μέχρι σήμερα διαδικασία εκτέλεσης του έργου, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω :

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Ο  Δήμος  Μοσχάτου Ταύρου  με  την υπ΄ αριθμό  πρωτ. 601/2021 πρόσκλησή  του, οι όροι της οποίας καταρτίστηκαν με την 342/2020 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής και την 3/2021 τροποποίησή της, προκήρυξε διαγωνισμό για  την ανάδειξη αναδόχου για  την κατασκευή  του  έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΄΄ΣΦΑΓΕΙΩΝ΄΄ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΥΡΟΥ» προϋπολογισμού 1.200.000,00 € (με Φ.Π.Α.), με διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης λόγω πυρκαγιάς (κατά τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32 Α του Ν. 4412/2016).  Η σχετική μελέτη του έργου  4/2020 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 342/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
2. Ύστερα από τον διεξαχθέντα διαγωνισμό, στις 15/1/2021, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, την υπ’ αριθμ. 14/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την υπ’ αριθμ. 37971/2021 εγκριτική αυτής απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με  την οποία έγινε κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία ΄΄ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΡΗΓΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ΄΄ η οποία προσέφερε για την κατασκευή του πιο πάνω έργου ποσοστό έκπτωσης 12,57% επί του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας και κατόπιν της υπ΄αριθμ 7/2021 Πράξης της Υπηρεσίας Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου ΟΤΑ VI για τη διενέργεια Προληπτικού Ελέγχου νομιμότητας, υπεγράφη η υπ’ αριθμ. 6419/23-04-2021 σύμβαση εργολαβίας, ποσού 1.069.083,34 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Β. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη, που συνοδεύουν την μελέτη, το αντικείμενο της εργολαβίας είναι η αποκατάσταση μέρους του κτιρίου – πολιτιστικού πολυχώρου των 1.200m², στο διατηρητέο συγκρότημα των «Παλαιών Σφαγείων» του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου. Το εν λόγω διατηρητέο κτίριο (ΦΕΚ 267Δ/97) είχε αναστηλωθεί, αλλά μετά από πυρκαγιά του Ιουλίου του 2020 καταστράφηκε το ήμισυ και πλέον αυτού (περίπου 663 m²). Θα πρέπει, λοιπόν, να ανακατασκευαστεί διατηρώντας την αρχική του ταυτότητα, τις εξωτερικές του όψεις, καθώς και τις εσωτερικές διαρρυθμίσεις των χώρων. Συνέπεια των ανωτέρω είναι αρχικά η εκπόνηση τόσο των στατικών και αρχιτεκτονικών μελετών, όσο και των απαιτούμενων ηλεκτρομηχανολογικών, ώστε βάσει αυτών να γίνουν οι απαιτούμενες εργασίες αποκατάστασης του κατεστραμμένου μέρους και η αρμονική ενοποίηση με το εναπομείναν τμήμα του κτιρίου, με στόχο την πλήρη επαναφορά του εν λόγω κτιρίου στην προτέρα κατάσταση και χρήση του ως πολιτιστικός πολυχώρος. Σημειώνεται ότι, κατά την εκπόνηση των μελετών αλλά και στο στάδιο της κατασκευής, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην ιδιότητα του κτιρίου και του ευρύτερου χώρου ως πολιτιστική κληρονομιά, που συμπεριλήφθηκε σε παλαιότερο πρόγραμμα για την ανάπτυξη και ανάδειξη της ταυτότητας της οδού Πειραιώς, ως αναπόσπαστο κομμάτι της συλλογικής μνήμης της πόλης. Η εσωτερική διαμόρφωση των χώρων θα παραμείνει ως είχε στην προ της πυρκαγιάς κατάσταση. Οι απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της κατασκευής περιλαμβάνουν τον έλεγχο του φέροντος οργανισμού του πυρόπληκτου κτιρίου με καταστρεπτικούς και μη καταστρεπτικούς ελέγχους από πιστοποιημένο εργαστήριο, την εκπόνηση των απαιτούμενων για τη κατασκευή του έργου μελετών και τις εργασίες κατασκευής του έργου.
Συνοπτικά, οι εργασίες που προβλέπονται από την αρχική σύμβαση είναι:
· Οι απαιτούμενοι εργαστηριακοί έλεγχοι του κτιρίου. 

· Οι πρόδρομες δράσεις ήτοι καθαιρέσεις – κατεδαφίσεις, αποξηλώσεις και καθαρισμοί των χώρων του έργου.
· Η εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών εφαρμογής του έργου ήτοι Αρχιτεκτονική, Στατική και Η/Μ Μελέτες. 

· Οι σκυροδετήσεις, οι στατικές ενισχύσεις και οι επισκευές του κτιρίου.

· Η κατασκευή οπτοπλινθοδομών (τοιχοποιίες) και τα επιχρίσματα του κτιρίου.

· Η κατασκευής της ξύλινης στέγης του κτιρίου, η υγρομόνωση & η θερμομόνωση αυτής και η τοποθέτηση γαλλικών κεραμιδιών.

· Οι μονώσεις του δαπέδου (υγρομόνωση- θερμομόνωση).
· Οι μεταλλικές κατασκευές του κτιρίου (ψευδοροφή, επισκευή κιγκλιδωμάτων κλπ.)

· Η ύδρευση, η αποχέτευση και η πυρόσβεση του κτιρίου.
· Οι επενδύσεις, οι επιστρώσεις και οι εργασίες δαπέδων του κτιρίου
· Οι λοιπές Η /Μ Εγκαταστάσεις του κτιρίου (κλιματισμός, ηλεκτρικά ισχυρά, ηλεκτρικά ασθενή, φωτισμός και πυρανίχνευση)

· Η κατασκευή των ξύλινων και μεταλλικών κουφωμάτων.
· Οι χρωματισμοί και τα λοιπά τελειώματα
· Ο τελικός καθαρισμός του κτιρίου, οι δοκιμές, οι έλεγχοι και η παράδοση του κτιρίου του έργου προς χρήση.
Γ. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ   1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε για να τιμολογήσει δεκατρείς (13) νέες εργασίες, ήτοι τις:

	(Ν.Τ. 1)
	Κατασκευή και τοποθέτηση νέων λίθινων φουρουσιών στις κατάλληλες θέσεις επί των νέων πεσσών, ομοίων με τα υπάρχοντα.

	(Ν.Τ. 2)
	Καθαρισμός μέσω επιφανειακής επεξεργασίας (λειότριψης) των παλαιών πλίνθων των πεσσών

	(Ν.Τ. 3)
	Αρμολόγημα όψεων πλινθοδομών παντός είδους

	(Ν.Τ. 4)
	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά

	(Ν.Τ. 5)
	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά

	(Ν.Τ. 6)
	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου

	(Ν.Τ. 7)
	Αντιπυρική επεξεργασία ξύλινων επιφανειών

	(Ν.Τ. 8)
	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm

	(Ν.Τ. 9)
	Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5mm

	(Ν.Τ. 10)
	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων.με σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.

	(Ν.Τ. 11)
	Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού ή διαλύτου.


Οι εργασίες Ν.Τ.1-11 περιλαμβάνονται στην Αρχική Σύμβαση του έργου. Η δαπάνη των νέων τιμών της αρχικής σύμβασης καλύπτονται εξ ολοκλήρου  από τα απρόβλεπτα, δεν γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών σε επίπεδο ομάδας εργασιών, οι προτεινόμενες με τον 1ο ΑΠΕ μεταβολές είναι σύμφωνες με τους όρους που τίθενται στην παράγραφο 4 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 (βλ συνημμένο έλεγχο τροποποιήσεων).
Και τις:

	(Ν.Τ. 12)
	Αποδόμηση παλαιών πεσσών, διαλογή και καθαρισμός παλαιών πλίνθων.

	(Ν.Τ. 13)
	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με εφαρμογή τεχνικών αδιατάρακτης κοπής.



Οι οποίες Ν.Τ.12-13 περιλαμβάνονται στην 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου και προέκυψαν από απρόβλεπτες περιστάσεις.
Οι νέες εργασίες προέκυψαν κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σύμβαση, μετά τις πρόδρομες δράσεις του έργου ήτοι τις καθαιρέσεις – κατεδαφίσεις, αποξηλώσεις και καθαρισμούς που πραγματοποιήθηκαν στους χώρους του κτιρίου του έργου, εκτελέστηκαν οι απαιτούμενοι καταστρεπτικοί και μη καταστρεπτικοί έλεγχοι του φέροντος οργανισμού (στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα, πλίνθινοι πεσσοί, κλπ.) του κτιρίου από πιστοποιημένο εργαστήριο. Δεδομένων των αποτελεσμάτων των ελέγχων αυτών εκπονήθηκαν και οι μελέτες εφαρμογής (Αρχιτεκτονική, Στατική & Η/Μ) με σκοπό την πλήρη αποκατάσταση του πυρόπληκτου κτιρίου. Από τους ελέγχους και τις μελέτες εφαρμογής του κτιρίου προέκυψαν τα κάτωθι:
1. Από τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων των παλαιών πεσσών, οι οποίοι ήταν κατασκευασμένοι εξ΄ ολοκλήρου από συμπαγείς πλίνθους θεμελιωμένες σε λίθους, διαπιστώθηκε ότι λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς οι περισσότερες πλίνθοι είτε καταστράφηκαν μερικώς ή ολοσχερώς, είτε απώλεσαν τις μηχανικές τους ιδιότητες με αποτέλεσμα να απολεσθεί και η συνάφεια του κονιάματος σύνδεσης των πλίνθων αυτών. Ενόψει των ανωτέρω, οι παλαιοί πεσσοί κατέστησαν μη ικανές με την παλαιά τους μορφή να επισκευαστούν με αποτέλεσμα να αναθεωρηθεί ο τρόπος ενίσχυσης των πεσσών αυτών κατά την εκπόνηση της στατικής μελέτης εφαρμογής.
2. Σύμφωνα με τη νέα συνταχθείσα στατική μελέτη απαιτήθηκε η προσεκτική αποδόμηση όλων των πεσσών του έργου με σκοπό την εξαγωγή κατά το δυνατόν των περισσότερων ακέραιων συμπαγών πλίνθων, έτσι ώστε μετά τον καθαρισμό και τη διαλογή αυτών να επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αναδόμηση των νέων πεσσών. Οι νέοι πεσσοί είναι κατασκευασμένοι από πυρήνα οπλισμένου σκυροδέματος με εξωτερική επένδυση περιμετρικά του πεσσού είτε από τις παλαιές συμπαγείς πλίνθους που προέκυψαν από την αποδόμηση των πεσσών, είτε από νέες πλίνθους όμοιων διαστάσεων με τις παλαιές, έτσι ώστε οι νέοι πεσσοί να έχουν την ίδια ακριβώς μορφή με τους προϋπάρχοντες. (εργασία Ν.Τ.12)
3. Για την θεμελίωση των νέων πεσσών, κατασκευασμένων από πυρήνα οπλισμένου σκυροδέματος, για τη σύνδεση των θεμελίων μεταξύ των πεσσών με συνδετήριους δοκούς καθώς και για την θεμελίωση των τοιχίων του κτιρίου που ενισχύθηκαν με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, απαιτήθηκε σύμφωνα με τη νέα στατική μελέτη εφαρμογή τεχνικών αδιατάρακτης κοπής στην εδαφόπλακα του κτιρίου πάχους 15 cm, έτσι ώστε να προσδιοριστούν επ’ ακριβώς οι προβλεπόμενες θέσεις των χανδάκων των θεμελίων και να μη διαταραχθεί η συνοχή και η αντοχή του ήδη επιβαρυμένου από την πυρκαγιά δομικού στοιχείου, της υπάρχουσας εδαφόπλακας του κτιρίου. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο εφαρμόστηκαν τεχνικές μη διαταραγμένης κοπής και στα υπάρχοντα περιμετρικά δοκάρια του κτιρίου στις προβλεπόμενες θέσεις σύνδεσης αυτών με τα ξύλινα ζευκτά της στέγης του κτιρίου. (εργασία Ν.Τ.13)
4. Κατά την αναδόμηση των νέων πεσσών κατασκευάστηκαν και τοποθετήθηκαν νέα λίθινα φουρούσια στις ίδιες ακριβώς θέσεις επί των νέων πεσσών, ομοίων με τα προϋπάρχοντα, έτσι ώστε να διατηρηθεί η αρχική μορφή του κτιρίου όπως προβλέπεται σε ένα διατηρητέο κτίριο όπως αυτό. (εργασία Ν.Τ.1) Σε όσους από τους νέους πεσσούς επαναχρησιμοποιήθηκαν οι παλαιές πλίνθοι που προέκυψαν από την αποδόμηση μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των, πραγματοποιήθηκε καθαρισμός μέσω επιφανειακής επεξεργασίας (λειότριψης) των παλαιών πλίνθων των πεσσών (εργασία Ν.Τ.2), ενώ όλοι οι νέοι πεσσοί μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής τους αρμολογήθηκαν περιμετρικά έτσι ώστε να αποκτήσουν πανομοιότυπη μορφή με την προϋπάρχουσα. (εργασία Ν.Τ.3)
5. Κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του έργου έως την περίοδο όπου επισκευάστηκαν οι προκατασκευασμένοι δοκοί της νότιας όψης του κτιρίου χρησιμοποιήθηκαν ικριώματα σιδηρά σωληνωτά για την συγκράτηση και την ενίσχυση της στήριξης των δοκών αυτών, για λόγους άρσης της επικινδυνότητας έναντι πτώσης αυτών. (εργασία Ν.Τ.4)
6. Σε όλη την επιφάνεια της εδαφόπλακας του κτιρίου θα πραγματοποιηθούν στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά έτσι ώστε να επιτευχθεί η απαιτούμενη υγρομόνωση του δαπέδου του κτιρίου. (εργασία Ν.Τ.5)

7. Η επικάλυψη της νέας ξύλινης στέγης που θα κατασκευαστεί σε μορφή, διαστάσεις και θέση όμοια με την αρχική, θα αποτελείται από Γαλλικά κεραμίδια, χρώματος κεραμιδί. (εργασία Ν.Τ.6)

8. Όλες οι εμφανείς ξύλινες επιφάνειες της νέας στέγης εσωτερικά του κτιρίου θα επεξεργαστούν με αντιπυρική βαφή που εμποδίζει και καθυστερεί την ανάπτυξη και τη μετάδοση μίας νέας ενδεχόμενης πυρκαγιάς στο κτίριο, μια εργασία απολύτως απαραίτητη για το κτίριο λόγω και του πρόσφατου ιστορικού του κτιρίου, όπου η πυρκαγιά που αναπτύχθηκε οδήγησε στην ολοσχερή καταστροφή τμήματος του. (εργασία Ν.Τ.7)
9. Οι νέοι διαχωριστικοί τοίχοι εκ πλινθοδομής του κτιρίου, οι οποίοι θα κατασκευαστούν στις ίδιες ακριβώς θέσεις με τους προϋπάρχοντες, θα σταματούν στους ελκυστήρες της στέγης. Από εκεί και πάνω και μέχρι το πέτσωμα της στέγης θα γίνει διαχωρισμός των χώρων με κατασκευές από κοινές γυψοσανίδες, (εργασία Ν.Τ.8) ενώ όπου απαιτείται διαχωρισμός των χώρων σε ανεξάρτητα πυροδιαμερίσματα θα γίνουν κατασκευές από πυράντοχες γυψοσανίδες. (εργασία Ν.Τ.9)
10. Όλες οι εσωτερικές επιφάνειες του κτιρίου θα χρωματιστούν αφού σπατουλαριστούν με ακρυλικό χρώμα (εργασία Ν.Τ.10), ενώ οι ξύλινες εσωτερικές πρεσσαριστές θύρες θα χρωματιστούν με βερνικόχρωμα δύο συστατικών. (εργασία Ν.Τ.11)

      Για όλους τους παραπάνω λόγους, η εκτέλεση των δεκατριών (13) νέων εργασιών, όπως αναλυτικά περιγράφονται ανωτέρω, είναι απαραίτητη για την αρτιότητα, λειτουργικότητα και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου, τονίζοντας ότι με την εκτέλεση αυτών, δεν μεταβάλλεται η συνολική φύση του έργου (παρ. 1, άρθ. 156 του Ν. 4412/2016) .

Δ. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & 1ης ΣΥΜΠΛ/ΚΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για να συμπεριλάβει:

1. Τις εργασίες που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση και την τακτοποίηση  ορισμένων ποσοτήτων εγκεκριμένων εργασιών, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά την κατασκευή του έργου, ήτοι  περιλαμβάνει αφ΄ ενός  μείωση ποσοτήτων κάποιων εργασιών και αφ΄ ετέρου αύξηση ποσοτήτων εργασιών οι οποίες είχαν μεν συμπεριληφθεί στην μελέτη του έργου, έχουν όμως απόκλιση από την προμέτρησή της, καθόσον στο υπό εκτέλεση έργο είναι δύσκολο να προεκτιμηθούν με ακρίβεια όλες οι ποσότητες των εργασιών, οι οποίες είναι  αναγκαίες και απαραίτητες να εκτελεσθούν. 

2. Τις νέες εργασίες οι οποίες προέκυψαν κατά την εκτέλεση το 1ο ΠΚΤΜΝΕ (που αφορά στην Αρχική και στην 1η Συμπληρωματική Σύμβαση) την εκτέλεση δεκατριών (11) νέων εργασιών (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), όπως αυτές αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο (Γ.), και συγκεκριμένα των εργασιών Ν.Τ.1 έως Ν.Τ.11 της Αρχικής Σύμβασης.
Επισημαίνεται ότι:

· επιτρέπονται μεταβολές ποσοτήτων συμβατικών εργασιών 
· η ακριβής προμέτρηση των εργασιών σε επίπεδο μελέτης  δημοπράτησης ήταν αδύνατη λόγω της φύσεως του έργου, 
· οι νέες τιμές της αρχικής σύμβασης καλύπτονται εξ ολοκλήρου  από τα απρόβλεπτα, 
· δε γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών σε επίπεδο ομάδας εργασιών, οι προτεινόμενες με τον 1ο ΑΠΕ μεταβολές είναι σύμφωνες με τους όρους που τίθενται στην παράγραφο 4 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 (βλ. συνημμένο έλεγχο τροποποιήσεων), 
επομένως ο προτεινόμενος 1ος ΑΠΕ της Αρχικής Σύμβασης είναι σύννομος. 
3. Την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση η οποία συντάσσεται για να συμπεριλάβει τις δύο (2) νέες εργασίες Ν.Τ.12 και Ν.Τ.13, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο και την πρώτη συναφθείσα σύμβαση, και οι οποίες εργασίες κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου, λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων:
· Εφόσον  προέκυψαν χρονικά κατά την εκτέλεση των εργασιών, μετά τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων των δομικών στοιχείων του κτιρίου και κατόπιν της εκπόνησης της στατικής μελέτης εφαρμογής, σύμφωνα με την οποία αναθεωρήθηκε ο τρόπος ενίσχυσης των πεσσών του κτιρίου σε σχέση με την τεχνική περιγραφή των τευχών δημοπράτησης του έργου (όπως αναλυτικά αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο Γ2, Γ3), 

· Δεδομένου ότι δεν μπορούν τεχνικά και οικονομικά να διαχωρισθούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα, (δηλ. δεν είναι εφικτό να μην αποδομηθούν οι παλαιοί πεσσοί έτσι ώστε να χαραχθούν τα νέα θεμέλια των πεσσών που θα αναδομηθούν εκ νέου σύμφωνα με την στατική μελέτη εφαρμογής) και κρίνεται ότι είναι απαραίτητες και απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή του έργου χωρίς ωστόσο να μεταβάλλουν τη συνολική του φύση, διότι με την εκτέλεσή τους ολοκληρώνεται άρτια και λειτουργικά  το έργο, ώστε το διατηρητέο αυτό κτίριο να αποτελέσει ξανά έναν πολυχώρο πολιτιστικής κληρονομιάς για τον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου και την ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Αττικής.
Οι δαπάνες για τις εργασίες της 1ης ΣΣ ανέρχονται στο ποσό των €129.239,19 (συμπεριλαμβανομένου ποσού €16.857,29 για απρόβλεπτες εργασίες) και το συνολικό ποσό της 1ης ΣΣ ανέρχεται σε €160.256,60 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

Ποσοστιαία η δαπάνη της Συμπληρωματικής Σύμβασης έναντι της αρχικής χωρίς την δαπάνη του Φ.Π.Α. είναι: (129.239,19 €/ 862.163,98 €) = 14,99% <15,00%<50,00%.
Οι νέες εργασίες που προκύπτουν,  κατέστησαν αναγκαία λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, μη δυνάμενα να προβλεφθούν, η φύση τους είναι τέτοια που δεν είναι δυνατόν τεχνικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση χωρίς να δημιουργηθούν μείζονα προβλήματα εν μέσω των ήδη εκτελούμενων εργασιών (άρθρο 156 παρ 1 του Ν.4412/2016),  προκειμένου να εξασφαλισθεί η έντεχνη ολοκλήρωση του έργου
Σύμφωνα με τον προτεινόμενο 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, η δαπάνη για την εκτέλεση των εργασιών της Αρχικής Σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 862.163,98 € πλέον ΦΠΑ,  ήτοι σε ισοζύγιο με την Αρχική Σύμβαση. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών που περιλαμβάνει και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση διαμορφώνεται σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση ως κατωτέρω:

	 
	Αρχική σύμβαση
	Προτεινόμενος    1ος ΑΠΕ Σύνολο
	Προτεινόμενος         1ος  ΑΠΕ Συμβατικός
	1η Συμπληρωματική Σύμβαση

	Σύνολο
	632.003,73
	839.176,52
	726.794,62
	112.381,90

	Απρόβλεπτη δαπάνη
	94.800,56
	16.866,96
	9,67
	16.857,29

	Άθροισμα
	726.804,29
	856.043,48
	726,804,29
	129.239,19

	Απολογιστικά (χωρίς ΓΕ & ΟΕ)
	47.127,72
	47.127,72
	47.127,72
	 

	ΓΕ & ΟΕ Απολογιστικών
	7.416,52
	7.416,52
	7.416,52
	

	Μελέτες
	80.815,45
	80.815,45
	80.815,45
	

	Άθροισμα
	862.163,98
	991.403,17
	862.163,98
	129.239,19

	ΦΠΑ
	206.919,36
	237.936,77
	206.919,36
	31.017,41

	Γενικό σύνολο
	1.069.083,34
	1.229.339,94
	1.069.083,34
	160.256,60


Ο προτεινόμενος  ΑΠΕ συντάχθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 132 και 156 του Ν.4412/2016. Οι τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στην Σ.Σ. οφείλονται σε απρόβλεπες περιστάσεις κατά την εκτέλεση του έργου, είναι απόλυτα αναγκαίες για την συνέχιση των εργασιών, προκειμένου να κατασκευαστεί έργο άρτιο και λειτουργικό, δεν μπορούν τεχνικά και οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση είναι απόλυτα αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου και δεν μεταβάλλονται το βασικό σχέδιο και τα χαρακτηριστικά του. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τη γνωμοδότησή σας σχετικά με την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση που περιλαμβάνονται στην συνημμένο 1ο ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΄΄ΣΦΑΓΕΙΩΝ΄΄ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΥΡΟΥ».
	    
	Μοσχάτο   12/04/2022
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