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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ
	Μοσχάτο       20/07/2022

	ΔΗΜΟΣ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
& ΔΟΜΗΣΗΣ
___________________________________________
	Αρ. πρωτ.: Δ.Υ.



	Ταχ. Δ/νση      

:

Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου

Ταχ. Κώδ.      

:

183-45

Τηλέφωνο

:

213-2019652

Αρμόδιος
:

Α. Καραμάνου

	Προς:
Τον κ. Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής


ΘΕΜΑ:
Λήψη απόφασης για την παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΜΕΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ»
ΣΧΕΤ.:
α) Η υπ’ αρ. 9351/23-5-2022 σύμβαση έργου 

β) Το υπ’ αρ. πρωτ. 13133/15-7-2022 αίτημα του αναδόχου

Η συμβατική προθεσμία του ως άνω έργου, σύμφωνα με την (α) σχετική σύμβαση, οριζόταν στις 22/8/2022. 
· Λαμβάνοντας υπόψη:
· Την εμπρόθεσμη υποβολή από τον ανάδοχο του (β) σχετικού αιτήματος παράτασης της προθεσμίας του έργου,
· Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.

Εισηγούμαστε
Tην έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, για το έργο: « ΑΜΕΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ», κατά έναν (1) μήνα, ήτοι έως την 22/09/2022.
Παρακαλούμε για την λήψη της σχετικής απόφασης.
	Η Προϊσταμένη Τ. Κτηρ. & Υδρ. Έργων & Υπαιθρίων Χώρων
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
	   Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος

Τ.Υ. & Δόμησης

              ΙΩΑΝΝΗΣ  ΣΑΒΒΑΣ                                                                                    
	Η Διευθύντρια Τ.Υ.
& Δόμησης

ΤΣΙΩΛΗ ΑΜΑΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

	
	
	


