	[image: image1.png]



	

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ
	                 Μοσχάτο  21-07-2022
                 Αρ. Πρωτ.: Δ.Υ.

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ

ΔΟΜΗΣΗΣ
------------------
	

	Ταχ. Δ/νση      
	:
	Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου,
	Προς :   Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής




              Ενταύθα.

	Ταχ. Κώδ.      
	:
	18345, Μοσχάτο,
	

	Τηλέφωνο
	:
	213-2019615,
	

	Τηλεομοιοτυπία
	:
	210-9416154,
	

	Πληροφορίες
	:
	Νικόλαος Χ. Πασχαλινός.
Πολιτικός Μηχανικός
	


ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Κατεπείγουσες εργασίες ολοκλήρωσης αντιπλημμυρικών υποδομών Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου» Α.Μ.4/2021, αρχικού προϋπολογισμού 2.380.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. με Ανάδοχο την ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε..
Σχετ.: 
α)
η με αριθμό. πρωτ. 2848/17-02-2022 Σύμβαση Εργολαβίας, κατασκευής του παραπάνω έργου (ΑΔΑ: 6ΑΘΒΩΚΡ-0ΛΑ),
Σας υποβάλλουμε για έγκριση, τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (1ο Α.Π.Ε.) και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατεπείγουσες εργασίες ολοκλήρωσης αντιπλημμυρικών υποδομών Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου», που συντάχθηκαν βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του Ν. 4412/16 “Δημόσιες συμβάσεις 'Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” και τα οποία υπογράφτηκαν από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη και σας γνωρίζουμε ότι:

· Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μοσχάτου συνέταξε την 4/2021 μελέτη, για την κατασκευή του έργου, που αναφέρεται στο παραπάνω θέμα, προϋπολογισμού  1.919.354,84  €  πλέον ΦΠΑ.
· Για την κατασκευή του έργου υπεγράφη η υπ’ αρ πρωτ. 2848/17-02-2022 σύμβαση εργολαβίας, ποσού 1.123.050,80 € πλέον Φ.Π.Α., με συμβατικό τεχνικό αντικείμενο, την κατασκευή δικτύων αποχετεύσεως ομβρίων και ακαθάρτων. Στο έργο περιλαμβάνεται η κατασκευή νέου δικτύου αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων και η καθαίρεση και ανακατασκευή τμημάτων του υφισταμένου δικτύου αποχετεύσεως ακαθάρτων. Στα πλαίσια του έργου θα αποκατασταθούν οι οδοί διέλευσης των νέων αγωγών.
· Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1οςΑ.Π.Ε.), συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει:

· Την αυξομείωση ορισμένων ποσοτήτων εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου

· Την εκτέλεση δέκα (10) νέων εργασιών (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.).

Με τις παραπάνω τακτοποιήσεις ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου: « Κατεπείγουσες εργασίες ολοκλήρωσης αντιπλημμυρικών υποδομών Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου», η δαπάνη του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 1.123.050,80 € (πλέον Φ.Π.Α.), (συμπεριλαμβανομένου ποσού 12.517,94€ για αναθεώρηση), δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή ως προς το συνολικό συμβατικό αντικείμενο.

Επίσης, στον παρόντα ανακεφαλαιωτικό δεν γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 3β του άρθρου 156 του Ν.4412/16.
Κατόπιν των ανωτέρω τα οποία αναλύονται στη συνημμένη Αιτιολογική Έκθεση, που συνοδεύει τον εν λόγω 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών    

Εισηγούμαστε

τη λήψη σχετικής απόφασης:

για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. & και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «Κατεπείγουσες εργασίες ολοκλήρωσης αντιπλημμυρικών υποδομών Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου».
	Η Προϊσταμένη

ΤΥΔΜ-Τ

Καραμάνου Αγγελική
Αρχιτέκτων Μηχανικός
	Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης
Σάββας Ιωάννης

	Η Διευθύντρια ΤΥΔΜ-Τ

Αμαλία Τσιώλη

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.


Συνημμένα:

α)
η με αριθμό. πρωτ. 2848/17-02-2022 Σύμβαση Εργολαβίας, κατασκευής του παραπάνω έργου (ΑΔΑ: 6ΑΘΒΩΚΡ-0ΛΑ),



β)
1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.



γ)
1ος Α.Π.Ε.

δ)
Αιτιολογική Έκθεση 1ου Α.Π.Ε.
