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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ

	ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ 


	

	
	              ΕΡΓΟ : «Κατεπείγουσες εργασίες ολοκλήρωσης αντιπλημμυρικών υποδομών Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου»

	 
	ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε. 




ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Συνοδεύει τον 1ο ΑΠΕ 
του έργου «Κατεπείγουσες εργασίες ολοκλήρωσης αντιπλημμυρικών υποδομών 

Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου», 
Προϋπολογισμού:  2.380.000,00 € με Φ.Π.Α.

1. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

· Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών «ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗΣ» (ΚΑ 64.7336.0001).

· Με την απόφαση 94/26-03-2021 (ΑΔΑ: 911ΗΩΚΡ-1ΞΣ) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης, που αφορούν στην δημοπράτηση του έργου που αναφέρεται στο θέμα, με την ανοικτή διαδικασία (άρθρο 27 του Ν.4412/2016) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη μόνο βάσει τιμής.
· Με την με αρ. 130/14.05.2021 (ΑΔΑ: ΩΑΞΘΩΚΡ-ΨΒΧ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, εγκρίθηκε το από 13/05/2021 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου που αναφέρεται στο θέμα, που αφορά στην ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για το έργο, μετά την αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στον υπ’ αριθμ. 179975 ηλεκτρονικό διαγωνισμό, που πραγματοποιήθηκε στις 06/05/2021 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Κατεπείγουσες εργασίες ολοκλήρωσης αντιπλημμυρικών υποδομών Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου» προϋπολογισμού: 2.380.000,00€ με ΦΠΑ, και ορίζει προσωρινό ανάδοχο για το έργο, μετά την αξιολόγηση των προσφορών,  την μειοδότρια τεχνική εταιρεία «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ», η οποία πρόσφερε χαμηλότερη τιμή 1.392.582,99 € με ΦΠΑ 24%, με ποσοστό μέσης έκπτωσης 43,77%.

· Με την με αρ. 175/14.06.2021 (ΑΔΑ: 9Ξ3ΑΩΚΡ-15Λ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, εγκρίθηκε το από 09/06/2021 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου που αναφέρεται στο θέμα, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου του υπ’ αριθμ. 179975 ηλεκτρονικού διαγωνισμού, και κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός στην τεχνική εταιρεία «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ» με προσφορά ποσοστού έκπτωσης 43,77% και τελική δαπάνη 1.392.582,99 € με ΦΠΑ 24%.

· Με την με αρ. 105267/02.09.2021 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, θεωρείται κατά τεκμήριο νόμιμη η με αρ. 175/14.06.2021 (ΑΔΑ: 9Ξ3ΑΩΚΡ-15Λ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου.

· Με το με αριθμ. πρωτ. 46274/30.09.2021 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κοινοποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 624/2021 Πράξη του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για τον προσυμβατικό έλεγχο της σύμβασης του έργου, σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου σύμβασης.

· Στις 17/02/2022 υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του ως άνω έργου, μεταξύ του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου και της εταιρείας «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ», με προθεσμία δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία  υπογραφή της σύμβασης.
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή τοπικού σωληνωτού δικτύου ομβρίων, συνολικού μήκους περίπου 1,5 χιλιομέτρου, η επέκταση του υφιστάμενου ορθογωνικού συλλεκτήρα ομβρίων διαστάσεων 1,50Χ1,00 και μήκους περίπου 120 μ. και η αποκατάσταση του υφιστάμενου δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στις περιοχές επέμβασης.

Ειδικότερα:

Α) Προβλέπεται αγωγός κατά μήκος των οδών Κοραή (από το ύψος της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης μέχρι την οδό Αργοστολίου) και Αργοστολίου από το ύψος της οδού Κοραή μέχρι την οδό Κεφαλληνίας. Ο αγωγός, διαμέτρου Φ800, θα εκβάλλει στον προβλεπόμενο συλλεκτήρα της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης, διαστάσεων 1,50Χ1,00 και στη διαδρομή του θα παραλάβει αγωγούς ομβρίων από τις οδούς Αγίου Γερασίμου και Κοραή.

Β) Προβλέπεται αγωγός κατά μήκος της οδού Ταξιαρχών, από το ύψος της οδού Θερμοπυλών μέχρι το ύψος της οδού Χειμάρρας και Θερμοπυλών, από το ύψος της οδού Καποδιστρίου μέχρι την οδό Ταξιαρχών. Ο αγωγός, διαμέτρου από Φ500 έως Φ1000 θα εκβάλλει στον υφιστάμενο ορθογωνικό αγωγό της οδού Καποδιστρίου, διαστάσεων 1,50Χ1,00. Στη διαδρομή του  θα  παραλάβει  αγωγούς  ομβρίων  από  την  οδό  Μιαούλη  στο  τμήμα  της  από  την  οδό Καποδιστρίου μέχρι την Λεγάκη.

Γ) Ολοκλήρωση της κατασκευής του συλλεκτήρα ομβρίων κατά μήκος της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης, διαστάσεων 1,50Χ1,00, από το ύψος της οδού Θερμοπυλών μέχρι την οδό Κοραή και 

Δ) Κατασκευή τοπικού δικτύου ομβρίων ΒΔ της οδού Χρ. Σμύρνης και ειδικότερα αγωγού ομβρίων κατά μήκος της οδού Κοραή (δυτικά της Χρ. Σμύρνης) από το ύψος της οδού Ξάνθης μέχρι την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης. Ο αγωγός, διαμέτρου από Φ500 έως Φ800, θα εκβάλλει στον προβλεπόμενο συλλεκτήρα της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης. Στη διαδρομή του θα παραλάβει αγωγούς ομβρίων από τις οδούς: Ξάνθης στο τμήμα της από την οδό Κοραή μέχρι την οδό Καραολή και Δημητρίου, Αγ. Ευφημίας στο τμήμα της από την οδό Κοραή μέχρι την οδό Καραολή και Δημητρίου, Στρατηγού Μακρυγιάννη στο τμήμα της από την οδό Κοραή μέχρι την οδό Κεφαλληνίας, Ξενοφώντος στο τμήμα της από την οδό Κοραή μέχρι την οδό Κεφαλληνίας.

3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε. 

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου «Κατεπείγουσες εργασίες ολοκλήρωσης αντιπλημμυρικών υποδομών Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου»  συντάσσεται :

3.1  Αρχική Σύμβαση:

Ο 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών, όπως αυτές διαμορφώνονται από τις επιμετρήσεις των εκτελεσμένων εργασιών και τις προμετρήσεις των προς εκτέλεση εργασιών. Επίσης, με τον 1ο ΑΠΕ :
· Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της Αρχικής Σύμβασης, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.

· Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

· Δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών.

· Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Αναλυτικά, ανά ομάδα συμβατικών εργασιών, προκύπτουν οι ακόλουθες μεταβολές, σε σχέση με την σύμβαση :

ΟΜΑΔΑ Α. : 

Η ομάδα παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με τη σύμβαση κατά 11.176,78 ευρώ (χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε.) και 13.188,60 ευρώ (με Γ.Ε. & Ο.Ε.) ήτοι σε 3,77% και ανέρχεται σε ποσό 307.568,98 ευρώ (χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε.) και 362.931,40 ευρώ (με Γ.Ε. & Ο.Ε.).
ΟΜΑΔΑ Β. : 

Η ομάδα δεν παρουσιάζει μεταβολή σε σχέση με τη σύμβαση και ανέρχεται σε ποσό 102.832,13 ευρώ (χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε.) και 121.341,91 ευρώ (με Γ.Ε. & Ο.Ε.).
ΟΜΑΔΑ Γ. : 

Η ομάδα δεν παρουσιάζει μεταβολή σε σχέση με τη σύμβαση και ανέρχεται σε ποσό 337.998,56 ευρώ (χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε.) και 398.838,30 ευρώ (με Γ.Ε. & Ο.Ε.).
Η αύξηση της δαπάνης των συμβατικών εργασιών που ανέρχεται συνολικά σε 13.528,93 ευρώ χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε. και (13.528,93 * 1,18=) 15.964,14 ευρώ με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% καλύπτεται από το κονδύλι των απροβλέπτων δαπανών, όπως αναλύεται στη συνέχεια.

3.2   - 1ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.

Το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., συντάχθηκε προκειμένου να καθορισθεί η τιμή μονάδας για δέκα (10) νέες εργασίες, η ανάγκη εκτέλεσης των οποίων προέκυψε με την έναρξη των εργασιών και κρίνεται απαραίτητη για την άρτια και έντεχνη εκτέλεση του έργου και συγκεκριμένα:
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΜΑΔΑΣ Α
Η ομάδα περιλαμβάνει μία νέα εργασία και συγκεκριμένα :

• Προσαύξηση της τιμής του άρθρου Π.Μ.-8 «Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 εκ.», λόγω της επίχωσης για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 εκ. (Άρθρο ΝΤ 1/1), που είναι απαραίτητη για την επίχωση των ορυγμάτων όταν το πάχος της στρώσης του θραυστού αμμοχάλικου λατομείου είναι έως 50εκ.. Η συνολική δαπάνη της ανέρχεται στο ποσό των 300,00 €, μετά δε την εφαρμογή της έκπτωσης και την εφαρμογή του  Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%, ανέρχεται στο ποσό των 184,08 €. 

Η δαπάνη της νέας εργασίας της Ομάδας Α ανέρχεται στο ποσό των 156,00 ευρώ (χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε.) και 186,08 ευρώ (με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%) και καλύπτεται από το κονδύλι των απροβλέπτων δαπανών. 

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΜΑΔΑΣ Β

Η ομάδα περιλαμβάνει μία νέα εργασία και συγκεκριμένα :

• Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος με διπλή στρώση ασφαλτόπανου και τσιμεντοκονίαμα προστασίας (Άρθρο ΝΤ 2/1), που είναι απαραίτητη για την στεγάνωση του κιβωτοειδούς οχετού που θα κατασκευαστεί υπό της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης. Η συνολική δαπάνη της ανέρχεται στο ποσό των 3.993,00 €, μετά δε την εφαρμογή της έκπτωσης και την εφαρμογή του  Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%, ανέρχεται στο ποσό των 2.591,46 €. 

Η δαπάνη της νέας εργασίας της Ομάδας Β ανέρχεται στο ποσό των 2.196,15 ευρώ (χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε.) και 2.591,46 ευρώ (με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%) και καλύπτεται από το κονδύλι των απροβλέπτων δαπανών. 

ΟΜΑΔΑ Γ
Η ομάδα περιλαμβάνει οκτώ νέες εργασίες και συγκεκριμένα :

• Μείωση της τιμής του άρθρου Π.Μ.-27 «Χαλύβδινες βαθμίδες με επένδυση από συνθετικά υλικά», λόγω της τοποθέτησης βαθμίδων από χυτοσίδηρο, χωρίς επένδυση από συνθετικά υλικά. (Άρθρο Π.Μ.-27.1).

Η τιμή του άρθρου Π.Μ.-27.1 συντάχθηκε ως μειωτική ως προς την τιμή του άρθρου Π.Μ.-27, η συνολική δαπάνη του ανέρχεται στο ποσό των 74,52 €, μετά δε την εφαρμογή της έκπτωσης και την εφαρμογή του Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%, ανέρχεται στο ποσό των 53,64 €. 
• Μείωση της τιμής του άρθρου Π.Μ.-28.1 «Φρεάτια επίσκεψης ομβρίων Φρεάτια τύπου ΕΟ1», λόγω της αντικατάστασής τους με προκατασκευασμένα του ιδίου τύπου. (Άρθρο Π.Μ.-28.1.1).

Η τιμή του άρθρου Π.Μ.-28.1.1 συντάχθηκε ως μειωτική ως προς την τιμή του άρθρου Π.Μ.-28.1, η συνολική δαπάνη του ανέρχεται στο ποσό των 223,74 €, μετά δε την εφαρμογή της έκπτωσης και την εφαρμογή του Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%, ανέρχεται στο ποσό των 161,05 €. 

• Μείωση της τιμής του άρθρου Π.Μ.-28.2 «Φρεάτια επίσκεψης ομβρίων Φρεάτια τύπου ΕΟ2», λόγω της αντικατάστασής τους με προκατασκευασμένα του ιδίου τύπου. (Άρθρο Π.Μ.-28.2.1).

Η τιμή του άρθρου Π.Μ.-28.2.1 συντάχθηκε ως μειωτική ως προς την τιμή του άρθρου Π.Μ.-28.2, η συνολική δαπάνη του ανέρχεται στο ποσό των 948,12 €, μετά δε την εφαρμογή της έκπτωσης και την εφαρμογή του Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%, ανέρχεται στο ποσό των 682,45 €. 

• Μείωση της τιμής του άρθρου Π.Μ.-28.3 «Φρεάτια επίσκεψης ομβρίων Φρεάτια τύπου ΕΟ3», λόγω της αντικατάστασής τους με προκατασκευασμένα του ιδίου τύπου. (Άρθρο Π.Μ.-28.3.1).

Η τιμή του άρθρου Π.Μ.-28.3.1 συντάχθηκε ως μειωτική ως προς την τιμή του άρθρου Π.Μ.-28.3, η συνολική δαπάνη του ανέρχεται στο ποσό των 1.540,26 €, μετά δε την εφαρμογή της έκπτωσης και την εφαρμογή του Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%, ανέρχεται στο ποσό των 1.108,68 €. 

• Μείωση της τιμής του άρθρου Π.Μ.-29.1 «Φρεάτια υδροσυλλογής Τύπου Υ1 - μιας (1) εσχάρας», λόγω της τοποθέτησης των φρεατίων σε βάθος μικρότερο κατά 5 εκατοστά από το προβλεπόμενο. (Άρθρο Π.Μ.-29.1.1).

Η τιμή του άρθρου Π.Μ.-29.1.1 συντάχθηκε ως μειωτική ως προς την τιμή του άρθρου Π.Μ.-29.1, η συνολική δαπάνη του ανέρχεται στο ποσό των 3.435,20 €, μετά δε την εφαρμογή της έκπτωσης και την εφαρμογή του Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%, ανέρχεται στο ποσό των 2.472,65 €. 

• Μείωση της τιμής του άρθρου Π.Μ.-29.2 «Φρεάτια υδροσυλλογής Τύπου Υ2 - δύο (2) εσχαρών», λόγω της τοποθέτησης των φρεατίων σε βάθος μικρότερο κατά 5 εκατοστά από το προβλεπόμενο. (Άρθρο Π.Μ.-29.2.1).

Η τιμή του άρθρου Π.Μ.-29.2.1 συντάχθηκε ως μειωτική ως προς την τιμή του άρθρου Π.Μ.-29.2, η συνολική δαπάνη του ανέρχεται στο ποσό των 7.134,60 €, μετά δε την εφαρμογή της έκπτωσης και την εφαρμογή του Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%, ανέρχεται στο ποσό των 5.135,49 €. 

• Μείωση της τιμής του άρθρου Π.Μ.-29.3 «Φρεάτια υδροσυλλογής Τύπου Υ3 - τριών (3) εσχαρών», λόγω της τοποθέτησης των φρεατίων σε βάθος μικρότερο κατά 5 εκατοστά από το προβλεπόμενο. (Άρθρο Π.Μ.-29.3.1).

Η τιμή του άρθρου Π.Μ.-29.3.1 συντάχθηκε ως μειωτική ως προς την τιμή του άρθρου Π.Μ.-29.3, η συνολική δαπάνη του ανέρχεται στο ποσό των 114,60 €, μετά δε την εφαρμογή της έκπτωσης και την εφαρμογή του Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%, ανέρχεται στο ποσό των 82,49 €. 

• Μείωση της τιμής του άρθρου Π.Μ.-30 «Φρεάτια επίσκεψης ακαθάρτων τύπου Ε1», λόγω της αντικατάστασής τους με προκατασκευασμένα του ιδίου τύπου. (Άρθρο Π.Μ.-30.1).

Η τιμή του άρθρου Π.Μ.-30.1 συντάχθηκε ως μειωτική ως προς την τιμή του άρθρου Π.Μ.-30, η συνολική δαπάνη του ανέρχεται στο ποσό των 4.435,35 €, μετά δε την εφαρμογή της έκπτωσης και την εφαρμογή του Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%, ανέρχεται στο ποσό των 3.192,56 €. 
4. ΔΑΠΑΝΕΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Αναλυτικά και ανά ομάδα εργασιών, μετά την εφαρμογή της αντίστοιχης έκπτωσης και χωρίς την εφαρμογή του ΓΕ και ΟΕ (18%), προκύπτουν : 

	ΔΑΠΑΝΕΣ
	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
	1ος  ΑΠΕ
	Διαφορές από τη σύμβαση

	
	
	
	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ
	ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ

	ΟΜΑΔΑ Α.
	296.392,20
	307.568,98
	11.176,78
	

	Ν.Τ. ΟΜΑΔΑΣ Α.
	0,00
	156,00
	156,00
	

	ΟΜΑΔΑ Β.
	102.832,13
	102.832,13
	
	

	Ν.Τ. ΟΜΑΔΑΣ Β.
	0,00
	2.196,15
	2.196,15
	

	ΟΜΑΔΑ Γ.
	337.998,56
	337.998,56
	
	

	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (με συνυπολογισμό έκπτωσης)
	737.222,89
	750.751,82
	13.528,93
	

	ΓΕ & ΟΕ 18%
	132.700,12
	135.135,33
	2.435,21
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	869.923,01
	885.887,15
	15.964,14
	

	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
	130.488,45
	114.524,31
	
	15.964,14

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.000.411,46
	1.000.411,46
	15.964,14
	15.964,14


	ΔΑΠΑΝΕΣ
	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
	1ος  ΑΠΕ
	Διαφορές από τη σύμβαση

	
	
	
	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ
	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ

	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
	100.000,00
	100.000,00
	 
	 

	ΓΕ & ΟΕ 18% ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ
	10.121,40
	10.121,40
	 
	 

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.110.532,86
	1.110.532,86
	15.964,14
	15.964,14

	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
	12.517,94
	12.517,94
	 
	 

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.123.050,80
	1.123.050,80
	15.964,14
	15.964,14

	ΦΠΑ
	269.532,19
	269.532,19
	3.831,39
	3.831,39

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.392.582,99
	1.392.582,99
	19.795,53
	19.795,53


Δεν γίνεται χρήση των "επί έλασσον δαπανών".  

6.  ΔΑΠΑΝΕΣ

Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 1ου ΑΠΕ, όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα, είναι 1.000.411,46 ευρώ (περιλαμβάνονται Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% και απρόβλεπτες δαπάνες) 

	 
	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 1ος Α.Π.Ε.

	Εργασίες
	737.222,89
	750.751,82

	Γ.Ε. & Ο.Ε.18%
	132.700,12
	135.135,33

	Σύνολο 
	869.923,01
	885.887,15

	Απρόβλεπτα
	130.488,45
	114.524,31

	Σύνολο 
	1.000.411,46
	1.000.411,46

	Απολογιστικά
	100.000,00
	100.000,00

	ΓΕ & ΟΕ Απολογιστικών
	10.121,40
	10.121,40

	Σύνολο 
	1.110.532,86
	1.110.532,86


	 
	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 1ος Α.Π.Ε.

	Αναθεώρηση
	12.517,94
	12.517,94

	Άθροισμα
	1.123.050,80
	1.123.050,80

	Φ.Π.Α. 24%
	269.532,19
	269.532,19

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.392.582,99
	1.392.582,99


Επιπλέον ισχύουν :

1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις «περί κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» του Ν. 4412/2016 και η λοιπή νομοθεσία για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων όπως ισχύουν μέχρι σήμερα

2. Δεν γίνεται χρήση των "επί έλασσον δαπανών".  
3. Ο 1ος ΑΠΕ του έργου ανέρχεται στο ποσόν των 1.392.582,99 € (με ΦΠΑ), εκ των οποίων για εργασίες 750.751,82 €, για Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 135.135,33 €, για δαπάνη απροβλέπτων 114.524,31 €, για απολογιστική δαπάνη 100.000,00 €, για Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% απολογιστικών 10.121,40 €, για δαπάνη αναθεώρησης 12.517,94 € και για Φ.Π.Α. 269.532,19 € και είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση του έργου. 
	
	Μοσχάτο  …..../…..../2022
	Μοσχάτο  …..../……./2022

	
	Ο Επιβλέπων
	Η Προϊσταμένη


	
	
	

	
	
	

	
	ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

	ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

	
	
	

	
	
	Μοσχάτο  …..../……./2022

	
	
	Η Διευθύντρια Τ.Υ. & Δ.



	
	
	

	
	
	

	
	
	ΤΣΙΩΛΗ ΑΜΑΛΙΑ






