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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ
	Μοσχάτο :  18/07/2022

	ΔΗΜΟΣ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση      

:

Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου

Ταχ. Κώδ.      

:

183-45

Τηλέφωνο

:

213-2019600

Αρμόδιος
:
Α. Καραμάνου
                
	Αριθ. Πρωτ.: ΔΥ
Προς: 

κ. Πρόεδρο του Οικονομικής Επιτροπής                     

 


ΘΕΜΑ: 
Λήψη απόφασης για την έγκριση του  1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης εργασιών  του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΄΄ΣΦΑΓΕΙΩΝ΄΄ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΥΡΟΥ»
Σας υποβάλλουμε προς έγκριση τον 1ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  και την  1η Συμπληρωματική Σύμβαση (Σ.Σ.Ε.) εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΄΄ΣΦΑΓΕΙΩΝ΄΄ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΥΡΟΥ», που συντάχθηκαν βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ ΚΑΙ 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει. 
Σας γνωρίζουμε ότι:

1. Για την κατασκευή του έργου υπεγράφη η υπ’ αριθμ. πρωτ. 6419/23-4-2021 σύμβαση εργολαβίας, με την εταιρεία ΄΄ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΡΗΓΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ΄΄, ποσού 1.069.083,34€ (με ΦΠΑ).
2. Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε προκειμένου:
· να συμπεριλάβει την τακτοποίηση ορισμένων ποσοτήτων εγκεκριμένων εργασιών, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά την κατασκευή του έργου, και

· να τιμολογήσει δεκατρείς (13) νέες εργασίες από τις οποίες οι δύο (2) περιλαμβάνονται στην 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου και προέκυψαν από απρόβλεπτες περιστάσεις.
3. Σύμφωνα με τον προτεινόμενο 1ο Α.Π.Ε.:
· Η σχετική δαπάνη για τις επιπλέον ποσότητες στην αρχική σύμβαση θα καλυφθεί από το κονδύλιο των απροβλέπτων δαπανών της μελέτης.
· Δεν γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών με τη μεταφορά δαπανών μεταξύ των ομάδων του προϋπολογισμού.
· Το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. αφορά στην εκτέλεση δεκατριών (13) νέων εργασιών, που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου, κρίνονται απαραίτητες και είναι απολύτως αναγκαίες για την συνέχιση του έργου. Οι νέες εργασίες δεν προκύπτουν από τροποποίηση του «βασικού σχεδίου» του έργου, δεν τροποποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου, τα λειτουργικά ή ποιοτικά χαρακτηριστικά του, συνεπώς το προς εκτέλεση συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας ολοκληρώνεται χωρίς μεταβολές.
· Σύμφωνα με τον 1o ΑΠΕ, η δαπάνη για την εκτέλεση των εργασιών της Αρχικής Σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 862.163,98€ πλέον ΦΠΑ ,  ήτοι σε ισοζύγιο με την Αρχική Σύμβαση (1.069.083,34€ συμπ. ΦΠΑ).
· To συνολικό ποσό της 1ης Σ.Σ. ανέρχεται σε €160.256,61 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
4. Τα ανωτέρω αναλύονται στη συνημμένη Αιτιολογική Έκθεση, που συνοδεύει τον εν λόγω 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου του θέματος.
5. Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής (Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α.) με την υπ΄ αρ. 317324/21-4-2022 γνωμοδότησή του, ομόφωνα εξέφρασε την σύμφωνή του γνώμη για την διαχείριση επί έλασσον δαπανών καθώς και την θετική του γνώμη για σύναψη 1ης Σ.Σ.Ε. στον 1ο Α.Π.Ε. του έργου.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης. 
	Η Προϊσταμένη Τ. Κτηρ. & Υδρ. Έργων & Υπαιθρίων Χώρων
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
	   Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος

Τ.Υ. & Δόμησης

              ΙΩΑΝΝΗΣ  ΣΑΒΒΑΣ                                                                                    
	Η Διευθύντρια Τ.Υ.& Δόμησης

ΤΣΙΩΛΗ ΑΜΑΛΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

	
	
	


