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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ
	                 Μοσχάτο    15-09-2022

                 Αρ. Πρωτ.: Δ.Υ.

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΔΟΜΗΣΗΣ
------------------
	

	Ταχ. Δ/νση      
	:
	Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου,
	Προς :   Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής




              Ενταύθα.

	Ταχ. Κώδ.      
	:
	18345, Μοσχάτο,
	

	Τηλέφωνο
	:
	213-2019615,
	

	Τηλεομοιοτυπία
	:
	210-9416154,
	

	Πληροφορίες
	:
	Νικόλαος Χ. Πασχαλινός.
Πολιτικός Μηχανικός
	


ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε., του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Άμεσες εργασίες άρσης επικινδυνότητας σχολικών υποδομών».
Σχετ.: 
α)
η με αριθμό. πρωτ. 9351 / 23-05-2022 Σύμβαση Εργολαβίας, κατασκευής του παραπάνω έργου (ΑΔΑ: 6ΘΛΤΩΚΡ-Α9Β),

Σας υποβάλλουμε για έγκριση, τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (2ο Α.Π.Ε.) και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Άμεσες εργασίες επικινδυνότητας σχολικών υποδομών», που συντάχθηκαν βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του Ν. 4412/16 “Δημόσιες συμβάσεις 'Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” και τα οποία υπογράφτηκαν από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη και σας γνωρίζουμε ότι:

· Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μοσχάτου συνέταξε την 2/2022 μελέτη, για την κατασκευή του έργου, που αναφέρεται στο παραπάνω θέμα, προϋπολογισμού  116.000,00  €  πλέον ΦΠΑ.
Για την κατασκευή του έργου υπεγράφη η υπ’ αρ πρωτ. 9351/23-05-2022 σύμβαση εργολαβίας, ποσού 109.188,81 € με Φ.Π.Α., με συμβατικό τεχνικό αντικείμενο, τις επείγουσες εργασίες αποκατάστασης βλαβών στο κτίριο του 3ου Γυμνασίου Μοσχάτου (Μιαούλη & Ιλισού).  και αφορούν κυρίως αποκολλήσεις επιχρισμάτων περιμετρικά του κτιρίου καθώς και προβλήματα στεγανότητας της υγρομόνωσης του δώματος.


Σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 182/2022 απόφαση Ο.Ε. η διάρκεια για την ολοκλήρωση του έργου είναι μέχρι τις 22/09/2022.
· Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1οςΑ.Π.Ε.), συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει:

· Την αυξομείωση ορισμένων ποσοτήτων εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου

· Την εκτέλεση δύο (2) νέων εργασιών (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.).

Με τις παραπάνω τακτοποιήσεις ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου: « Άμεσες εργασίες άρσης επικινδυνότητας σχολικών υποδομών», η δαπάνη του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 109.188,81€ (με Φ.Π.Α.), (συμπεριλαμβανομένου ποσού 382,06€ για αναθεώρηση), δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή ως προς το συνολικό συμβατικό αντικείμενο.
Τα ανωτέρω αναλύονται στη συνημμένη Αιτιολογική Έκθεση, που συνοδεύει τον εν λόγω 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών,
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και:

1)
το γεγονός ότι με τον παρόντα Α.Π.Ε. δεν γίνεται χρήση επί έλασσον,
2)
τις διατάξεις του άρθρου 147, του Νόμου 4412/2016.
Εισηγούμαστε

τη λήψη σχετικής απόφασης:

α)
για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. & και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε της έργου: «Άμεσες εργασίες άρσης επικινδυνότητας σχολικών υποδομών».
	Η Προϊσταμένη
ΤΥΔΜΤ

	Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης
Σάββας Ιωάννης
	Η Διευθύντρια ΤΥΔΜ-Τ
Αμαλία Τσιώλη
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.


Συνημμένα:

α)
η με αριθμό. πρωτ. 9351/23-05-2022 Σύμβαση Εργολαβίας, κατασκευής του παραπάνω έργου (ΑΔΑ: 6ΘΛΤΩΚΡ-Α9Β),



β)
1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.



γ)
1ος Α.Π.Ε.
