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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Μοσχάτο 10/10/2022


ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
Αρ. Πρωτ.: Δ/Υ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ 

(άρθρο 221, παρ. 1 περ. ζ του Ν.4412/2016)

 (Αρ. απόφασης ορισμού  74/2022 Οικονομικής Επιτροπής  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ. αρ. 200/2022  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής )
Στο Μοσχάτο, σήμερα 10-10-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, συνεδρίασε η Επιτροπή που ορίστηκε με την υπ. αριθ. 124/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την χρονική παράταση της υπ΄αριθμ. πρωτ. 14706/11-08-2022 σύμβασης με τίτλο:

«ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ», η οποία ανατέθηκε στην  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΒΕΕ  με δ.τ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ και αγγλικά HELESI που εδρεύει στο Αίγιο(οδός Κουτσοχέρα 8)  με ΑΦΜ 094270233 και ΔΟΥ Αιγίου.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

	Α/Α
	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
	ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

	1.
	ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

	2.
	ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

	3.
	ΛΟΥΚΙΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ


1. Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 217 και 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
5. Την υπ. αρ. πρωτ.:14706/11-8-2022 σύμβαση προμήθειας κάδων απορριμμάτων
6. Το υπ. Αριθ. Πρωτ.17489/5-10-2022 έγγραφο του αναδόχου  που ζητάει  την χρονική παράταση της εν λόγω σύμβασης 
7. 
Το με ημερομηνία 7-10-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, κυκλικής οικονομίας και ανακύκλωσης που αποδέχεται  την χρονική παράταση της εν λόγω σύμβασης 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ

Θετικά, να παραταθεί η με αριθμό  πρωτ. 14706/11-08-2022  υπογραφείσα σύμβαση κατά χρονικό διάστημα εξήντα  (60) ημερολογιακών ημερών.

 Η παρούσα γνωμοδότηση να διαβιβαστεί στα αρμόδια όργανα για περαιτέρω ενέργειες.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
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