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ΘΕΜΑ: Παράταση ισχύος σύμβασης

          Σxετικά με το από 28/09/2022, Αριθμ. πρωτ. εισερχ. 17489/ 5-10-22 αίτημα  της αναδόχου εταιρίας  “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΕΒΕ) ”  με δ.τ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ» που αφορά την  μετάθεση χρόνου παράδοσης , κατά 3 μήνες, για την προμήθεια  285 πλαστικών κάδων χωρητικότητας 1100 λίτρων ,  σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 4412/16 :
«Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους,
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. 
Το γεγονός ότι η  υπ΄αριθμ. πρωτ. 14706/11-8-2022 σύμβαση (ΑΔΑΜ22SYMV011093477 2022-08-11 )  λήγει στις 10/10/2022, 
Λαμβάνοντας υπόψη:
-  τους επικαλούμενους λόγους ανωτέρας βίας και
-  Τις διατάξεις του Άρθρου 206 του  Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
η Υπηρεσία μας είναι σύμφωνη με την παράταση ισχύος της  σύμβασης, κατά χρονικό διάστημα 60 ημερολογιακών ημερών  .
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