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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	
	   Μοσχάτο   1-11-2022

	ΔΗΜΟΣ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ
	
	

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΔΟΜΗΣΗΣ
	
	

	
	
	   Αριθ. πρωτ. : ΔΥ

	
	
	

	Ταχ. Δ/νση      
	:
	Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου
	
	Προς :

κ. Πρόεδρο του Οικονομικής Επιτροπής


	Ταχ. Κώδ.      
	:
	183-45
	
	

	Τηλέφωνο
	:
	213-2019610
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


ΘΕΜΑ: 
Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου: «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ» 
ΣΧΕΤ.:
Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 20664/14-12-2020 βεβαίωση περαίωσης εργασιών
Σας υποβάλλουμε προς έγκριση τον 2ο Α.Π.Ε. (τακτοποιητικό) του έργου «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ», ο οποίος συντάχθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του ν.4412/2016 και σας γνωρίζουμε ότι:
1. Για την κατασκευή του έργου υπογράφηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 14534/07-09-2020 σύμβαση εργολαβίας, ποσού 186.773,24€ (με ΦΠΑ).
2. Η διάρκεια σύμβασης της εργολαβίας ήταν μέχρι τις 22-11-2020, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 242/16-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την παράταση των εργασιών του ανωτέρω έργου μέχρι τις 22-11-2020, (ΑΔΑ:639ΒΩΚΡ-ΚΣ2),

3. Το έργο περατώθηκε εμπρόθεσμα σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 20664/14-12-2020 βεβαίωση περαίωσης εργασιών.

4. Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε για να τακτοποιήσει τις αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών όπως αυτές διαμορφώθηκαν τελικώς από τις επιμετρήσεις των εκτελεσμένων εργασιών που έχουν προκύψει από τα δεδομένα της κατασκευής.

5. Τελικώς επέρχεται μείωση της δαπάνης του έργου, ως προς την συμβατική δαπάνη, κατά 8.603,29€ (ποσοστό 5,71%), η οποία ανέρχεται στο ποσό των 10.668,08€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) όπως περιγράφεται αναλυτικά στη συνημμένη αιτιολογική έκθεση. 
6. Δεν γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών με μεταφορά δαπανών μεταξύ των ομάδων εργασιών.

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του ν.4412/2016,
Εισηγούμαστε

Την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου: «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ» και παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης. 

	Η Προϊσταμένη

Τμ. Κτιριακών – Υδρ.  Έργων & Υπαίθριων Χώρων
ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
	Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος

Τ.Υ. & Δόμησης

ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
	Η Διευθύντρια
Τ.Υ. & Δόμησης

ΤΣΙΩΛΗ ΑΜΑΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ


