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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΔΟΜΗΣΗΣ
	ΕΡΓΟ:
	ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

	
	ΠΡΟΫΠΟΛ. :
	198.000,00 €

	Ταχ. Δ/νση :  Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου

183 45
	ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
	KONTOS CONCREATE Α.Τ.Ε.


Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η

συνοδεύει τον 2ο Α.Π.Ε.(τακτοποιητικό)

    Υποβάλλεται για έγκριση ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (τακτοποιητικός) του έργου: «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ» που συντάχθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
    Για την μέχρι σήμερα διαδικασία εκτέλεσης του έργου, σας γνωρίζουμε τα  παρακάτω:

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το έργο αφορά στην προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και εγκατάσταση αιθουσών διδασκαλίας, με τον απαραίτητο εξοπλισμό τους, ελαφριάς λυόμενης προκατασκευής για την κάλυψη επειγουσών αναγκών για την προσωρινή στέγαση της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, καθώς και στην διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου επί της οδού Θράκης της Δ.Ε. Μοσχάτου, το οποίο εξυπηρετεί το 6ο Νηπιαγωγείο. 

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από πόρους του Εθνικού Σκέλους του  Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στη ΣΑΕ 047 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 172227/Β9/Φ.2/866 18-12-2020 υπουργική απόφαση.
2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ TOY ΕΡΓΟΥ
1. Η υπ’ αριθμ. 2/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου του έργου, η οποία εγκρίθηκε με την 174/10-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Μοσχάτου – Ταύρου (ΑΔΑ:ΨΗ6ΑΩΚΡ-4ΣΘ). 
2. Πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ 20REQ007144396 2020-08-05.

3. Το από 19-8-2020 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού.

4. Η υπ’ αριθμ. 179/20-8-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΨ3ΘΩΚΡ-ΗΘΦ) για την κατακύρωση του διαγωνισμού στον ανάδοχο με έκπτωση 5,67%.

5. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 14534 Σύμβαση Εργολαβίας που υπογράφηκε στις 07-09-2020 ποσού 186.773,24€ με πρόβλεψη αναθεώρησης, απολογιστικών και Φ.Π.Α. και προθεσμία περαίωσης σαράντα πέντε (45) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20SYMV007275911 2020-08-09 & 20SYMV007915097 2020-12-23 ορθή επανάληψη)
6. Η 624/17-11-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 9Ι5ΝΩΚΡ-114)
7. Η υπ’ αριθμ. 242/16-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 639ΒΩΚΡ-ΚΣ2) για την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περάτωσης, με αναθεώρηση κατά έναν (1) μήνα, ήτοι προθεσμία περαίωσης έως την 22-11-2020.
8. Το έργο περατώθηκε σύμφωνα με την 20664/14-12-2020 βεβαίωση περαίωσης στις 22-11-2020. Επομένως η περαίωση είναι εμπρόθεσμη.
9. Με την υπ’ αριθ. 264/10-11-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου (ΑΔΑ: 9ΦΨ4ΩΚΡ-ΣΒΜ).

10. Η τελική δαπάνη του έργου, όπως έχει πιστοποιηθεί στον 3Ο  λογαριασμό, ανήλθε στο ποσό των 176.105,16 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

11. Με την εργολαβία αυτή εκτελέσθηκαν οι εργασίες που παραπάνω αναλυτικά αναφέρονται.

3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2ου Α.Π.Ε.

Ο παρών 2ος ΑΠΕ συντάσσεται για να τακτοποιήσει τις αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών όπως αυτές διαμορφώθηκαν τελικώς από τις επιμετρήσεις των εκτελεσμένων εργασιών που έχουν προκύψει από τα δεδομένα της κατασκευής. 

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2ου Α.Π.Ε.

Μετά την τακτοποίηση του παρόντα 2ου Α.Π.Ε. η δαπάνη των εργασιών ανέρχεται σε 176.105,16€. Κατά τη σύνταξη του 2ου Α.Π.Ε δεν γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών, δηλαδή μεταφορές δαπανών μεταξύ των ομάδων. 

Τελικώς επέρχεται μείωση της δαπάνης του έργου, ως προς την συμβατική δαπάνη, κατά 8.603,29€ (ποσοστό 5,71%), η οποία ανέρχεται στο ποσό των 10.668,08€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), όπως φαίνεται στον πίνακα:

	
	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
	1ος Α.Π.Ε.
	2ος Α.Π.Ε.

	Σύνολο εργασιών με ΓΕ&ΟΕ & έκπτωση
	125.908,12
	130.620,60
	130.620,60

	Απρόβλεπτες δαπάνες 15%
	4.731,85
	19,37
	

	Σύνολο 1
	130.639,97
	130.639,97
	130.620,60

	Απολογιστικές εργασίες
	20.016,20
	20.016,20
	11.399,69

	(Λογιστικό λάθος)
	-32,59
	-32,59
	

	Σύνολο 2
	150.623,58
	150.623,58
	142.020,29

	Προστίθεται Φ.Π.Α. 24%
	36.149,66
	36.149,66
	34.084,87

	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
	186.773,24
	186.773,24
	176.105,16


Ο 3ος ΑΠΕ συντάχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο.
	    
	

	
	Μοσχάτο   01/11/2022
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