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2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (Τακτοποιητικός)

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

1 2 43 5

Κωδικός
Αναθεώρησης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (2ος)

Μερική Ολική

16

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

14 15

Δαπάνη (Ευρώ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

12 1310 118 96 7 17

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)

20 21

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

18 19

Αρχική σύμβαση

Εργασίες προϋπολογισμού

1  ΑΙΘΟΥΣΕΣ

1 ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 1 ΤΕΜ 2,00 22.000,00 44.000,00 2,00 22.000,00 44.000,00 2,00 22.000,00 44.000,00

2 ΧΩΡΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ WC ΝΗΠΙΩΝ 2 ΤΕΜ 2,00 14.000,00 28.000,00 2,00 14.000,00 28.000,00 2,00 14.000,00 28.000,00

3 ΧΩΡΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ WC
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

3 ΤΕΜ 1,00 14.000,00 14.000,00 1,00 14.000,00 14.000,00 1,00 14.000,00 14.000,00

Άθροισμα: 1  ΑΙΘΟΥΣΕΣ 86.000,00 86.000,00 86.000,00

Αφαιρείται έκπτωση 6,00% 5.160,00 6,00% 5.160,00 6,00% 5.160,00

80.840,00 80.840,00 80.840,00 80.840,00 80.840,00 80.840,00Σύνολο : 1  ΑΙΘΟΥΣΕΣ

2  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 4 ΤΕΜ 2,00 7.000,00 14.000,00 2,00 7.000,00 14.000,00 2,00 7.000,00 14.000,00

Άθροισμα: 2  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 14.000,00 14.000,00 14.000,00

Αφαιρείται έκπτωση 5,00% 700,00 5,00% 700,00 5,00% 700,00

13.300,00 13.300,00 13.300,00 13.300,00 13.300,00 13.300,00Σύνολο : 2  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

3  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος
γαιώδες-ημιβραχώδες για την
δημιουργία υπογείων κλπ χώρων

5 m3 184,50 8,30 1.531,35 199,84 8,30 1.658,67 199,84 8,30 1.658,67 127,32ΟΙΚ 2112

2 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών
από οπλισμένο σκυρόδεμα με
χρήση συνήθους κρουστικού
εξοπλισμού

6 m3 2,00 61,50 123,00 2,00 61,50 123,00 2,00 61,50 123,00ΟΙΚ 2226

3 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών,
εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων

7 m3 30,00 4,50 135,00 88,94 4,50 400,23 88,94 4,50 400,23 265,23ΟΙΚ 2162

4 Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά
μέσα

8 ton 385,48 1,65 636,04 404,48 1,65 667,39 404,48 1,65 667,39 31,35ΟΙΚ 1104

5 Μεταφορές με αυτοκίνητο δια
μέσου οδών καλής βατότητας

9 ton.km 13.491,80 0,35 4.722,13 8.089,60 0,35 2.831,36 8.089,60 0,35 2.831,36 1.890,77ΟΙΚ 1136

6 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-
155)

10 m2 566,40 7,61 4.310,30 590,36 7,61 4.492,64 590,36 7,61 4.492,64 182,34ΟΔΟ 3211.Β

7 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C
εκτός υπογείων έργων

11 kg 391,74 1,15 450,50 985,87 1,15 1.133,75 985,87 1,15 1.133,75 683,25ΥΔΡ 7018

8 Ξυλότυποι χυτών
μικροκατασκευών

12 m2 24,20 22,50 544,50 27,26 22,50 613,35 27,26 22,50 613,35 68,85ΟΙΚ 3811

9 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου,
διάστρωση και συμπύκνωση
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή
πυργογερανού. Για κατασκευές
από σκυρόδεμα κατηγορίας
C16/20

13 m3 37,00 90,00 3.330,00 40,67 90,00 3.660,30 40,67 90,00 3.660,30 330,30ΟΙΚ 3214

10 Επιστρώσεις με αντιολισθητικές
πλάκες τσιμέντου 40Χ40cm

14 m2 185,00 13,80 2.553,00 203,38 13,80 2.806,64 203,38 13,80 2.806,64 253,64ΟΔΟ 2922

11 Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες
PVC-U ονομαστικής πίεσης 6 at
ονομαστικής διαμέτρου D 90 mm

15 m 13,00 3,90 50,70 39,40 3,90 153,66 39,40 3,90 153,66 102,96ΥΔΡ 6620.1

12 Πλαστικός σωλήνας απο
πολυαιθυλένιο (PE),Φ90 mm 6
Atm.

16 m 52,00 4,50 234,00 98,70 4,50 444,15 98,70 4,50 444,15 210,15ΗΛΜ 8

13 Βάση σιδηροϊστού διαστάσεων
0.70x0.70x0.70m

17 m3 4,00 170,32 681,28 1,37 170,32 233,34 1,37 170,32 233,34 447,94ΟΙΚ 3214

14 Εκσκαφή χάνδακα γιά την
τοποθέτηση καλωδίων Εκσκαφή
χάνδακα σε έδαφος γαιώδες

18 m3 6,24 18,89 117,87 24,00 18,89 453,36 24,00 18,89 453,36 335,49ΗΛΜ 10

15 Φρεάτιο επισκέψεως από
σκυρόδεμα πάχους 10 cm με
διπλό χυτοσιδηρούν κάλυμμα
διαστάσεων 40Χ40 cm βάθους 70
cm

19 ΤΕΜ 2,00 236,16 472,32 17,00 236,16 4.014,72 17,00 236,16 4.014,72 3.542,40ΗΛΜ 10

Σε μεταφορά 19.891,99 94.140,00 23.686,56 94.140,00 23.686,56 94.140,00
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2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (Τακτοποιητικός)

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

1 2 43 5

Κωδικός
Αναθεώρησης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (2ος)

Μερική Ολική

16

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

14 15

Δαπάνη (Ευρώ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

12 1310 118 96 7 17

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)

20 21

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

18 19

Από μεταφορά 19.891,99 94.140,00 23.686,56 94.140,00 23.686,56 94.140,00

16 Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ
τριφασικης παρoχής Νο 2

20 ΤΕΜ 1,00 450,00 450,00 1,00 450,00 450,00 1,00 450,00 450,00ΗΛΜ 52

17 Αγωγός γυμνός χάλκινος
πολύκλωνος Διατομής 25mm2

21 m 52,00 7,05 366,60 58,00 7,05 408,90 58,00 7,05 408,90 42,30ΗΛΜ 45

18 Πλάκα γειώσεως διαστάσεων 500
x 500 x 3mm από ηλεκτρολυτικό
χαλκό με χάλκινο αγωγό και
ακροδέκτη

22 ΤΕΜ 2,00 136,15 272,30 2,00 136,15 272,30 2,00 136,15 272,30ΗΛΜ 45

19 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή
εντοιχισμένο Πενταπολικό -
Διατομής 5 Χ 10 mm2

23 m 20,00 13,62 272,40 41,50 13,62 565,23 41,50 13,62 565,23 292,83ΗΛΜ 47

20 Καλώδιο τύπου NYY γιά
τοποθέτηση μέσα στο έδαφος
Πενταπολικό - Διατομής 5 Χ 6
mm2

24 m 52,00 11,38 591,76 58,00 11,38 660,04 58,00 11,38 660,04 68,28ΗΛΜ 47

21 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή
εντοιχισμένο Τριπολικό - Διατομής
3 Χ 1,5 mm2

25 m 20,00 5,36 107,20 16,00 5,36 85,76 16,00 5,36 85,76 21,44ΗΛΜ 47

22 Καλώδιο UTP6 26 m 30,00 1,35 40,50 32,30 1,35 43,61 32,30 1,35 43,61 3,11ΗΛΜ 48

23 Δρομολογητής (modem router) 27 ΤΕΜ 2,00 300,00 600,00 2,00 300,00 600,00 2,00 300,00 600,00ΗΛΜ 52

24 Φωτιστικό πλατείας LED 34 -36 W
4000k ενδιάμεσο λευκό φως 3800
- 4200lm IP66

28 ΤΕΜ 4,00 570,00 2.280,00 4,00 570,00 2.280,00 4,00 570,00 2.280,00ΗΛΜ 103

25 Ιστος σταθερής κυκλικής διατομής
ύψους 4000mm, Ø 102 x 3mm με
πλάκα έδρασης και αγκύρια
πάκτωσης

29 ΤΕΜ 4,00 320,00 1.280,00 4,00 320,00 1.280,00 4,00 320,00 1.280,00ΗΛΜ 103

26 Πίλλαρ οδοφωτισμού τριών
αναχωρήσεων

30 ΤΕΜ 1,00 1.500,00 1.500,00 1,00 1.500,00 1.500,00 1,00 1.500,00 1.500,00ΗΛΜ 52

27 Υδροχρωματισμοί επιφανειών
σκυροδέματος ή
τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό
υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα

31 m2 111,60 3,90 435,24 115,53 3,90 450,57 115,53 3,90 450,57 15,33ΟΙΚ 7725

28 Υπόστρωμα (αστάρι)
τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές
ρητίνες βάσεως διαλύτου

32 m2 111,60 2,25 251,10 115,53 2,25 259,94 115,53 2,25 259,94 8,84ΟΙΚ 7735

Άθροισμα: 3  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 28.339,09 32.542,91 32.542,91 6.563,97 2.360,15

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00 % 5.101,04 18,00 % 5.857,72 18,00 % 5.857,72 1.181,51 424,83

Άθροισμα: 3  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 33.440,13 38.400,63 38.400,63 7.745,48 2.784,98

Αφαιρείται έκπτωση 5,00% 1.672,01 5,00% 1.920,03 5,00% 1.920,03 387,27 139,25

31.768,12 31.768,12 36.480,60 36.480,60 36.480,60 36.480,60 7.358,21 2.645,73Σύνολο : 3  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

130.620,60Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού 125.908,12 130.620,60 7.358,21 2.645,73

Απρόβλεπτα 4.731,85 19,37 4.731,85 19,37

Άθροισμα 130.639,97 130.639,97 130.620,60 7.358,21 7.377,58 19,37

Σε μεταφορά 130.639,97 130.639,97 130.620,60 7.358,21 7.377,58 19,37
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2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (Τακτοποιητικός)

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

1 2 43 5

Κωδικός
Αναθεώρησης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (2ος)

Μερική Ολική

16

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

14 15

Δαπάνη (Ευρώ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

12 1310 118 96 7 17

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)

20 21

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

18 19

Από μεταφορά 130.639,97 130.639,97 130.620,60 7.358,21 7.377,58 19,37

Απολογιστικές εργασίες

1  ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ (ΑΕΚΚ & ΛΟΙΠΑ)

1 Απολογιστικά (ΑΕΚΚ & Λοιπά) 33 κ.α. 1,00 17.110,87 17.110,87 1,00 17.110,87 17.110,87 0,569523 17.110,87 9.745,04 7.365,83 7.365,83

Άθροισμα: 1  ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ (ΑΕΚΚ & ΛΟΙΠΑ) 17.110,87 17.110,87 9.745,04 7.365,83 7.365,83

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00 % 3.079,96 18,00 % 3.079,96 18,00 % 1.754,11 1.325,85 1.325,85

Άθροισμα: 1  ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ (ΑΕΚΚ & ΛΟΙΠΑ) 20.190,83 20.190,83 11.499,15 8.691,68 8.691,68

Αφαιρείται έκπτωση επί του ΓΕΟΕ μόνο 5,67% 174,63 5,67% 174,63 5,67% 99,46 75,18 75,18

20.016,20 20.016,20 20.016,20 20.016,20 11.399,69 11.399,69 8.616,50 8.616,50Σύνολο : 1  ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ (ΑΕΚΚ & ΛΟΙΠΑ)

11.399,69Σύνολο : Απολογιστικές εργασίες 20.016,20 20.016,20 8.616,50 8.616,50

142.020,29Αθροισμα εργασιών Σύμβασης 150.656,17 150.656,17 8.635,877.358,21 15.994,08

Λογιστικό λάθος

Άθροισμα 150.623,58 150.623,58 142.020,29

-32,59 -32,59 32,59 32,59

8.635,877.390,80 15.994,08 32,59

Σύνολο Σύμβασης με ΦΠΑ 186.773,24 176.105,16

ΦΠΑ 36.149,6624,00 % 36.149,66 34.084,8724,00 % 24,00 % 2.072,611.773,79 3.838,58 7,82

10.708,489.164,59 19.832,66 40,41186.773,24
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2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (Τακτοποιητικός)

Σύνολο υπερβάσεων 
Προτεινόμενος ΑΠΕ

(2ος ΑΠΕ)
Εγκεκριμένη δαπάνη

(1ος ΑΠΕ)
Διαφορές  [Προτεινόμενη δαπάνη ] - [Εγκεκριμένη δαπάνη ]

Σύνολο εργασιών 130.620,60 130.620,60

Απρόβλεπτα 19,37

Άθροισμα 130.639,97 130.620,60 Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 19,37 ή ποσοστό 0,01%

Απολογιστικές Εργασίες 20.016,20 11.399,69

Άθροισμα 150.656,17 142.020,29 Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 8.635,88 ή ποσοστό 5,73%

Λογιστικό λάθος -32,59

Άθροισμα 150.623,58 142.020,29 Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 8.603,29 ή ποσοστό 5,71%

ΦΠΑ 36.149,66 34.084,87

Σύνολο με ΦΠΑ 186.773,24 176.105,16 Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 10.668,08 ή ποσοστό 5,71%

ΔΙΟΝΥΣΟΣ,       ...../...../............ ΜΟΣΧΑΤΟ,        ...../...../............ΜΟΣΧΑΤΟ,        ...../...../............ ΜΟΣΧΑΤΟ,        ...../...../............

Ο ανάδοχος Η επιβλέπουσα Ο προϊστάμενος Η Διευθύντρια
Τ.Υ.Δ.Μ-Τ & Δόμησης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

KONTOS CONCREATE A.T.E

ΑΜΑΛΙΑ ΤΣΙΩΛΗ
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ
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