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ΘΕΜΑ:  Τροποποίηση της με αριθμ.πρωτ.17822/4-11-2021 Σύμβασης<<ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ>>

          
Στις 4/11/2021 υπεγράφη η με αριθμό πρωτοκόλλου 17822/2021 σύμβαση «Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού και Απολύμανσης Ιδιωτικών χώρων Υψηλού Υγειονομικού Κινδύνου για λόγους Υγείας».
Στην ως άνω σύμβαση, κατά την διάρκεια εκτέλεσής της προέκυψε η ανάγκη τροποποίησής της, για λόγους  που προέκυψαν από απρόβλεπτες περιστάσεις και γεγονότα. Συγκεκριμένα, με τα :

1. Το με αριθμ. πρωτ. 569172/07-07-21 έγγραφο  του Τμήματος Υγειονομικού ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής με θέμα «αποτέλεσμα αυτοψίας» για ανθυγιεινή κατάσταση σε διαμέρισμα στην οδό…..
2. Το με αριθμ. πρωτ. 313790/12-04-22 έγγραφο  του Τμήματος Υγειονομικού ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής με θέμα «διερεύνηση καταγγελίας για ανθυγιεινή κατάσταση σε διαμέρισμα στην οδό…..»
3. Το με αριθμ. πρωτ. 712219/22-07-22 έγγραφο  του Τμήματος Υγειονομικού ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής με θέμα «αποτέλεσμα αυτοψίας» για ανθυγιεινή κατάσταση σε ακάλυπτο  χώρο εγκαταλελειμμένης οικίας στην οδό…..
4. Το με αριθμ. πρωτ. 943634/23-09-22 έγγραφο  του Τμήματος Υγειονομικού ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής με θέμα «αποτέλεσμα αυτοψίας» για ανθυγιεινή κατάσταση σε διαμέρισμα στην οδό…..
5. Το με αριθμ. πρωτ. 943697/23-09-22 έγγραφο  του Τμήματος Υγειονομικού ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής με θέμα «αποτέλεσμα αυτοψίας» για ανθυγιεινή κατάσταση σε διαμέρισμα στην οδό…..
6. Το με αριθμ. πρωτ. 943073/24-09-22 έγγραφο  του Τμήματος Υγειονομικού ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής με θέμα «αποτέλεσμα αυτοψίας» για ανθυγιεινή κατάσταση σε διαμέρισμα στην οδό…..

Προέκυψε η ανάγκη για καθαρισμό και απομάκρυνση μεγάλου όγκου αντικειμένων που κρίνονται ως ρύποι,  καθώς και απορριμμάτων .
Προκειμένου να ανταποκριθούμε στις απορρέουσες υποχρεώσεις των ως άνω αυτοψιών, παρακαλούμε όπως προβείτε ως προς τη λήψη απόφασης της τροποποίησή της με αριθμ. πρωτ. 17822/2021 σύμβασης, για τον Κ.Α.20.6162.0010 Ενδεικτικού Προϋπολογισμού οικ.Ετους 2021(κατά το άρθρο 132 ν.4412/2016 όπως ισχύει) 24.769,00€ συμπεριλαμβανομένου με  ΦΠΑ  24% με μεταφορά χρηματικού ποσού 5.771€ από το πεδίο α/α 4 εργασίας, που αφορά τη «ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ» στο πεδίο α/α 1 εργασίας που αφορά τη «ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ», λαμβάνοντας υπόψη, ότι η ανάγκη τροποποίησης οφείλεται σε απρόβλεπτες περιστάσεις και γεγονότα  που προέκυψαν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης που ήταν αδύνατο να προβλεφθούν κατά τον σχεδιασμό της διαδικασίας διότι  οι ανάγκες αυτές προκύπτουν από αμέλεια η ανημποριά του ιδιοκτήτη και εκτελούνται με απόφαση της εισαγγελίας η της υγειονομικής υπηρεσίας γεγονός που δε θα μπορούσε να προβλεφθεί από μια επιμελή υπηρεσία.
Από τις προτεινόμενες αλλαγές το ποσό της σύμβασης παραμένει αμετάβλητο.





Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ





ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ





ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 


          













Συνημμένα:
· Τα με αριθμ. πρωτ. : 569172/07-07-21, 313790/12-04-22, 712219/22-07-22, 943697/23-09-22, 943073/24-09-22, έγγραφα  του Τμήματος Υγειονομικού ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής.
· Το με αριθμ. πρωτ. 20364/22-11-2022 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος προς την ανάδοχο για την σύμφωνη γνώμη της.
· Το με αριθμ. πρωτ. 20436/23-11-2022 έγγραφο της αναδόχου περί αποδοχής τροποποίησης της σύμβασης.
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