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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Μοσχάτο 7/12/2022


ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
Αρ. Πρωτ.: Δ/Υ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ 

(άρθρο 221, παρ. 1 περ. ζ του Ν.4412/2016)

 (Αρ. απόφασης ορισμού 74/2022 Οικονομικής Επιτροπής)
Στο Μοσχάτο, σήμερα 7/12/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, συνεδρίασε η Επιτροπή που ορίστηκε με την υπ. αριθ.:74/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την χρονική παράταση των υπ΄αριθμ. πρωτ.: 13203/15-07-2022  και 13202/15-07-2022 συμβάσεων με τίτλο:

« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16 Κ.Μ.» και «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΙΚΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 19 ΤΟΝΩΝ» αντίστοιχα, οι οποίες ανατέθηκε στην εταιρεία υπό την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» που εδρεύει στο Αιγάλεω  Αττικής  επί της οδού Ιερά Οδού 162 με ΑΦΜ 094036579, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών. 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

	Α/Α
	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
	ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

	1.
	ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

	2.
	ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

	3.
	ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ


Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 217 και 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

4. Το με αρ. πρωτ.:20829/29-11-2022 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» με το οποίο ζητά την μετάθεση του χρόνου παράδοσης κατά δύο (2) μήνες και για τις δύο προαναφερόμενες συμβάσεις. 

5. Το από 30/11/2022 έγγραφο της  Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, κυκλικής οικονομίας και ανακύκλωσης  που  αποδέχεται τη χρονική παράταση των ανωτέρω συμβάσεων.
6. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται επιβάρυνση στον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου, αφού δεν υπάρχει καμία μεταβολή επί του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου  της σύμβασης και η χρονική παράταση προβλέπεται από τα έγγραφα της σύμβασης.
ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ

Θετικά, να παραταθούν χρονικά οι με αριθ’ πρωτ.:13203/15-07-2022 & 13202/15-07-2022  υπογραφείσες  συμβάσεις κατά δύο (2) μήνες με τους ίδιους όρους και το ίδιο οικονομικό αντικείμενο.

Η παρούσα γνωμοδότηση να διαβιβαστεί στα αρμόδια όργανα για περαιτέρω ενέργειες.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Υπογραφή
Υπογραφή
Υπογραφή

ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ               ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ                  ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
