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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	
	   Μοσχάτο   05-12-2022

	ΔΗΜΟΣ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ
	
	

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΔΟΜΗΣΗΣ
	
	Αριθ. πρωτ. : ΔΥ

	---------------------------
	
	

	Ταχ. Δ/νση      
	:
	Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου
	
	Προς :

κ. Πρόεδρο του Οικονομικής Επιτροπής


	Ταχ. Κώδ.      
	:
	183-45
	
	

	Τηλέφωνο
	:
	213-2019649
	
	

	FAX
	:
	210-9416154
	
	


ΘΕΜΑ: 
Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες».

ΣΧΕΤ.:
Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 20056/18-11-2022 αίτηση του αναδόχου του έργου
Σχετικά με το έργο που αναφέρεται στο παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι:

1. Το συμβατικό αντικείμενο της συγκεκριμένης εργολαβίας αφορά σε εργασίες κατασκευών για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ. 

2. Για την κατασκευή του έργου υπογράφηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 20894/16-12-2021 σύμβαση εργολαβίας (ΑΔΑΜ: 21SYMV009765464), ποσού 72.168,00€ (με πρόβλεψη αναθεώρησης και ΦΠΑ).
3. Η αρχική προθεσμία της εργολαβίας ήταν μέχρι τις 16/06/2022.

4. Με την υπ’ αριθμ. 126/07-06-2022 απόφαση της Ο.Ε. (ΑΔΑ: 6ΒΦΕΩΚΡ-ΗΦΗ) εγκρίθηκε παράταση του χρόνου εκτέλεσης μέχρι τις 16/09/2022.
5. Με την υπ’ αριθμ. 193/06-09-2022 απόφαση της Ο.Ε. (ΑΔΑ: 9ΙΞ6ΩΚΡ-ΟΜ5) εγκρίθηκε παράταση του χρόνου εκτέλεσης μέχρι τις 16/12/2022.
6. Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 20056/18-11-2022 εμπρόθεσμη αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά παράταση του χρόνου εκτέλεσης κατά τρεις (3) μήνες. 

7. Η προτεινόμενη παράταση ζητείται σύμφωνα με το άρθρο 147 του ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του ν.4782/2021.  

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη το γεγονός ότι οι εργασίες εκτελούνται σε χρόνο που δεν επηρεάζει τη λειτουργία των σχολείων, και δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου,
Εισηγούμαστε
Την έγκριση παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου, με αναθεώρηση, κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως την 16-03-2023 και παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης. 

	Η Προϊσταμένη

Τμ. Κτιριακών – Υδραυλικών  Έργων & Υπαίθριων Χώρων
ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
	   Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος

Τ.Υ. & Δόμησης

             ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                                                      
	Η Διευθύντρια Τ.Υ.
& Δόμησης

ΤΣΙΩΛΗ ΑΜΑΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ


