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ΘΕΜΑ: «Μετάθεση χρόνου παράδοσης »

Σxετικά με το από 20829/29-11-22   αιτήμα  της αναδόχου εταιρίας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με θέμα, την μετάθεση της προθεσμίας παράδοσης  των οχημάτων κατά δύο (2) μήνες , που αφορά,
· Το με αριθμ. πρωτ. 13203/15-07-2022 Συμφωνητικό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16 Κ.Μ.»
· Το με αριθμ. πρωτ. 13202/15-07-2022 Συμφωνητικό για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΙΚΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 19 ΤΟΝΩΝ»
λαμβάνοντας υπόψη:
α)  τους επικαλούμενους λόγους ανωτέρας βίας ,
β) Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016 , όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4782/2021 (άρθρο 104), όπως ισχύει σήμερα και
γ) την οδηγία της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΔΥ. (αρ. πρωτ. 2040/13-04-2022),
η Υπηρεσία μας είναι σύμφωνη με την αιτούμενη μετάθεση του χρόνου παράδοσης των  υπό προμήθεια οχημάτων , κατά χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών , έως και την 15/02/2022.

                                                                   
Η 
Αναπληρώτρια Διευθύντρια 
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