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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	
	 Μοσχάτο  10-01-2023

	ΔΗΜΟΣ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ
	
	

	      Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
                      & ΔΟΜΗΣΗΣ
	
	Αριθ. πρωτ.: ΔΥ

	---------------------------
	
	      

	Ταχ.Δ/νση:      
	:
	Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου
	
	Προς:
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προμηθειών

Λογιστήριο               


	Τ.Κ.      
	:
	183 45
	
	

	Τηλέφωνο:
	:
	213 2019615
	
	

	
	
	
	
	

	
	:
	
	
	


ΘΕΜΑ: Σύμφωνη γνώμη παράτασης της «προμήθειας και τοποθέτησης μπασκετών σε προαύλια σχολικών μονάδων».
Αναφορικά με την εν θέματι παροχή υπηρεσίας και έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την με αριθμ. πρωτ. 18615/25-10-2022 ανάθεση της «προμήθειας και τοποθέτησης μπασκετών σε προαύλια σχολικών μονάδων» (22SYMV011487945 2022-10-25).
3. Την υπ’ αριθμ. 118/2022 μελέτη τεχνικών προδιαγραφών της Τ.Υ..
σας γνωρίζουμε ότι η Τεχνική Υπηρεσία ως αρμόδια υπηρεσία για την παραλαβή της εν θέματι προμήθειας δεν είναι αντίθετη με την παράτασή της σύμφωνα με την 22620/21-12-2022 αίτηση της εταιρίας Green Fun Park, Τεχνική – Εμπορική – Κατασκευαστική.

Η παρούσα επέχει θέση σύμφωνης γνώμης και δεν υποκαθιστά άλλους.
	Ο υπάλληλος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


	Η Προϊσταμένη

Τμ. Κτιριακών – Υδραυλικών  Έργων & Υπαίθριων Χώρων

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
	Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ. & Δ.
ΑΜΑΛΙΑ ΤΣΙΩΛΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.


	[image: image2.png]



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	
	 Μοσχάτο  10-01-2023

	ΔΗΜΟΣ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ
	
	

	      Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                      & ΔΟΜΗΣΗΣ
	
	Αριθ. πρωτ.: ΔΥ

	---------------------------
	
	      

	Ταχ.Δ/νση:      
	:
	Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου
	
	Προς:
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προμηθειών

Λογιστήριο               


	Τ.Κ.      
	:
	183 45
	
	

	Τηλέφωνο:
	:
	213 2019615
	
	

	
	
	
	
	

	
	:
	
	
	


ΘΕΜΑ: Σύμφωνη γνώμη παράτασης της «προμήθειας και τοποθέτησης μπασκετών σε προαύλια σχολικών μονάδων».
Αναφορικά με την εν θέματι παροχή υπηρεσίας και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Την με αριθμ. πρωτ. 18615/25-10-2022 ανάθεση της «προμήθειας και τοποθέτησης μπασκετών σε προαύλια σχολικών μονάδων» (22SYMV011487945 2022-10-25).
3. Την υπ’ αριθμ. 118/2022 μελέτη τεχνικών προδιαγραφών της Τ.Υ..

σας γνωρίζουμε ότι η Τεχνική Υπηρεσία ως αρμόδια υπηρεσία για την παραλαβή της εν θέματι προμήθειας δεν είναι αντίθετη με την παράτασή της σύμφωνα με την 22620/21-12-2022 αίτηση της εταιρίας Green Fun Park, Τεχνική – Εμπορική – Κατασκευαστική.

Η παρούσα επέχει θέση σύμφωνης γνώμης και δεν υποκαθιστά άλλους.
	
	
	Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ. & Δ.
ΑΜΑΛΙΑ ΤΣΙΩΛΗ
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