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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΔΟΜΗΣΗΣ
	ΕΡΓΟ:
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

	
	ΠΡΟΫΠΟΛ :
	74.400,00 €

	Ταχ.Δ/νση  :  Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου

Ταχ.Κώδ.   :  183 45
	ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
	ΒΡΥΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ


Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η

(συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε. & το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)

    Υποβάλλεται για έγκριση ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» που συντάχθηκαν βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ ΚΑΙ 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του ν. 4782/2021. 
    Για την μέχρι σήμερα διαδικασία εκτέλεσης του έργου, σας γνωρίζουμε τα  παρακάτω:

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το έργο αφορά εργασίες που απαιτούνται για την κατασκευή ή ανακατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων διατομής Φ125 για την σύνδεση ακινήτων σε περιοχές αρμοδιότητας Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου με το υπάρχον δίκτυο ακαθάρτων. 

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου και περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό με Κ.Α. 25.7312.0004. 

2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ TOY ΕΡΓΟΥ
1) Η υπ’ αριθμ. 01/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου του έργου, η οποία εγκρίθηκε με την 33/28-03-2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μοσχάτου – Ταύρου (ΑΔΑ: 9Ω44ΩΚΡ-Ξ75).
2) Πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ 22REQ0010280237.

3) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΑΥ328/31-03-2022 (ΑΔΑ: Ψ77ΥΩΚΡ-ΘΝΓ).

4) Έγκριση απευθείας ανάθεσης με την υπ’ αριθμ. 87/15-04-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΤΟΠΩΚΡ-Γ9Θ).
5) Η υπ' αριθμ. πρωτ. 7373/19-04-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010420718) πρόσκληση ενδιαφέροντος.
6) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 8174/05-05-2022 έγγραφο της Επιτροπής Διαγωνισμού.

7) Η υπ’ αριθμ. 369/06-05-2022 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: 6Ζ1ΛΩΚΡ-ΝΚΤ) για την ανάθεση του έργου στον ανάδοχο Βρυώνη Σπυρίδωνα του Γεράσιμου με έκπτωση 2%.

8) Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 8891 Σύμβαση Εργολαβίας που υπογράφηκε στις 16-05-2022 ποσού 72.974,01€ με απολογιστικά, πρόβλεψη αναθεώρησης και Φ.Π.Α. και προθεσμία περαίωσης ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης (ΑΔΑΜ: 22SYMV010554803).
3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να συμπεριλάβει:

α) Αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών, όπως αυτές διαμορφώνονται από τις κατατιθέμενες αιτήσεις δημοτών για σύνδεση των ακινήτων τους με το κεντρικό δίκτυο της αποχέτευσης.  
β) Τις παρακάτω νέες εργασίες που προτείνονται με το 1ο ΠΚΤΜΝΕ, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στις ποσότητες των αρχικών συμβατικών εργασιών, αλλά καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα, λειτουργικότητα, έντεχνη και ασφαλή ολοκλήρωση του έργου. 

· NT.1 (ΝΑΠΡΣ Ζ02.6) Εκρίζωση δένδρων 
· NT.2 (ΝΑΟΔΟ Α\Γ01.1) Υπόβαση οδοστρωσίας
· NT.3 (ΝΑΟΔΟ Α\Δ04) Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη
· NT.4 (ΝΑΟΔΟ Α\Δ08.Α) Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού

Ο κανονισμός των νέων εργασιών έγινε σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 5 εδάφιο β΄ του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του ν. 4782/2021 και σύμφωνα με τα ισχύοντα περιγραφικά τιμολόγια του ΥΠΟΜΕΔΙ.

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1ου Α.Π.Ε.

Κατά την σύνταξη του παρόντα 1ου Α.Π.Ε. η δαπάνη εργασιών αυξάνεται συνολικά κατά 7.288,30€. Πάντα τα ποσά των αυξήσεων της δαπάνης των εργασιών και των νέων εργασιών απορροφώνται από το κονδύλιο των απροβλέπτων.  

Με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε δεν γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών, δηλαδή δεν γίνεται μεταφορά δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 156 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του ν. 4782/2021.
Με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. το κονδύλιο των απροβλέπτων διαμορφώνεται στο ποσό των 1,03€.  

Δεν επέρχεται καμιά αύξηση της εγκεκριμένης δαπάνης του έργου ως προς την αρχική συμβατική δαπάνη, η οποία παραμένει αμετάβλητη στο ποσό των 72.974,01€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, όπως φαίνεται στον πίνακα:
	
	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
	1ος Α.Π.Ε.

	Σύνολο εργασιών
	51.536,52
	58.824,82

	Απρόβλεπτα
	7.289,33
	1,03

	Σύνολο 1
	58.825,85
	58.825,85

	Αναθεώρηση
	24,16
	24,16

	Σύνολο 2
	58.850,01
	58.850,01

	Προστίθεται Φ.Π.Α. 24%
	14.124,00
	14.124,00

	ΣΥΝΟΛΟ
	72.974,01
	72.974,01


Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ συντάχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο.

	
	Μοσχάτο   09 / 05 / 2023

	Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
	Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΜ. ΚΤΙΡ.-ΥΔΡΑΥΛ. ΕΡΓΩΝ 

& ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
	Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ.
& ΔΟΜΗΣΗΣ
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