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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	
	   Μοσχάτο   09-05-2023

	ΔΗΜΟΣ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ
	
	

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΔΟΜΗΣΗΣ
	
	

	
	
	   Αριθ. πρωτ. : ΔΥ

	---------------------------
	
	

	Ταχ. Δ/νση      
	:
	Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου
	
	Προς :

κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου


	Ταχ. Κώδ.      
	:
	183-45
	
	

	Τηλέφωνο
	:
	213-2019616
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


ΘΕΜΑ: 
Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» 
ΣΧΕΤ.:
Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 7832/26-04-2023 αίτηση αναδόχου 
Σας υποβάλλουμε προς έγκριση τον 1ο Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», ο οποίος συντάχθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 75 του ν.4782/2021 και σας γνωρίζουμε ότι:

1. Για την κατασκευή του έργου υπογράφηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 8891/16-05-2022 Σύμβαση Εργολαβίας ποσού 72.974,01€ (με απολογιστικά, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και προθεσμία περαίωσης δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης (ΑΔΑΜ: 22SYMV010554803).

2. Ο 1ος Α.Π.Ε. & το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκαν προκειμένου να συμπεριλάβουν την αύξηση ορισμένων ποσοτήτων εγκεκριμένων εργασιών και την προσθήκη νέων εργασιών που απαιτούνται για την αρτιότητα του έργου, χωρίς να μεταβάλλεται το αρχικό προβλεπόμενο αντικείμενο. 

3. Σύμφωνα με τον 1ο ΑΠΕ, η δαπάνη του έργου παραμένει αμετάβλητη ως προς την αρχική στο ποσό των 72.974,01€ (με απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ), όπως περιγράφεται αναλυτικά στη συνημμένη αιτιολογική έκθεση. 
4. Δεν γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών με μεταφορά δαπανών μεταξύ των ομάδων.
5. Η δαπάνη για τις επιπλέον ποσότητες και τις νέες εργασίες θα καλυφθεί από το κονδύλιο των απροβλέπτων δαπανών της μελέτης (άρθρο 156 παρ. 3 εδάφιο α΄ του ν. 4412/2016). 

6. Έως τώρα έχει εκτελεστεί περίπου το 40% της σύμβασης, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, αφού το αντικείμενο καθορίζεται από τις εκάστοτε κατατιθέμενες αιτήσεις δημοτών για σύνδεση των ακινήτων τους με το κεντρικό δίκτυο της αποχέτευσης.

7. Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7832/26-04-2023 εμπρόθεσμη αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά παράταση του χρόνου εκτέλεσης. Σύμφωνα με το άρθρο 147 του ν.4412/16 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 66 του ν.4782/2021, η επιπλέον προθεσμία προτείνεται να είναι τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως τις 16/09/2023.

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ν.4412/2016,
Εισηγούμαστε

α) Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» και
β) την παράταση, με αναθεώρηση, της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως τις 16/09/2023.
	Η Προϊσταμένη

Τμ. Κτιριακών – Υδραυλικών  Έργων & Υπαίθριων Χώρων
ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
	   Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος

Τ.Υ. & Δόμησης

             ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                                                      
	Η Διευθύντρια Τ.Υ.
& Δόμησης

ΤΣΙΩΛΗ ΑΜΑΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ


