
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ Α.Μ.:  4/2022

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΟΡΑΛΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Μερική Ολική Μερική Ολική Μερική Ολική Επί Πλέον Επί Έλλατον Επί Πλέον Επί Έλλατον

1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

1

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός 

τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να 

καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή 

ακεραίων πλακών 1

ΝΑΟΙΚ 

22.20.01 ΟΙΚ 22236 m
2

7,90 1.800,00 14.220,00 1.800,00 14.220,00 1.800,00 14.220,00

2

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο 

σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού 

εξοπλισμού 2

ΝΑΟΙΚ 

22.10.01 ΟΙΚ 2226 m
3

35,20 170,00 5.984,00 170,00 5.984,00 170,00 5.984,00

3

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από 

οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων 

μεθόδων καθαίρεσης 3

ΝΑΟΙΚ 

22.15.01 ΟΙΚ 2226 m
3

63,20 50,00 3.160,00 50,00 3.160,00 50,00 3.160,00

4

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - 

ημιβραχώδες 4 ΝΑΟΔΟ Α02 ΝΟΔΟ 1123.Α m
3

7,90 180,00 1.422,00 180,00 1.422,00 180,00 1.422,00

5

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση 

μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη- 5

ΝΑΟΙΚ 

20.04.01 ΟΙΚ 2122 m
3

27,45 100,00 2.745,00 100,00 2.745,00 100,00 2.745,00

6

Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων 

δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 6 ΝΑΠΡΣ Ζ02.3 ΠΡΣ 5354 ΤΕΜ 80,00 2,00 160,00 2,00 160,00 2,00 160,00

7 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη 7 ΝΑΟΔΟ Δ01 ΟΙΚ 2269Α m 1,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00

8

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με 

μηχανικά μέσα 8 ΝΑΟΙΚ 20.30 ΟΙΚ 2171 m
3

0,90 450,00 405,00 450,00 405,00 450,00 405,00

9

Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών 

καλής βατότητας 9

ΝΑΟΙΚ 

10.07.01 ΟΙΚ 1136 ton.km 0,35 5.300,00 1.855,00 5.300,00 1.855,00 5.300,00 1.855,00

Άθροισμα 31.051,00 31.051,00 31.051,00

Αφαιρείται έκπτωση 24,00% 7.452,24 7.452,24 7.452,24

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 23.598,76 23.598,76 23.598,76

2. ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

1

Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα 

πεζοδρόμια 10

ΝΑΟΔΟ 

Β04.1 ΝΟΔΟ 3121Β m
3

14,90 170,00 2.533,00 170,00 2.533,00 170,00 2.533,00

2 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα 11 ΝΑΟΔΟ Β51 ΝΟΔΟ 2921 m 9,60 1.200,00 11.520,00 1.200,00 11.520,00 950,00 9.120,00 2.400,00 2.400,00

3

Κατασκευή φρεατίου ελέγχου διαστάσεων 40 Χ 

40 εκ. 12

ΝΑΥΔΡ 

Ν\16.24.01 ΝΑΤΕΟ.2671 ΤΕΜ 35,00 4,00 140,00 4,00 140,00 6,00 210,00 70,00 70,00

4 Κατασκευή φρεατίου διαστάσεων 15 Χ 15 εκ. 13

ΝΑΥΔΡ 

Ν\16.24.02 ΝΑΤΕΟ.2522 ΤΕΜ 10,00 40,00 400,00 40,00 400,00 40,00 400,00

5

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων 

υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικής διατομής 6 Χ 

10 cm από σκληρό P.V.C. 14 ΑΤΗΕ 8063 ΗΛΜ 8 m 10,51 100,00 1.051,00 100,00 1.051,00 100,00 1.051,00

6

Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου 

επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου 15 ΝΑΟΔΟ Β85 ΝΟΔΟ 2548 ΤΕΜ 40,30 80,00 3.224,00 80,00 3.224,00 80,00 3.224,00

7 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών 16 ΝΑΟΙΚ 38.02 ΟΙΚ 3811 m
2

22,50 20,00 450,00 20,00 450,00 20,00 450,00

8

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά 

πλέγματα B500C 17

ΝΑΟΙΚ 

38.20.03 ΟΙΚ 3873 kg 1,01 2.000,00 2.020,00 2.000,00 2.020,00 2.000,00 2.020,00

9

Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, 

εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα 18

ΝΑΟΔΟ 

Β29.2.2 ΝΟΔΟ 2531 m
3

89,80 250,00 22.450,00 250,00 22.450,00 250,00 22.450,00

10

Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, 

στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών 

κλπ με σκυρόδεμα C16/20 19

ΝΑΟΔΟ 

Β29.3.1 ΝΟΔΟ 2532 m
3

94,20 70,00 6.594,00 70,00 6.594,00 70,00 6.594,00

11 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π. 20 ΝΑΟΔΟ Β52 ΝΟΔΟ 2922 m
2

13,80 1.000,00 13.800,00 1.000,00 13.800,00 1.000,00 13.800,00

12

Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα 

διαστάσεων 40x40cm 21

ΝΑΟΔΟ 

Ν\Β81 ΝΟΔΟ 2922 m
2

17,30 600,00 10.380,00 600,00 10.380,00 800,00 13.840,00 3.460,00 3.460,00

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ ΚΑΙ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ
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13 Επίστρωση εξωτερικών χώρων με κυβολίθους 22

ΝΑΟΔΟ 

Ν\Α.Β52 ΝΟΔΟ 2922 m
2

28,00 400,00 11.200,00 400,00 11.200,00 350,00 9.800,00 1.400,00 1.400,00

14

Πρόχυτα κράσπεδα περιμετρικά παρτεριών από 

σκυρόδεμα με τη βάση τους 23

ΝΑΟΔΟ 

Ν\Α.Β52.5 ΝΟΔΟ 2921 m 10,00 15,00 150,00 15,00 150,00 15,00 150,00

Άθροισμα 85.912,00 85.912,00 85.642,00 3.530,00 3.800,00 3.530,00 3.800,00

Αφαιρείται έκπτωση 17,00% 14.605,04 14.605,04 14.559,14 600,10 646,00 600,10 646,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 71.306,96 71.306,96 -0,31% 71.082,86 2.929,90 3.154,00 2.929,90 3.154,00

3. ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ

1

Κατασκευή τοίχου με σκυρόδεμα C25/30 

οπλισμένο Ν.Τ.1/1

ΝΑΟΔΟ 

Β29.4.23 ΝΟΔΟ 2551 m
3

150,00 19,60 2.940,00 18,64 2.796,00 2.796,00 144,00

2

Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός 

υπογείων έργων Ν.Τ.1/2

ΝΑΟΔΟ 

Β30.2 ΝΟΔΟ 2612 kg 1,15 1.878,20 2.159,93 1.889,94 2.173,43 2.173,43 13,50

3

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων 

πλάτους έως 5,0 m Ν.Τ.1/3 ΝΑΟΔΟ Β1 ΝΟΔΟ 2151 m
3

11,20 21,76 243,71 78,59 880,21 880,21 636,50

4 Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη Ν.Τ.1/4 ΝΑΟΔΟ Β36 ΝΟΔΟ 2411 m
2

1,75 56,00 98,00 52,73 92,28 92,28 5,72

5 Ξυλότυποι χυτών τοίχων Ν.Τ.1/5 ΝΑΟΙΚ 38.01 ΟΙΚ 3801 m
2

13,50 78,40 1.058,40 62,80 847,80 847,80 210,60

6 Κατασκευή επιχωμάτων Ν.Τ.1/6 ΝΑΟΔΟ Α20 ΝΟΔΟ 1530 m
3

1,05 44,80 47,04 61,70 64,79 64,79 17,75

7

Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και 

επιχώματα ζώνης αγωγών Ν.Τ.1/7 ΝΑΟΔΟ Β4.2 ΝΥΔΡ 6068 m
3

18,70 44,80 837,76 61,70 1.153,79 1.153,79 316,03

8

Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων 

διατομών. Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες 

ράβδους Ν.Τ.1/8

ΝΑΟΙΚ 

64.01.01 ΟΙΚ 6401 kg 4,50 660,00 2.970,00 660,00 2.970,00 2.970,00

9

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών 

με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, 

βάσεως νερού η διαλύτου Ν.Τ.1/9 ΝΑΟΙΚ 77.55 ΟΙΚ 7755 m
2

6,70 27,00 180,90 27,00 180,90 180,90

10

Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός 

συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου 

αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης 

αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης Ν.Τ.1/10

ΝΑΟΙΚ 

77.20.01 ΟΙΚ 7744 m
2

2,20 27,00 59,40 27,00 59,40 59,40

11

Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών 

από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω. Ν.Τ.2/1 ΝΑΟΔΟ Β2 ΝΥΔΡ 6087 m
3

2,70 62,17 167,86 167,86 167,86

12

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων 

υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 

για εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος χώρου Ν.Τ.2/2 ΝΑΥΔΡ 3.13 ΝΥΔΡ 6081.1 m
3

4,10 62,17 254,90 254,90 254,90

13

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με 

διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο 

λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 

50 cm Ν.Τ.2/3

ΝΑΥΔΡ 

5.05.01 ΝΥΔΡ 6068 m
3

19,60 19,78 387,69 387,69 387,69

14

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων 

με άμμο προελεύσεως λατομείου Ν.Τ.2/4 ΝΑΥΔΡ 5.07 ΝΥΔΡ 6069 m
3

18,50 14,13 261,41 261,41 261,41

16

Διαμόρφωση αντιολισθητικού δαπέδου 

πεζοδρομίου Ν.Τ.2/5

ΝΑΟΙΚ 

Ν\73.91.02 ΟΙΚ 7373.1 m
2

11,65 95,28 1.110,01 1.110,01 1.110,01

17 Χειρολισθήρας ΑΜΕΑ επί δαπέδου Ν.Τ.2/6

ΝΑΟΙΚ 

Ν\64.16.04 ΟΙΚ 6418 m 47,68 8,60 410,05 410,05 410,05

Άθροισμα 10.595,14 13.810,52 13.810,52 3.575,70 360,32

Αφαιρείται έκπτωση 18,86% 1.998,24 2.604,66 2.604,66 674,38 67,96

ΣΥΝΟΛΟ: ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ 8.596,90 11.205,86 11.205,86 2.901,32 292,36

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Α1 94.905,72 103.502,62 105.887,48 14.135,76 3.154,00 5.831,22 3.446,36

ΓΕ & ΟΕ 18% Χ Α1 = Α2 18,00% 17.083,03 18.630,47 19.059,75 2.544,44 567,72 1.049,62 620,34

ΣΥΝΟΛΟ Α = Α1 + Α2 111.988,75 122.133,09 124.947,23 16.680,20 3.721,72 6.880,84 4.066,70
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Απρόβλεπτα 15% Χ Α = Β 15,00% 16.798,31 6.653,97 3.152,20 12.958,48 2.814,14

Σύνολο Α + Β = Γ 128.787,06 128.787,06 128.099,43 16.680,20 16.680,20 6.880,84 6.880,84

Ποσό για απολογιστικά = Δ 1.271,19 1.271,19 1.871,19

ΓΕ & ΟΕ Απολογιστικών = Ε 185,66 185,66 273,29

Αναθεώρηση 869,44 869,44 869,44

Σύνολο Σ = Γ + Δ + Ε 131.113,35 131.113,35 131.113,35 16.680,20 16.680,20 6.880,84 6.880,84

ΦΠΑ 24% = 0,24 Χ Σ 31.467,20 31.467,20 31.467,20 4.003,25 4.003,25 1.651,40 1.651,40

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ = Σολ 162.580,55 162.580,55 162.580,55 20.683,45 20.683,45 8.532,24 8.532,24

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Μοσχάτο    18 / 7 / 2023 Μοσχάτο    ... / 7 / 2023 Μοσχάτο    ... / 7 / 2023 Μοσχάτο    ... / 7 / 2023

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Κ.-Υ.Ε.&Υ.Χ. Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ.&ΔΟΜΗΣΗΣ

ΚΟΡΑΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΙΩΛΗ ΑΜΑΛΙΑ
Πολιτικός Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ
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