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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	
	   Μοσχάτο   19-07-2023

	ΔΗΜΟΣ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ
	
	

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΔΟΜΗΣΗΣ
	
	

	
	
	   Αριθ. πρωτ. : ΔΥ

	---------------------------
	
	

	Ταχ. Δ/νση      
	:
	Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου
	
	Προς :

κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου


	Ταχ. Κώδ.      
	:
	183-45
	
	

	Τηλέφωνο
	:
	213-2019616
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


ΘΕΜΑ: 
Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ» 
ΣΧΕΤ.:

Σας υποβάλλουμε προς έγκριση τον 2ο Α.Π.Ε. του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ», ο οποίος συντάχθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 75 του ν.4782/2021 και σας γνωρίζουμε ότι:
1. Για την κατασκευή του έργου υπογράφηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 2588/08-02-2023 Σύμβαση Εργολαβίας ποσού 162.580,55€ (με απολογιστικά, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και προθεσμία περαίωσης δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης (ΑΔΑΜ: 23SYMV012097365).

2. Ο 2ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει την εκτέλεση νέων εργασιών, χωρίς να μεταβάλλεται το αρχικό προβλεπόμενο αντικείμενο. 

3. Σύμφωνα με τον 2ο ΑΠΕ, η δαπάνη του έργου παραμένει αμετάβλητη ως προς την αρχική στο ποσό των 162.580,55€ (με απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ), όπως περιγράφεται αναλυτικά στη συνημμένη αιτιολογική έκθεση. 
4. Δεν γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών με μεταφορά δαπανών μεταξύ των ομάδων.

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του ν.4412/2016,
Εισηγούμαστε
Την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ».
	Η Προϊσταμένη

Τμ. Κτιριακών – Υδραυλικών  Έργων & Υπαίθριων Χώρων
ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
	   Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος

Τ.Υ. & Δόμησης

             ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                                                      
	Η Διευθύντρια Τ.Υ.
& Δόμησης

ΤΣΙΩΛΗ ΑΜΑΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ


