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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΔΟΜΗΣΗΣ
Δ/νση   :  Κοραή 36 183 45 Μοσχάτο

	ΕΡΓΟ:
	Αναβάθμιση αύλειου χώρου – εισόδου Λυκείου Δ.Κ. Ταύρου, με ενίσχυση της φύτευσης και της διαπερατότητας των εδαφών για τη δημιουργία χώρων πρασίνου

	
	ΠΡΟΫΠΟΛ :
	240.000,00€

	
	ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
	 Mπιμπής Θεόδωρος


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
συνοδεύει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (2ο ΑΠΕ)

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
1. Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ίσχυε κατά την διακήρυξη του έργου.

2. Με την υπ’ αριθμό 211/20-09-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου, καταρτίσθηκαν οι όροι Δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου με αριθμό μελέτης 08/2021. 

3. Η δημοπρασία έγινε μέσω ΕΣΗΔΗΣ κατά την οποία ανακηρύχθηκε ανάδοχος η Εταιρεία με δ.τ.: «Mπιμπής Θεόδωρος», με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης 19,00%.

4. Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό 301/28-12-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου.

5. Το συμφωνητικό υπογράφθηκε στις 7-3-2023, αρ. πρωτ. 4523 για το ποσό των 197.227,21€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. 
6. Ο ορισμός των επιβλεπόντων μηχανικών έγινε με τις υπ’ αρ. πρωτ.  4564/07-03-2023 και 7096/11-04-2023 αποφάσεις της Προϊσταμένης Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου.
7. Με την υπ΄αρ. 103/29-5-2023 απόφαση ΔΣ του Δήμου Μ-Τ εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου.
8. Η συμβατική προθεσμία του έργου είναι οκτώ (8) μήνες και λήγει στις 07-11-2023.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά στο έργο «Αναβάθμιση αύλειου χώρου – εισόδου Λυκείου Δ.Κ. Ταύρου, με ενίσχυση της φύτευσης και της διαπερατότητας των εδαφών για τη δημιουργία χώρων πρασίνου». Η περιοχή μελέτης, βρίσκεται στο στο Δ.Κ. του Ταύρου του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου και αφορά στην είσοδο και στον αύλειο χώρο του Λυκείου Ταύρου, στη συμβολή των οδών Χρυσοστόμου Σμύρνης και Αγίας Σοφίας. Συνοπτικά προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες:

Προβλέπεται η εκτέλεση των κάτωθι εργασιών: 

1. Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά προϊόντων καθαιρέσεων και εκσκαφών.

2. Χάραξη του χώρου εισόδου με τοπογραφικά όργανα προς εφαρμογή της αρχιτεκτονικής μελέτης.

3. Διαπλάτυνση χώρου εισόδου ώστε να μην δημιουργείται συνωστισμός στο πεζοδρόμιο, κατά την είσοδο και την έξοδο των μαθητών.

4. Κατασκευή κιγλιδωμάτων και θύρας εισόδου.
5. Διαμόρφωση στεγάστρου εισόδου με χωροδικτύωμα.

6. Κατασκευή δύο τοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα που ορίζουν τον χώρο εισόδου.

7. Διαμόρφωση στεγασμένου χώρου για ασφαλή εντός του σχολείου στάθμευση ποδηλάτων μαθητών.

8. Κατασκευή κερκίδων από οπλισμένο σκυρόδεμα εκατέρωθεν της εισόδου, σύμφωνα με τη μελέτη.
9. Καθαιρέσεις πλακοστρώσεων και ασφαλτικών δαπέδων της στην περιοχή μελέτης 

10. Αποξήλωση παλαιών μπασκετών και αντικατάστασή τους  με διασφάλιση της στατικής τους επάρκειας.

11. Καθαιρέσεις κατεστραμμένων στοιχείων αστικού εξοπλισμού (όπου απαιτείται).

12. Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά προϊόντων καθαιρέσεων και εκσκαφών.

13. Αντικατάσταση των δάπεδων των γηπέδων καλαθοσφαίρισης και του δαπέδου της αυλής (ασφαλτόστρωση, επιπέδωση, επισκευή ρύσεων). 

14. Επισκευή - συντήρηση των επιμήκων πεζουλιών από σκυρόδεμα. 

15. Επισκευή μαρμάρινων σκαλοπατιών που πλαισιώνουν τον χώρο της αυλής προς την pilotis. 

16. Εκσκαφές υποβάσεων και διαμορφώσεων. 

17. Τοποθέτηση δικτύων Η/Μ.

18. Προσθήκη ιστών και φωτιστικών σωμάτων (χαμηλής κατανάλωσης, τεχνολογίας led).

19. Προσθήκη ολοκληρωμένου συστήματος θυροτηλεόρασης στην είσοδο του σχολείου

20. Αντικατάσταση - επισκευή του δαπέδου της αυλής (ασφαλτόστρωση, επιπέδωση, επισκευή ρύσεων). 

21. Αντικατάσταση μέρους του ασφαλτικού υλικού του δαπέδου της αυλής με ψυχρούς κυβόλιθους, ώστε να επιτευχθεί διαπερατότητα στο δάπεδο αλλά και να μειωθεί η θερμοχωρητικότητά του.

22. Κατασκευή νέων παρτεριών και διαπλάτυνση υπαρχόντων παρτεριών, σύμφωνα με τη μελέτη.

23. Τοποθέτηση κηπευτικού χώματος στα παρτέρια και φύτευση, σύμφωνα με τη μελέτη και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Γ. ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 2ου ΑΠΕ

Η σύνταξη του 2ου ΑΠΕ καθίσταται αναγκαία για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών για την τακτοποίηση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, έτσι όπως αυτές διαμορφώνονται κατά την εξέλιξη του έργου.
Αναλυτικότερα:
1. Χωματουργικά - Καθαιρέσεις


Προτείνεται αύξηση της δαπάνης της ομάδας κατά 8,86% ήτοι 972,04€.
2. Οικοδομικές Εργασίες
Προτείνεται μείωση της δαπάνης της ομάδας κατά 0,76% ήτοι κατά 632,44€.
3. Η/Μ εργασίες
Προτείνεται αύξηση της δαπάνης της ομάδας κατά 33.63% ήτοι κατά 1.710.72€
4. Εργασίες πρασίνου – Αστικός εξοπλισμός
Δεν προτείνεται καμία αυξομείωση.
5. Εργασίες από 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
Προτείνεται δαπάνη 10.951,43€ από ανάλωση απρόβλεπτων δαπανών.
Ύστερα από τα παραπάνω συντάχθηκε ο 2ος ΑΠΕ του έργου. Έχει  συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών.
Δ. ΔΑΠΑΝΗ 2ου Α.Π.Ε. 

Με τον παρόντα 2ο ΑΠΕ η δαπάνη των εργασιών με ΓΕ & ΟΕ (προ απροβλέπτων) ανέρχεται στο ποσό 136.689,26€. Η δαπάνη των απροβλέπτων της σύμβασης του έργου από 17.978,20€ αρχικά μειώνεται στο ποσό των 1.143,58€, ήτοι κατά 16.834,62€.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 2ου Α.Π.Ε. με την δαπάνη των Απροβλέπτων, της Αναθεώρησης, ανέρχεται σε 159.054,20€ (197.227,21€ με Φ.Π.Α.) και δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή από την αρχικά εγκεκριμένη δαπάνη των εργασιών του έργου.
Δεν γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών με τη μεταφορά δαπανών μεταξύ των ομάδων.
Συγκεκριμένα, η συνολική δαπάνη που προτείνεται με τον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αναλύεται ως εξής: 
	Δαπάνες
	Αρχική Σύμβαση (€)
	1ος Α.Π.Ε. (€)
	2ος Α.Π.Ε. (€)

	Δαπάνη Εργασιών
	101.571,74
	109.249,31
	115.838,36

	Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%
	18.282,91
	19.664,88
	20.850,90

	Σύνολο (Ι)
	119.854,65
	128.914,19
	136.689,26

	Απρόβλεπτα
	17.978,20
	8.918,65
	1.143,58

	Σύνολο (ΙΙ)
	137.832,85
	137.832,84
	137.832,84

	Πρόβλεψη Απολογιστικών 
	12.000,00
	12.000,00
	12.000,00

	ΓΕ+ΟΕ απολογιστικών
	1.749,60
	1.749,60
	1.749,60

	κόστος σύνταξης μελέτης 
	7.290,00
	7.290,00
	7.290,00

	Πρόβλεψη Αναθεώρησης
	181,75
	181,75
	181,75

	Σύνολο (ΙΙΙ)
	159.054,20
	159.054,20
	159.054,20

	Φ.Π.Α. 24%
	38.173,01
	38.173,01
	38.173,01

	Τελικό Σύνολο
	197.227,21
	197.227,21
	197.227,21


Ο 2ος ΑΠΕ συντάχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο.
	Μοσχάτο   20/10/2023
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