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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ
	Μοσχάτο :  20/10/2023

	ΔΗΜΟΣ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση      

:

Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου

Ταχ. Κώδ.      

:

183-45

Τηλέφωνο

:

213-2019652
Αρμόδιος
:

Α. Καραμάνου

	Αριθ. Πρωτ.: ΔΥ

Προς: 

κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου                     

 


ΘΕΜΑ: 
Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και για την παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αναβάθμιση αύλειου χώρου – εισόδου Λυκείου Δ.Κ. Ταύρου, με ενίσχυση της φύτευσης και της διαπερατότητας των εδαφών για τη δημιουργία χώρων πρασίνου» 
Σχετ.: 

1. Η υπ΄ αρ. 4523/7-3-2023 Σύμβαση του ως άνω έργου,

2. Η υπ’ αρ. 17517/29-9-2023 αίτηση του Αναδόχου.

Σας υποβάλλουμε προς έγκριση τον 2ο Α.Π.Ε. και την παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του εν λόγω έργου και σας γνωρίζουμε ότι:

1. Για την κατασκευή του έργου υπογράφηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 4523/07-03-2023 Σύμβαση εργολαβίας, ποσού 197.227,21€ (με ΦΠΑ).
2. Η συμβατική προθεσμία του ως άνω έργου, σύμφωνα με την (1.) σχετική σύμβαση, λήγει στις 07-11-2023.

3. Η χρηματοδότηση του έργου είναι από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», σύμφωνα με την απόφαση 234.3.2/2022 (ΑΔΑ: ΡΞΚΧ46Ψ844-Ν02)
4. Σύμφωνα με τον προτεινόμενο 2ο Α.Π.Ε.:

· Η σχετική δαπάνη για τις επιπλέον ποσότητες θα καλυφθεί από το κονδύλιο των απροβλέπτων δαπανών της μελέτης.

· Δεν γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών με τη μεταφορά δαπανών μεταξύ των ομάδων.

· Σύμφωνα με τον 2ο ΑΠΕ, η δαπάνη του έργου παραμένει αναλλοίωτη ως προς την αρχική στο ποσό των 197.227,21€  (με ΦΠΑ). Τα ανωτέρω περιγράφονται αναλυτικά στη συνημμένη αιτιολογική έκθεση για τον 2ο ΑΠΕ.

5. Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει την τακτοποίηση  ορισμένων ποσοτήτων εγκεκριμένων εργασιών, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά την κατασκευή του έργου.

6. Σχετικά με την παράταση του έργου και λαμβάνοντας υπόψη:

· Την αδυναμία εκτέλεσης εργασιών κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο λόγω διεξαγωγής σχολικών και πανελληνίων εξετάσεων,

· Τις ακραίες καιρικές συνθήκες κατά το μήνα Αύγουστο (καύσωνας) και κατά το μήνα Σεπτέμβριο (καταιγίδες Ντάνιελ & Ελίας)

· Την εμπρόθεσμη υποβολή από τον ανάδοχο του (2.) σχετικού αιτήματος παράτασης της προθεσμίας του έργου, 

· Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016,
Εισηγούμαστε

A. Την έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «Αναβάθμιση αύλειου χώρου – εισόδου Λυκείου Δ.Κ. Ταύρου, με ενίσχυση της φύτευσης και της διαπερατότητας των εδαφών για τη δημιουργία χώρων πρασίνου» ο οποίος συντάχθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ ΚΑΙ 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει.
B. Tην έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περάτωσης, με αναθεώρηση, για το έργο: «Αναβάθμιση αύλειου χώρου – εισόδου Λυκείου Δ.Κ. Ταύρου, με ενίσχυση της φύτευσης και της διαπερατότητας των εδαφών για τη δημιουργία χώρων πρασίνου», κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι προθεσμία περαίωσης έως την 07-03-2024.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης.
	Η Προϊσταμένη 
Τ. Κτηρ. & Υδρ. Έργων & Υπαιθρίων Χώρων

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
	   Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος

Τ.Υ. & Δ.
              ΙΩΑΝΝΗΣ  ΣΑΒΒΑΣ                                                                                    
	Η Διευθύντρια  Τ.Υ. & Δ.
ΤΣΙΩΛΗ ΑΜΑΛΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

	
	
	


