	[image: image1.png]



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	
	                 Μοσχάτο  12-03-2024
                 Αρ. Πρωτ.: Δ.Υ.

	ΔΗΜΟΣ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ
	
	

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
	
	Προς :
Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής 

Ενταύθα.

	---------------------------
	
	1. 

	Ταχ. Δ/νση        :
Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου
	
	2. 

	Ταχ. Κώδ.
	:
	183 45, Μοσχάτο,
	
	3. 

	Τηλέφωνο
	:
	213-2019655,
	
	

	Mail 
	:
	i.moraitou@0144.syzefxis.gov.gr
	
	

	Πληροφορίες
	:
	Ιουλία Μωραΐτου 
Πολιτικός Μηχανικός
	
	

	
	
	
	
	


ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έγκριση της 2ης παράτασης του έργου: «Άμεση Αποκατάσταση Βλαβών Δημοτικών Οδών προς άρση του Κινδύνου» του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου.
Σχετ.:
1)
η με αρ. πρ. 12277/03-07-23 σύμβαση εργολαβίας με τίτλο: «Άμεση Αποκατάσταση Βλαβών Δημοτικών Οδών προς άρση του Κινδύνου»  (ΑΔΑ: 6ΑΙΝΩΚΡ-1ΧΩ), με ανάδοχο την εταιρία με διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ»,

2)
η με αρ. πρωτ. 370/05-01-2024, Αίτηση του Αναδόχου
Αναφορικά με το έργο: «Άμεση Αποκατάσταση Βλαβών Δημοτικών Οδών προς άρση του Κινδύνου»  (ΑΔΑ: 6ΑΙΝΩΚΡ-1ΧΩ), σας γνωρίζουμε ότι :

1. Για τη κατασκευή του έργου υπογράφτηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 12277/03-07-2023 Σύμβαση Εργολαβίας, ποσού 178.425,40 ευρώ (με απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ) και προθεσμία περαίωσης (5) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης (ΑΔΑΜ 23SYMV012995581). Με την υπ’ αριθμ. πρωτ.154/29-11-2023 απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή, εγκρίθηκε παράταση δύο μηνών  ήτοι μέχρι 03/02/2024.
2. Κατά την εκτέλεση του έργου και λόγω βλαβών που προέκυψαν σε οδοστρώματα, επιπλέον της αρχικής μελέτης,  υπάρχει ανάγκη για την εκτέλεση εργασιών προς αποκατάσταση αυτών. Προς τούτο υπάρχει ανάγκη σύνταξης και έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, διαδικασία η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. 

3. Ο Ανάδοχος κατέθεσε εμπρόθεσμα την υπ’ αριθ. (2) σχετική αίτηση του για παράταση λόγω των διαδικασιών σύνταξης και έγκρισης του 1ου ΑΠΕ.
 Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε,
Εισηγούμαστε

· την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Άμεση Αποκατάσταση Βλαβών Δημοτικών Οδών προς άρση του Κινδύνου» του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου κατά  (4) μήνες, ήτοι έως τις 03 -06 - 2024, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έγκρισης ΑΠΕ και ολοκλήρωσης του έργου.
	Η Προϊσταμένη

Τμ. Κτιριακών – Υδραυλικών  Έργων & Υπαίθριων Χώρων

Αγγελική Καραμάνου

Αρχιτέκτων Μηχανικός
	Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης

Σάββας Ιωάννης
	Η Διευθύντρια Τ.Υ. & Δ.
Αμαλία Τσιώλη

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.


