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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ
	Μοσχάτο 20/3/2024

	ΔΗΜΟΣ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
& ΔΟΜΗΣΗΣ
___________________________________________
	Αρ. πρωτ.: Δ.Υ.



	Ταχ. Δ/νση      

:

Κοραή 36 & 

Αγ. Γερασίμου

Ταχ. Κώδ.      

:

183-45

Τηλέφωνο

:

213-2019652

Αρμόδιος
:

Α. Καραμάνου

	Προς:
Τον κ. Πρόεδρο Δημοτικής Επιτροπής


ΘΕΜΑ:
Λήψη απόφασης για την παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αναβάθμιση αύλειου χώρου – εισόδου Λυκείου Δ.Κ. Ταύρου, με ενίσχυση της φύτευσης και της διαπερατότητας των εδαφών για τη δημιουργία χώρων πρασίνου»
Σχετ.: 

1. Η υπ΄ αρ. 4523/7-3-2023 Σύμβαση του ως άνω έργου,

2. Η υπ΄ αρ. 187/1-11-2023 Απόφαση Δ.Σ. Δήμου Μ-Τ
3. Η υπ’ αρ. 3464/22-2-2024 αίτηση του Αναδόχου για παράταση
Η συμβατική προθεσμία του ως άνω έργου, σύμφωνα με την (1.) σχετική σύμβαση και την υπ’ αρ. (2.) σχετική απόφαση έγκρισης 1ου ΑΠΕ και 1ης Παράτασης του εν λόγω έργου, λήγει στις 07-3-2024.
Λαμβάνοντας υπόψη:
· Την από τις 20-10-2023 διακοπή των εργασιών του έργου λόγω μη πληρωμής 1ου & 2ου λογαριασμών,
· Την εμπρόθεσμη υποβολή από τον ανάδοχο του (3.) σχετικού αιτήματος παράτασης της προθεσμίας του έργου, 
· Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.

Εισηγούμαστε
Tην έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περάτωσης, με αναθεώρηση, για το έργο: «Αναβάθμιση αύλειου χώρου – εισόδου Λυκείου Δ.Κ. Ταύρου, με ενίσχυση της φύτευσης και της διαπερατότητας των εδαφών για τη δημιουργία χώρων πρασίνου», κατά έξι (6) μήνες, ήτοι προθεσμία περαίωσης έως την 07-09-2024.
Παρακαλούμε για την λήψη της σχετικής απόφασης.
	Η Προϊσταμένη

Τμ. Κτιριακών – Υδραυλικών  Έργων & Υπαίθριων Χώρων

ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
	   Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος

Τ.Υ. & Δόμησης

             ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                                                    
	Η Διευθύντρια Τ.Υ.
& Δόμησης

ΤΣΙΩΛΗ ΑΜΑΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

	
	
	


