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1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

ΕΡΓΟ : Διαμόρφωση ισογείου χώρου και Α’ ορόφου στο κτίριο της οδού
Τιμοθέου Ευγενικού της Δ.Κ. Ταύρου σε ΚΑΠΗ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ERGMASIN DEALS PC

Σελίδα 1 από 28



1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

1 2 43 5

Κωδικός
Αναθεώρησης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος)

Μερική Ολική

16

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

14 15

Δαπάνη (Ευρώ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

12 1310 118 96 7 17

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

-

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)

20 21

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

18 19

Αρχική σύμβαση

Εργασίες προϋπολογισμού

1  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ -1.1.1 ΑΝΑΜΟΝΕΣ

1 Αστάρι προστασίας μη
Γαλβανισμένων μεταλλικών
σιδηρού χάλυβα, διά ταχείας
σκλήρυνσης βαφής 2- συστατικών,
με 2-συστατικών, εποξειδικό,
φωσφορικό αστάρι με
ψευδάργυρο (zincphosphate
epoxy primer) τύπου Sinmast AC
10 της SNTECNO ή ισοδύναμο

1 m 1.335,60 3,60 4.808,16 1.335,60 3,60 4.808,16ΟΙΚ 7902

4.808,16Άθροισμα :  ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ -1.1.1 ΑΝΑΜΟΝΕΣ 4.808,16

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - 1.1.2 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΕΡΟΝΤΟΣ

2 Πλήρωση και αποκατάσταση
ρηγμάτωσης σε φέροντα
οργανισμό σκυροδέματος, διά
έγχυσης ρητινούχου ενέματος
συγκόλλησης, εποξειδικής
βάσεως, τύπου Sinmast J26 της
SINTECNO ή ισοδύναμο, δύο
συστατικών, ελεύθερο διαλυτών,
για ρωγμή ενδεικτικού πλάτους
έως 1 mm και ενδεικτικού βάθους
έστω για παρ'αδειγμα ως 10cm.

2 m 15,00 45,00 675,00 15,00 45,00 675,00ΟΙΚ 7902

3 Αντιδιαβρωτική προστασία
στοιχείων μη αποκαλυμμένων
σιδηροπλισμών, με δυνατότητα
αναβάθμισης δεικτών pH
σκυροδέματος και περιοχής
οπλισμών, με εμφυτευόμενους
Αναστολείς Διάβρωσης τύπου
κυψέλης/κάψουλες των 10 ml,
τύπου QED Margel-580 VPi της
SINTECNO ή ισοδύναμων, για
εκτεταμένη προστασία κατά της
διάβρωσης.

3 ΤΕΜ 60,00 12,00 720,00 60,00 12,00 720,00ΟΙΚ 7902

1.395,00Άθροισμα :  ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - 1.1.2 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΕΡΟΝΤΟΣ

1.395,00

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-1.1.3.ΜΟΝΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΙΩΝ

4 Εξωτερική στεγάνωση προστασία
επιφανειών σκυροδέματος (προ
της διαδικασίας επίχωσης), διά
υδατοδιαλυτής
ελαστικοποιημένης ασφαλτικής
επάλειψης τύπου Sinbitum Rubber
της SINTECNO ή ισοδύναμης, με
δυνατότητα γεφύρωσης μικρο-
ρηγματώσεων.

4 m2 115,36 35,00 4.037,60 115,36 35,00 4.037,60ΟΙΚ 7921

5 Στεγανοποίηση ορυγμάτων και
προστασία επαλειφόμενων
στρώσεων στεγάνωσης με
αποστραγγιστική μεμβράνη
από HDPE (συνθετικά φύλλα
αποστράγγισης), τύπου Sindrain
της SINTECNO ή ισοδύναμη,
μικτού πάχους 8 mm

5 m2 115,36 7,50 865,20 115,36 7,50 865,20ΟΙΚ 7921

6 Αντιδιαβρωτικός εμποτισμός
επιφανειών σκυροδέματος με
διαχεόμενο Αναστολέα διάβρωσης,
υγρής μορφής, τύπου MuCis mia
200 της SINTECNO ή ισοδύναμου,
για πρόληψη και εκτεταμένη
προστασία μη αποκαλυμμένων
οπλισμών,έναντι διάβρωσης.

6 m2 115,36 14,00 1.615,04 115,36 14,00 1.615,04ΟΙΚ 7921

Σε μεταφορά 6.517,84 6.517,84

Σελίδα 2 από 28



1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

1 2 43 5

Κωδικός
Αναθεώρησης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος)

Μερική Ολική

16

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

14 15

Δαπάνη (Ευρώ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

12 1310 118 96 7 17

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

-

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)

20 21

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

18 19

Από μεταφορά 6.517,84 6.517,84

7 Προστασία στοιχείων
σκυροδέματος εκτεθειμένων σε
οξέα αστικών λυμάτων, οξέα και
διατρήσεις ριζών δένδρων,όμβρια
ύδατα,υπολείμματα
ορυκτελαίων,θαλασσινό νερό κ.ά.
με σύστημα υψηλής προστασίας
με βάση την εποξειδική
λιθανθρακόπισσα τύπου Β 237
Solventless της SINTECNO ή
ισοδύναμο,χωρίς διαλύτες.

7 m2 115,36 11,00 1.268,96 115,36 11,00 1.268,96ΟΙΚ 7921

7.786,80Άθροισμα :  ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-1.1.3.ΜΟΝΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΙΩΝ 7.786,80

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-1.1.4.ΜΟΝΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΙΩΝ

8 Διαμόρφωση καμπύλων ακμών
(περιθωρίων - λούκια) περιμέτρου
με έτοιμο επισκευαστικό
ινοπλισμένο, ρεοπλαστικό κονίαμα
γρήγορης ωρίμανσης, ενός
συστατικού τύπου Betonfx-TX της
SINTECNO ή ισοδύναμο.

8 m 409,87 18,00 7.377,66 409,87 18,00 7.377,66ΟΙΚ 7921

7.377,66Άθροισμα :  ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-1.1.4.ΜΟΝΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΙΩΝ 7.377,66

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-1.1.5.ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΑΡΜΩΝ

9 Σφράγιση και πλήρωση
χανδρωμάτων για την
αντιμετώπιση κατασκευαστικών
αρμών εκ των υστέρων δια
ταχύπηκτου τσιμεντοειδούς
κονιάματος επισκευών, ενός
συστατικού, τύπου Betonfix-WW
της SINTECNO ή ισοδύναμου.

9 m 74,34 45,00 3.345,30 74,34 45,00 3.345,30ΟΙΚ 7936

10 Σφράγιση οριζόντιων ή
κατακόρυφων κατασκευαστικών ή
αρμών ελέγχου πλαστικής
συρρίκνωσης σκυροδέματος
ενδεικτικού πλάτους έως 5 mm, με
σφραγιστική μαστίχη,
πολυουρεθανικής βάσης, τύπου
Tecnoseal – 96 της SINTECNO ή
ισοδύναμης, δύο συστατικών.

10 m 40,79 11,00 448,69 40,79 11,00 448,69ΟΙΚ 7936

3.793,99Άθροισμα :  ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-1.1.5.ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΑΡΜΩΝ 3.793,99

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-1.1.6.ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΒΑΤΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ

11 Υγρομόνωση - προστασία
επιφανειών σκυροδέματος,
οπτοπλινθοδομών
τσιμεντοκονιαμάτων κ.λπ., διά
στεγανοποιητικού, επαλειφόμενου
τσιμεντοειδούς, κονιάματος ενός
συστατικού, τύπου Betonfix-300
της SINTECNO ή ισοδύναμο.

11 m2 523,53 11,00 5.758,83 523,53 11,00 5.758,83ΟΙΚ 7902

12 Εξωτερική προστασία πορωδών
υποστρωμάτων σε χώρους
δωμάτων, προβόλων ή μαρκίζας,
κ.λπ., διά ελαστομερούς, υγρής,
επαλειφόμενης, στεγανοποιητικής
πολυουρεθανικής επίστρωσης
ενός συστατικού, τύπου
Isoplast PU της SINTECNO ή
ισοδύναμης.

12 m2 523,53 13,00 6.805,89 523,53 13,00 6.805,89ΟΙΚ 7902

12.564,72Άθροισμα :  ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-1.1.6.ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΒΑΤΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ 12.564,72

Σε μεταφορά
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1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

1 2 43 5

Κωδικός
Αναθεώρησης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος)

Μερική Ολική

16

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

14 15

Δαπάνη (Ευρώ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

12 1310 118 96 7 17

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

-

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)

20 21

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

18 19

Από μεταφορά

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-1.1.7.ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ -ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

13 Υγρομόνωση - προστασία
επιφανειών σκυροδέματος,
οπτοπλινθοδομών
τσιμεντοκονιαμάτων κ.λπ., διά
στεγανοποιητικού,επαλειφόμενου
τσιμεντοειδούς, κονιάματος ενός
συστατικού, τύπου Betonfix-300
της SINTECNO ή ισοδύναμο.

11.1 m2 120,12 11,00 1.321,32 120,12 11,00 1.321,32ΟΙΚ 7902

14 Διαμόρφωση καμπύλων ακμών
(περιθωρίων - λούκια) περιμέτρου
με έτοιμο επισκευαστικό
ινοπλισμένο, ρεοπλαστικό κονίαμα
γρήγορης ωρίμανσης, ενός
συστατικού τύπου Betonfx-TX της
SINTECNO ή ισοδύναμο.

8.1 m 206,35 18,00 3.714,30 206,35 18,00 3.714,30ΟΙΚ 7921

15 Αντιδιαβρωτικός εμποτισμός
επιφανειών σκυροδέματος με
διαχεόμενο Αναστολέα διάβρωσης,
υγρής μορφής, τύπου MuCis mia
200 της SINTECNO ή ισοδύναμου,
για πρόληψη και εκτεταμένη
προστασία μη αποκαλυμμένων
οπλισμών,έναντι διάβρωσης.

6.1 m2 120,12 14,00 1.681,68 120,12 14,00 1.681,68ΟΙΚ 7921

16 Προστασία στοιχείων
σκυροδέματος εκτεθειμένων σε
οξέα αστικών λυμάτων, οξέα και
διατρήσεις ριζών δένδρων, όμβρια
ύδατα, υπολείμματα ορυκτελαίων,
θαλασσινό νερό κ.ά. με σύστημα
υψηλής προστασίας με βάση την
εποξειδική λιθανθρακόπισσα
τύπου Β 237 Solventless της
SINTECNO ή ισοδύναμο, χωρίς
διαλύτες.

7.1 m2 95,55 11,00 1.051,05 95,55 11,00 1.051,05ΟΙΚ 7921

7.768,35Άθροισμα :  ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-1.1.7.ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΦΡΕΑΤΙΩΝ -ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

7.768,35

1.2.ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑΣ

17 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος
γαιώδες-ημιβραχώδες για την
δημιουργία υπογείων κλπ χώρων.

13 m3 332,72 16,10 5.356,79 332,72 16,10 5.356,79ΟΙΚ 2112

18 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων
χωρίς τη χρήση μηχανικώνμέσων
σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη

14 m3 24,97 33,55 837,74 24,97 33,55 837,74ΟΙΚ 2122

19 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών
βάθους μεγαλύτερου των 2,00 m
για τις γενικές εκσκαφές

15 m3 131,26 0,45 59,07 131,26 0,45 59,07ΟΙΚ 2132

20 Ανόρυξη φρεάτων σε έδαφος
γαιώδες-ημιβραχώδες

16 m3 64,37 30,00 1.931,10 64,37 30,00 1.931,10ΟΙΚ 2142

21 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων
εκσκαφών με μηχανικά μέσα

17 m3 125,94 14,20 1.788,35 125,94 14,20 1.788,35ΟΙΚ 2171

22 Λειτουργία εργοταξιακών
αντλητικών συγκροτημάτων,
Αντλητικά συγκροτήματα
ηλεκτροκίνητα, ισχύος 1,0 έως
2,5 kW

18 h 10,00 3,30 33,00 10,00 3,30 33,00ΟΙΚ 2185

23 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών,
εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων

19 m3 271,15 17,80 4.826,47 271,15 17,80 4.826,47ΟΙΚ 2162

14.832,52Άθροισμα :  1.2.ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑΣ 14.832,52

Σε μεταφορά

Σελίδα 4 από 28



1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

1 2 43 5

Κωδικός
Αναθεώρησης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος)

Μερική Ολική

16

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

14 15

Δαπάνη (Ευρώ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

12 1310 118 96 7 17

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

-

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)

20 21

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

18 19

Από μεταφορά

1.3.1.ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

24 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών
από οπλισμένο σκυρόδεμα, με
εφαρμογή τεχνικών αδιατάρακτης
κοπής

20 m*cm
(dm2)

305,20 30,30 9.247,56 305,20 30,30 9.247,56ΟΙΚ 2226

9.247,56Άθροισμα :  1.3.1.ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 9.247,56

1.3.2.ΝΕΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

25 Χαλύβδινοι οπλισμοί
σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.

21 kg 39.600,00 1,07 42.372,00 62.000,00 1,07 66.340,00 23.968,00ΟΙΚ 3873

26 Χαλύβδινοι οπλισμοί
σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα
B500C

22 kg 364,95 1,01 368,60 3.700,00 1,01 3.737,00 3.368,40ΟΙΚ 3873

27 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου,
διάστρωση και συμπύκνωση
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή
πυργογερανού για
κατασκευές από σκυρόδεμα
κατηγορίας C25/30

23 m3 330,00 101,00 33.330,00 330,00 101,00 33.330,00ΟΙΚ 3215

28 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου,
διάστρωση και συμπύκνωση
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή
πυργογερανού για κατασκευές
από σκυρόδεμα κατηγορίας
C16/20

24 m3 190,08 90,00 17.107,20 220,00 90,00 19.800,00 2.692,80ΟΙΚ 3214

29 Ξυλότυποι συνήθων χυτών
κατασκευών

25 m2 13,30 15,70 208,81 13,30 15,70 208,81ΟΙΚ 3816

30 Ξυλότυποι εμφανών
σκυροδεμάτων

26 m2 1.571,63 20,25 31.825,51 1.650,00 20,25 33.412,50 1.586,99ΟΙΚ 3841

31 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου,
διάστρωση και συμπύκνωση
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή
πυργογερανού για κατασκευές
από σκυρόδεμα κατηγορίας
C12/15

27 m3 2,58 84,00 216,72 2,58 84,00 216,72ΟΙΚ 3213

157.045,03Άθροισμα :  1.3.2.ΝΕΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 125.428,84

1.4.ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

32 Οπτοπλινθοδομές με διακένους
τυποποιημένους οπτοπλίνθους
6x9x19 cm, πάχους 1 (μιάς)
πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)

28 m2 682,03 33,50 22.848,01 850,00 33,50 28.475,00 5.626,99ΟΙΚ 4623.1

33 Οπτοπλινθοδομές με διακένους
τυποποιημένους οπτοπλίνθους
6x9x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου
(δρομικοί τοίχοι)

29 m2 1.037,80 19,50 20.237,10 1.037,80 19,50 20.237,10ΟΙΚ 4622.1

34 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά
οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά
δρομικών τοίχων

30 m 651,86 16,80 10.951,25 651,86 16,80 10.951,25ΟΙΚ 3213

35 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά
οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά
μπατικών τοίχων

31 m 501,27 19,70 9.875,02 700,00 19,70 13.790,00 3.914,98ΟΙΚ 3213

73.453,35Άθροισμα :  1.4.ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ 63.911,38

1.5.ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

36 ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΑ ΜΕ ΡΟΛΟ
ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΜΕ
ΜΟΝΩΣΗ ΕΝΕΔΕΙΚΤΙΚΟΥ
ΤΥΠΟΥ L2in ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
"ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΡΙΤΗΣ Α.Ε." Ή
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ

32 ΤΕΜ 1,00 7.700,00 7.700,00 1,00 7.700,00 7.700,00ΟΙΚ 6506

37 Πτυσσόμενο ηχομονωτικό
χώρισμα

33 ΤΕΜ 1,00 6.420,00 6.420,00 1,00 6.420,00 6.420,00ΟΙΚ 7809

Σε μεταφορά 14.120,00 14.120,00
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1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

1 2 43 5

Κωδικός
Αναθεώρησης
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Επί πλέον Επί έλαττον

18 19

Από μεταφορά 14.120,00 14.120,00

38 ΑΥΤΟΦΕΡΟΜΕΝΕΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ WAREMA Ε80Α6 S
SELF SUPPORTING Ή
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ

34 ΤΕΜ 1,00 15.200,00 15.200,00 1,00 15.200,00 15.200,00ΟΙΚ 6506

39 Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας,
ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς
φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60
min

35 m2 35,42 280,00 9.917,60 35,42 280,00 9.917,60ΟΙΚ 6236

40 Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας,
ανοιγόμενες, δίφυλλες χωρίς
φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60
min

36 m2 15,87 335,00 5.316,45 15,87 335,00 5.316,45ΟΙΚ 6236

41 ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ALBIO 129C ADVANCED Ή
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ

37 m2 3,12 290,00 904,80 3,12 290,00 904,80ΟΙΚ 6506

42 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ
ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ALBIO
107 Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ

38 m2 9,28 250,00 2.320,00 9,28 250,00 2.320,00ΟΙΚ 6506

43 ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΟ-
ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ALBIO 109C Super
Thermo Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ

39 m2 105,00 310,00 32.550,00 105,00 310,00 32.550,00ΟΙΚ 6506

44 Μηχανισμός επαναφοράς τύπου
Hoppe AR 680 ή ισοδύναμου

40 ΤΕΜ 35,00 50,00 1.750,00 35,00 50,00 1.750,00ΟΙΚ 6506

45 Αυτόματος μηχανισμός ηχοφραγής
Planet LK-TO (42 dB) ή
ισοδύναμου

41 ΤΕΜ 35,00 45,00 1.575,00 35,00 45,00 1.575,00ΟΙΚ 6506

46 ΣΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΣΑΣ 3
ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΑΠΛΟ ΞΥΛΙΝΟ
ΘΥΡΟΦΥΛΛΟ ΤΥΠΟΥ
BERΚOPAL SSC ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
BERKVENS Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ

42 m2 74,00 300,00 22.200,00 74,00 300,00 22.200,00ΟΙΚ 5466.1

105.853,85Άθροισμα :  1.5.ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 105.853,85

1.6.ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ/ΜΟΝΩΣΕΙΣ

47 Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες
από αφρώδη εξηλασμένη
πολυστερίνη πάχους 50 mm

43 m2 318,50 11,80 3.758,30 318,50 11,80 3.758,30ΟΙΚ 7934

48 Θερμομόνωση στοιχείων
σκυροδέματος με πλάκες από
εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους
50 mm

44 m2 603,50 12,30 7.423,05 603,50 12,30 7.423,05ΟΙΚ 7934

49 Θερμική απομόνωση οροφών και
δαπέδων με φύλλα διογκωμένης
πολυστερίνης πάχους 50 mm

45 m2 500,00 14,00 7.000,00 500,00 14,00 7.000,00ΟΙΚ 7934

50 Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες
ορυκτοβάμβακα πάχους 50 mm

46 m2 36,15 14,00 506,10 36,15 14,00 506,10ΟΙΚ 7934

51 Θερμομόνωση κτιριακού κελύφους
με ψυχρά υλικά (cool materials),
εφαρμογή φωτοκαταλυτικού
ψυχρού υλικού τσιμεντοειδούς
βάσεως, σε πάχος μεγαλύτερο
των 500 μικρών

47 m2 405,10 16,90 6.846,19 405,10 16,90 6.846,19ΟΙΚ 7744

52 Εξωτερική θερμομόνωση
κτηριακού κελύφους τύπου Dast ή
ισοδύναμου

48 m2 620,00 36,00 22.320,00 620,00 36,00 22.320,00ΟΙΚ 7744

47.853,64Άθροισμα :  1.6.ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ/ΜΟΝΩΣΕΙΣ 47.853,64

1.7.ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

53 Γωνιόκρανα προστασίας
κατακορύφων ακμών
επιχρισμάτων

49 m 693,00 2,60 1.801,80 693,00 2,60 1.801,80ΟΙΚ 6116

Σε μεταφορά 1.801,80 1.801,80
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1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας
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18 19

Από μεταφορά 1.801,80 1.801,80

54 Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με
τσιμεντοκονίαμα

50 m2 2.476,67 14,00 34.673,38 2.476,67 14,00 34.673,38ΟΙΚ 7122

55 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με
μαρμαροκονίαμα

51 m2 2.476,67 11,20 27.738,70 2.476,67 11,20 27.738,70ΟΙΚ 7131

56 Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί
πλεγμάτων με
ασβεστοτσιμεντοκονίαμα

52 m2 1.119,45 12,90 14.440,91 1.119,45 12,90 14.440,91ΟΙΚ 7146

57 Επιχρίσματα έγχρωμα με έτοιμο
κονίαμα

53 m2 588,94 18,00 10.600,92 588,94 18,00 10.600,92ΟΙΚ 7136

89.255,71Άθροισμα :  1.7.ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 89.255,71

1.8.ΞΗΡΑ ΔΟΜΗΣΗ/ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ

58 Γυψοσανίδες κοινές,
επίπεδες,πάχους 12,5 mm

54 m2 22,11 13,00 287,43 22,11 13,00 287,43ΟΙΚ 7809

59 Γυψοσανίδες ανθυγρές,επίπεδες,
πάχους 12,5 mm

55 m2 50,00 15,50 775,00 50,00 15,50 775,00ΟΙΚ 7809

60 Τσιμεντοσανίδα Aquafire 56 m2 188,15 40,00 7.526,00 188,15 40,00 7.526,00ΟΙΚ 7809

61 Ψευδοροφές βινυλικών πλακών
ΓΥΨΟΠΛΑΚ

57 m2 895,40 25,90 23.190,86 895,40 25,90 23.190,86ΟΙΚ 7809

62 Χωρίσματα W.C. ενδεικτικού
τύπου ELCUBE HPL Basic ή
ισοδύναμου

58 m2 14,38 160,00 2.300,80 14,38 160,00 2.300,80ΟΙΚ 7809

34.080,09Άθροισμα :  1.8.ΞΗΡΑ ΔΟΜΗΣΗ/ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ 34.080,09

1.9.1.ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ

63 Επιστρώσεις δαπέδων από
πλακίδια γρανίτη 30x30 8 mm

59 m2 507,90 30,65 15.567,14 507,90 30,65 15.567,14ΟΙΚ 7431

64 Επιστρώσεις δαπέδων με
κεραμικά πλακίδια, GROUP 4,
διαστάσεων 40x40 cm

60 m2 780,00 36,00 28.080,00 780,00 36,00 28.080,00ΟΙΚ 7331

65 Επιστρώσεις δαπέδων με
κεραμικά πλακίδια, GROUP 4,
διαστάσεων 30x30 cm

61 m2 400,00 33,50 13.400,00 400,00 33,50 13.400,00ΟΙΚ 7331

57.047,14Άθροισμα :  1.9.1.ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ 57.047,14

1.9.2.ΣΟΒΑΤΕΠΙ

66 Περιθώρια (σοβατεπιά) από
κεραμικά πλακίδια

62 MM 505,00 4,50 2.272,50 505,00 4,50 2.272,50ΟΙΚ 7326.1

2.272,50Άθροισμα :  1.9.2.ΣΟΒΑΤΕΠΙ 2.272,50

1.9.3.ΚΑΤΩΚΑΣΙΑ

67 Κατώφλια και περιζώματα
(μπορντούρες) επιστρώσεων από
μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά
σκληρό, πάχους 2cm και πλάτους
11 - 30 cm

63 m2 12,71 84,00 1.067,64 12,71 84,00 1.067,64ΟΙΚ 7503

1.067,64Άθροισμα :  1.9.3.ΚΑΤΩΚΑΣΙΑ 1.067,64

1.9.4.ΠΕΡΒΑΖΙΑ

68 Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο
Ποδιές παραθύρων από σκληρό /
εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 3
cm

64 m2 17,41 95,00 1.653,95 17,41 95,00 1.653,95ΟΙΚ 7534

69 Επιστρώσεις στηθαίων
(πεζουλίων) με μάρμαρο σκληρό
έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2
cm και πλάτους έως 20 cm

65 m2 44,09 78,50 3.461,07 44,09 78,50 3.461,07ΟΙΚ 7524

5.115,02Άθροισμα :  1.9.4.ΠΕΡΒΑΖΙΑ 5.115,02

1.9.5.ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΚΑΛΑΣ

70 Ολόσωμες μαρμάρινες βαθμίδες
απλής διατομής, χρησίμου μήκους
1,01 έως 1,40 m

66 MM 155,39 78,50 12.198,12 155,39 78,50 12.198,12ΟΙΚ 7552

Σε μεταφορά 12.198,12 12.198,12
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Από μεταφορά 12.198,12 12.198,12

71 Σκαλομέρια μαρμάρου από
μάρμαρο σκληρό πάχους 2 cm

67 ΤΕΜ 378,00 18,00 6.804,00 378,00 18,00 6.804,00ΟΙΚ 7559

72 Επιστρώσεις δαπέδων με
ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου,
σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού,
πάχους 2 cm, σε αναλογία 11 έως
25 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο

68 m2 18,90 92,00 1.738,80 18,90 92,00 1.738,80ΟΙΚ 7443

73 Περιθώρια (σοβατεπιά) από
μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά
σκληρό, πάχους 2

69 MM 86,62 10,10 874,86 86,62 10,10 874,86ΟΙΚ 7513

74 ΠΡΟΦΙΛ ΑΚΡΩΝ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΩΝ
ΑΠΟ ΕΞΕΛΑΣΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ΤΥΠΟΥ FOLOSTAIR 21 A*N (Ή
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ) ΜΕ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
ΑΣΗΜΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

70 m 155,39 15,00 2.330,85 155,39 15,00 2.330,85ΟΙΚ 6301

23.946,63Άθροισμα :  1.9.5.ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΚΑΛΑΣ 23.946,63

1.9.6.ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ

75 Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου
με υστερόχυτο σκυρόδεμα
ελαχίστου πάχους 5 cm

71 m2 459,32 22,50 10.334,70 459,32 22,50 10.334,70ΟΙΚ 7373.1

10.334,70Άθροισμα :  1.9.6.ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ 10.334,70

1.9.7.ΓΕΜΙΣΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ

76 Κατασκευή στρώσεων από
θηραϊκόδεμα με ισχυρό
θηραϊκόδεμα

72 m3 179,00 59,00 10.561,00 179,00 59,00 10.561,00ΟΙΚ 3303

77 Επιστρώσεις δαπέδων και
περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε
τρεις στρώσεις, πάχους 3,0 cm

73 m2 1.375,50 18,00 24.759,00 1.375,50 18,00 24.759,00ΟΙΚ 7335

35.320,00Άθροισμα :  1.9.7.ΓΕΜΙΣΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ 35.320,00

1.10.ΒΑΦΕΣ

78 Προετοιμασία επιχρισμένων
επιφανειών τοίχων για
χρωματισμούς

74 m2 2.476,70 1,70 4.210,39 2.476,70 1,70 4.210,39ΟΙΚ 7735

79 Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων
επιφανειών, επιφανειών
επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων

75 m2 2.476,70 3,40 8.420,78 2.476,70 3,40 8.420,78ΟΙΚ 7737

80 Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή
αντισκωριακού υποστρώματος
ενός συστατικού βάσεως νερού η
διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή
τροποποιημένης αλκυδικής ή
ακρυλικής ρητίνης

76 m2 350,00 2,20 770,00 350,00 2,20 770,00ΟΙΚ 7744

81 Ακρυλικό μικρομοριακό ή
σιλικονούχο (silane-siloxane)
υπόστρωμα χρωματισμών
(αστάρι) επί μη μεταλλικών
επιφανειών

77 m2 170,75 3,35 572,01 170,75 3,35 572,01ΟΙΚ 7735

82 Ελαιοχρωματισμοί επί ετοίμων
σπατουλαρισμένων επιφανειών με
χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών
ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

78 m2 2.476,70 1,35 3.343,55 2.476,70 1,35 3.343,55ΟΙΚ 7751

83 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών
επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών
ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως
νερού η διαλύτου

79 m2 350,00 6,70 2.345,00 350,00 6,70 2.345,00ΟΙΚ 7755

84 Χρωματισμοί σωληνώσεων,
διαμέτρου από 1 1/4 έως 2''

80 MM 250,00 2,25 562,50 250,00 2,25 562,50ΟΙΚ 7767.4

85 Χρωματισμοί σωληνώσεων,
διαμέτρου από 2 1/2 έως 3''

81 MM 200,00 3,40 680,00 200,00 3,40 680,00ΟΙΚ 7767.6

86 Χρωματισμοί σωληνώσεων,
διαμέτρου από 3 έως 4''

82 MM 150,00 4,50 675,00 150,00 4,50 675,00ΟΙΚ 7767.8

Σε μεταφορά 21.579,23 21.579,23
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1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

1 2 43 5

Κωδικός
Αναθεώρησης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος)

Μερική Ολική
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Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)
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Δαπάνη (Ευρώ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

12 1310 118 96 7 17

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας
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Δαπάνη (Ευρώ)

-
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Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας
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ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)

20 21

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

18 19

Από μεταφορά 21.579,23 21.579,23

87 Χρωματισμοί σωληνώσεων,
διαμέτρου έως 1''

83 MM 300,00 1,35 405,00 300,00 1,35 405,00ΟΙΚ 7767.2

88 Χρωματισμοί επιφανειών
γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής
διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής
ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως
νερού, με σπατουλάρισμα της
γυψοσανίδας

84 m2 22,11 12,40 274,16 22,11 12,40 274,16ΟΙΚ 7786.1

89 Εφαρμογή πυρίμαχης επίστρωσης
επί σιδηρών επιφανειών

85 kg 5,00 22,50 112,50 5,00 22,50 112,50ΟΙΚ 7744

90 Αντιγραφιστικές επαλείψεις
(antigraffiti) μόνιμης προστασίας,
ενός ή δύο συστατικών
πολυουρεθανικής βάσεως ή
βάσεως σιλικόνης.

86 m2 26,55 5,00 132,75 26,55 5,00 132,75ΟΙΚ 7744

22.503,64Άθροισμα :  1.10.ΒΑΦΕΣ 22.503,64

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-1.11.1.ΣΤΕΓΗ ΑΠΟ ΠΑΝΕΛ

91 Κατασκευή σκελετού στέγης με
διάτρητα γωνιακά ελάσματα με
άνοιγμα έως 20.00 m.

87 m2 15,80 39,40 622,52 15,80 39,40 622,52ΟΙΚ 6127

92 Επιστέγαση με πετάσματα τύπου
sandwich από γαλβανισμένη
λαμαρίνα με πλήρωση
πολυουρεθάνης

88 m2 15,80 45,00 711,00 15,80 45,00 711,00ΟΙΚ 6401

1.333,52Άθροισμα :  ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-1.11.1.ΣΤΕΓΗ ΑΠΟ ΠΑΝΕΛ 1.333,52

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-1.11.2.ΠΕΡΓΚΟΛΑ

93 Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα
επιστέγασης

89 Κg 9.910,40 3,40 33.695,36 9.910,40 3,40 33.695,36ΟΙΚ 6118

33.695,36Άθροισμα :  ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-1.11.2.ΠΕΡΓΚΟΛΑ 33.695,36

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-1.11.3.ΠΡΟΣΤΕΓΑΣΜΑ

94 Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα
επιστέγασης

89.1 Κg 570,40 3,40 1.939,36 570,40 3,40 1.939,36ΟΙΚ 6118

95 Επιστεγάσεις με επίπεδα
κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα

90 m2 5,62 67,50 379,35 5,62 67,50 379,35ΟΙΚ 7231

2.318,71Άθροισμα :  ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-1.11.3.ΠΡΟΣΤΕΓΑΣΜΑ 2.318,71

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-1.11.5.ΣΤΕΓΑΣΗ SHAFT

96 Κατασκευή σκελετού στέγης με
διάτρητα γωνιακά ελάσματα με
άνοιγμα έως 20.00 m.

87.1 m2 6,25 39,40 246,25 6,25 39,40 246,25ΟΙΚ 6127

97 Επιστεγάσεις με επίπεδα
κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα

90.1 m2 6,25 67,50 421,88 6,25 67,50 421,88ΟΙΚ 7231

668,13Άθροισμα :  ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-1.11.5.ΣΤΕΓΑΣΗ SHAFT 668,13

1.12.1.ΚΑΓΚΕΛΑ

98 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΓΚΕΛΟΥ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ
ΤΥΠΟΥ EXRAIL SYSTEM ΤΗΣ
EXALCO Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ

91 m 46,00 60,00 2.760,00 46,00 60,00 2.760,00ΟΙΚ 6418

99 Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2
mm

92 m 85,36 20,00 1.707,20 85,36 20,00 1.707,20ΟΙΚ 6428

100 ΑΥΛΟΓΥΡΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ CUBIC
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ALUMINCO Ή
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ

93 ΤΕΜ 1,00 12.927,60 12.927,60 1,00 12.927,60 12.927,60ΟΙΚ 6418

17.394,80Άθροισμα :  1.12.1.ΚΑΓΚΕΛΑ 17.394,80

1.12.2.ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΚΑΛΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ

101 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 94 ΤΕΜ 1,00 500,00 500,00 1,00 500,00 500,00ΟΙΚ 6301

500,00Άθροισμα :  1.12.2.ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΚΑΛΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 500,00

Σε μεταφορά
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1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
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Αναθεώρησης
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Ποσότητα
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Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

-

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
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Επί πλέον Επί έλαττον

18 19

Από μεταφορά

1.12.3.ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ

102 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά 95 m2 517,90 5,60 2.900,24 517,90 5,60 2.900,24ΟΙΚ 2303

103 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά,
βαρέως τύπου

96 m2 30,00 9,00 270,00 30,00 9,00 270,00ΟΙΚ 2303

104 Επενδύσεις πρόσοψης
ικριωμάτων

97 m2 517,90 0,65 336,64 517,90 0,65 336,64ΟΙΚ 2314.1

3.506,88Άθροισμα :  1.12.3.ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ 3.506,88

1.12.4. ΣΧΑΡΕΣ

105 Κατασκευή σιδηρών εσχαρών
φωταγωγών υπογείων (cour
anglaises)

98 kg 160,00 3,40 544,00 160,00 3,40 544,00ΟΙΚ 6123

106 Κατασκευή διαβαθρών και
δαπέδων με μεταλλικές εσχάρες
βιομηχανικής προέλευσης

99 kg 300,00 6,70 2.010,00 300,00 6,70 2.010,00ΟΙΚ 6104

2.554,00Άθροισμα :  1.12.4. ΣΧΑΡΕΣ 2.554,00

1.12.5. ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

107 Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής 100 kg 115,00 3,10 356,50 115,00 3,10 356,50ΟΙΚ 6118

356,50Άθροισμα :  1.12.5. ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 356,50

1.12.6. ΘΥΡΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

108 Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες,
βιομηχανικής προέλευσης

101 m2 1,00 200,00 200,00 1,00 200,00 200,00ΟΙΚ 6236

200,00Άθροισμα :  1.12.6. ΘΥΡΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 200,00

Άθροισμα: 1  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 756.093,44 797.251,60 41.158,16

Αφαιρείται έκπτωση 35,00% 264.632,70 35,00% 279.038,06 14.405,36

491.460,74 491.460,74 518.213,54 518.213,54 26.752,80Σύνολο : 1  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

2  ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1ου ΠΚΤΜΝΕ ΟΜΑΔΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ

1 Αποκατάσταση τοπικών βλαβών
στοιχείων από οπλισμένο
σκυρόδεμα οφειλομένων στην
διάβρωση του οπλισμού με χρήση
επισκευαστικών κονιαμάτων και
αναστολέων διάβρωσης

1ΠΝΤ/1 m2 100,00 53,60 5.360,00 5.360,00ΟΙΚ 3216

2 Εφαρμογή υδροβολής υψηλής
πιέσεως επί επιφανειών
σκυροδέματος

1ΠΝΤ/2 m2 2.500,00 3,60 9.000,00 9.000,00ΟΙΚ 3216

3 Αποστατήρες σιδηροπλισμού
σκυροδεμάτων

1ΠΝΤ/3 m2 1.650,00 2,20 3.630,00 3.630,00ΟΙΚ 3873

4 Κόψιμο φουρκετών και
αποκατάσταση της επιφάνειας
σκυροδέματος

1ΠΝΤ/4 τμχ 1.320,00 15,08 19.905,60 19.905,60

5 Υαλόπλεγμα για την επικάλυψη
τοίχων

1ΠΝΤ/5 m2 1.750,00 10,09 17.657,50 17.657,50ΟΙΚ 7396

6 Απομόνωση στοιχείων κατασκευής
με διογκωμένη πολυστερίνη, χωρίς
στερέωση των πλακών

1ΠΝΤ/6 m2 200,00 8,10 1.620,00 1.620,00ΟΙΚ 7396

Άθροισμα: 2  ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1ου ΠΚΤΜΝΕ ΟΜΑΔΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 57.173,10 57.173,10

Αφαιρείται έκπτωση 35,00% 20.010,59 20.010,59

37.162,51 37.162,51 37.162,52Σύνολο : 2  ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1ου ΠΚΤΜΝΕ ΟΜΑΔΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ

3  Η/Μ

2.1.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

1 Τοπική μονάδα κλιματισμού Fan
Coil Unit τύπου κασέτα
ψευδοροφής ψυκτικής απόδοσης
4,9 KW max speed

102 ΤΕΜ 27,00 780,00 21.060,00 27,00 780,00 21.060,00ΗΛΜ 55

Σε μεταφορά 21.060,00 491.460,74 21.060,00 555.376,05 63.915,32
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Από μεταφορά 21.060,00 491.460,74 21.060,00 555.376,05 63.915,32

2 Τοπική μονάδα κλιματισμού Fan
Coil Unit τύπου κασέτα
ψευδοροφής ψυκτικής απόδοσης
4,3 KW max speed

103 ΤΕΜ 9,00 750,00 6.750,00 9,00 750,00 6.750,00ΗΛΜ 55

3 Τοπική μονάδα κλιματισμού Fan
Coil Unit τύπου κασέτα
ψευδοροφής ψυκτικής απόδοσης
4,1 KW max speed

104 ΤΕΜ 2,00 560,00 1.120,00 2,00 560,00 1.120,00ΗΛΜ 55

4 Θερμοστάτης Fan Coil Unit Digital
επίτοιχος με διακόπτη χειμώνα -
θέρους

105 ΤΕΜ 38,00 120,00 4.560,00 38,00 120,00 4.560,00ΗΛΜ 55

5 ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 106 ΤΕΜ 1,00 55.000,00 55.000,00 1,00 55.000,00 55.000,00ΗΛΜ 37

6 Κεντρική κλιματιστική μονάδα
KKM-2 Α΄ ΟΡΟΦΟΥ

107 ΤΕΜ 1,00 18.500,00 18.500,00 1,00 18.500,00 18.500,00ΗΛΜ 55

7 Κεντρική κλιματιστική μονάδα
KKM-1 ΙΣΟΓΕΙΟΥ

108 ΤΕΜ 1,00 16.750,00 16.750,00 1,00 16.750,00 16.750,00ΗΛΜ 55

8 Λεβητας χαλύβδινος αερίου τριών
διαδρομών 120 KW

109 ΤΕΜ 1,00 3.600,00 3.600,00 1,00 3.600,00 3.600,00ΗΛΜ 28

9 Αυτόνομη κλιματιστική μονάδα
split unit επίτοιχης τοποθέτησης
ψυκτικής απόδοσης 3.5 KW

110 ΤΕΜ 1,00 580,00 580,00 1,00 580,00 580,00ΗΛΜ 33

10 Ανεμιστήρας εξαερισμού
αξονοφυγοκεντρικός τύπου
''βαρελάκι''

111 ΤΕΜ 3,00 240,00 720,00 3,00 240,00 720,00ΗΛΜ 39

11 Ανεμιστήρας εξαερισμού
αξονοφυγοκεντρικός τύπου
''βαρελάκι''

112 ΤΕΜ 1,00 215,00 215,00 1,00 215,00 215,00ΗΛΜ 39

12 Boiler αποθήκευσης
χωρητικότητας 600 lit με τρεις
εναλλάκτες

113 ΤΕΜ 1,00 2.600,00 2.600,00 1,00 2.600,00 2.600,00ΗΛΜ 24

13 Δοχείο αδρανείας 500 lit 114 ΤΕΜ 1,00 1.200,00 1.200,00 1,00 1.200,00 1.200,00ΗΛΜ 23

14 Ηλιακοί συλλέκτες επιλλεκτικής
επιφάνειας χαλκού - αλουμινίου
τεχνολογίας PVD

115 ΤΕΜ 4,00 420,00 1.680,00 4,00 420,00 1.680,00ΗΛΜ 24

15 Ζεύγος ψυκτικών σωλήνων 1 /4'' -
3 /8'' από χαλκοσωλήνες

116 ΜΜ 20,00 22,00 440,00 20,00 22,00 440,00ΗΛΜ 5

16 Αγωγοί από σωλήνες PVC 6 atm 117 ΜΜ 40,00 4,50 180,00 40,00 4,50 180,00ΗΛΜ 8

17 Μόνωση αεραγωγών πάχους 5
mm

118 m2 160,00 7,50 1.200,00 160,00 7,50 1.200,00ΗΛΜ 40

18 Μόνωση αεραγωγών πάχους 10
mm

119 m2 180,00 14,00 2.520,00 180,00 14,00 2.520,00ΗΛΜ 40

19 Μόνωση αεραγωγών πάχους 20
mm

120 m2 70,00 25,00 1.750,00 70,00 25,00 1.750,00ΗΛΜ 40

20 Επικάλυψη εξωτερικών
αεραγωγών πάχους 0,6 mm

121 m2 70,00 35,00 2.450,00 70,00 35,00 2.450,00ΗΛΜ 34

21 Plenum (κιβώτιο) στομίου από
γαλβανισμένη λαμαρίνα 7/10
διαστάσεων 15x15 cm έως και
20x20 cm

122 ΤΕΜ 15,00 35,00 525,00 15,00 35,00 525,00ΗΛΜ 34

22 Plenum (κιβώτιο) στομίου από
γαλβανισμένη λαμαρίνα 7/10
διαστάσεων 25x25 cm έως και
30x30 cm

123 ΤΕΜ 15,00 40,00 600,00 15,00 40,00 600,00ΗΛΜ 34

23 Plenum (κιβώτιο) στομίου από
γαλβανισμένη λαμαρίνα 7/10
διαστάσεων 15x15 cm έως και
20x20 cm με μόνωση τύπου frelen
5mm

124 ΤΕΜ 18,00 45,00 810,00 18,00 45,00 810,00ΗΛΜ 34

Σε μεταφορά 144.810,00 491.460,74 144.810,00 555.376,05 63.915,32

Σελίδα 11 από 28



1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

1 2 43 5

Κωδικός
Αναθεώρησης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος)

Μερική Ολική

16

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

14 15

Δαπάνη (Ευρώ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

12 1310 118 96 7 17

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

-

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)

20 21

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

18 19

Από μεταφορά 144.810,00 491.460,74 144.810,00 555.376,05 63.915,32

24 Plenum (κιβώτιο) στομίου από
γαλβανισμένη λαμαρίνα 7/10
διαστάσεων 25x25 cm έως και
30x30 cm με μόνωση τύπου frelen
5mm

125 ΤΕΜ 13,00 50,00 650,00 13,00 50,00 650,00ΗΛΜ 34

25 Εύκαμπτος αεραγωγός αμόνωτος,
εσωτερικά πολύφυλλου αλουμινίου
και εξωτερικά PVC διαμέτρου
Φ100-125

126 MM 20,00 2,50 50,00 20,00 2,50 50,00ΗΛΜ 34

26 Επένδυση σωληνώσεων διατομής
DN150

127 ΜΜ 25,00 29,00 725,00 25,00 29,00 725,00ΗΛΜ 34

27 Εύκαμπτος αεραγωγός αμόνωτος,
εσωτερικά πολύφυλλου αλουμινίου
και εξωτερικά PVC διαμέτρου
Φ200

128 ΜΜ 5,00 6,70 33,50 5,00 6,70 33,50ΗΛΜ 34

28 Εύκαμπτος αεραγωγός αμόνωτος,
εσωτερικά πολύφυλλου αλουμινίου
και εξωτερικά PVC διαμέτρου
Φ150

129 ΜΜ 95,00 4,50 427,50 95,00 4,50 427,50ΗΛΜ 34

29 Επένδυση σωληνώσεων διατομής
DN100

130 ΜΜ 120,00 26,00 3.120,00 120,00 26,00 3.120,00ΗΛΜ 34

30 Εύκαμπτος αεραγωγός
πολύφυλλου αλουμινίου με
αντιβακτηριακή μεμβράνη με
μόνωση 25 mm υαλοβάμβακα

131 ΜΜ 55,00 4,50 247,50 55,00 4,50 247,50ΗΛΜ 34

31 Εύκαμπτος αεραγωγός
πολύφυλλου αλουμινίου με
αντιβακτηριακή μεμβράνη με
μόνωση 25 mm υαλοβάμβακα

132 ΜΜ 105,00 7,20 756,00 105,00 7,20 756,00ΗΛΜ 34

32 Εύκαμπτος αεραγωγός
πολύφυλλου αλουμινίου με
αντιβακτηριακή μεμβράνη με
μόνωση 25 mm υαλοβάμβακα

133 ΜΜ 5,00 9,30 46,50 5,00 9,30 46,50ΗΛΜ 34

33 Πολύφυλλο διάφραγμα χειροκίνητο
φλαντζωτής σύνδεσης διαστάσεων
ως 0,04 m2

134 ΤΕΜ 6,00 47,60 285,60 6,00 47,60 285,60ΗΛΜ 36

34 Πολύφυλλο διάφραγμα χειροκίνητο
φλαντζωτής σύνδεσης διαστάσεων
από 0,041 m2 έως 0,08 m2

135 ΤΕΜ 4,00 50,16 200,64 4,00 50,16 200,64ΗΛΜ 36

35 Πολύφυλλο διάφραγμα χειροκίνητο
φλαντζωτής σύνδεσης διαστάσεων
από 0,081 m2 έως 0,1 m2

136 ΤΕΜ 4,00 55,35 221,40 4,00 55,35 221,40ΗΛΜ 36

36 Πολύφυλλο διάφραγμα χειροκίνητο
φλαντζωτής σύνδεσης διαστάσεων
από 0,11 m2 έως 0,15 m2

137 ΤΕΜ 4,00 67,68 270,72 4,00 67,68 270,72ΗΛΜ 36

37 Πολύφυλλο διάφραγμα χειροκίνητο
φλαντζωτής σύνδεσης διαστάσεων
από 0,16 m2 έως 0,20 m2

138 ΤΕΜ 2,00 81,82 163,64 2,00 81,82 163,64ΗΛΜ 36

38 Διάφραγμα πεταλούδα κυκλικής
διατομής Φ100-125

139 ΤΕΜ 24,00 25,34 608,16 24,00 25,34 608,16ΗΛΜ 36

39 Διάφραγμα πεταλούδα κυκλικής
διατομής Φ150-200

140 ΤΕΜ 66,00 35,15 2.319,90 66,00 35,15 2.319,90ΗΛΜ 36

40 Στόμιο οροφής αλουμινίου 2
κατευθύνσεων με καμπύλα
πτερύγια σε χρώμα RAL 15x15 cm

141 ΤΕΜ 14,00 38,45 538,30 14,00 38,45 538,30ΗΛΜ 36

41 Στόμιο οροφής αλουμινίου 2
κατευθύνσεων με καμπύλα
πτερύγια σε χρώμα RAL 20x20cm

142 ΤΕΜ 18,00 39,63 713,34 18,00 39,63 713,34ΗΛΜ 36

42 Στόμιο οροφής αλουμινίου 2
κατευθύνσεων με καμπύλα
πτερύγια σε χρώμα RAL 25x25 cm

143 ΤΕΜ 17,00 44,93 763,81 17,00 44,93 763,81ΗΛΜ 36

Σε μεταφορά 156.951,51 491.460,74 156.951,51 555.376,05 63.915,32

Σελίδα 12 από 28



1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

1 2 43 5

Κωδικός
Αναθεώρησης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος)

Μερική Ολική

16

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

14 15

Δαπάνη (Ευρώ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

12 1310 118 96 7 17

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

-

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)

20 21

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

18 19

Από μεταφορά 156.951,51 491.460,74 156.951,51 555.376,05 63.915,32

43 Στόμιο οροφής αλουμινίου 2
κατευθύνσεων με καμπύλα
πτερύγια σε χρώμα RAL 30x30 cm

144 ΤΕΜ 11,00 52,14 573,54 11,00 52,14 573,54ΗΛΜ 36

44 Στόμιο οροφής τύπου
αεροβαλβίδα μεταλλική κυκλικής
διατομής Φ100- 125mm

145 ΤΕΜ 17,00 11,74 199,58 17,00 11,74 199,58ΗΛΜ 36

45 Στόμιο βροχής αλουμινίου
σταθερών πτερυγίων σε χρώμα
RAL 25x15 cm

146 ΤΕΜ 4,00 56,90 227,60 4,00 56,90 227,60ΗΛΜ 36

46 Τριστρωματική σωλήνα
πολυπροπυλενίου PP-R 112 με
αντικραδασμικό λάστιχο DN25

147 ΜΜ 25,00 6,20 155,00 25,00 6,20 155,00ΗΛΜ 8

47 Τριστρωματική σωλήνα
πολυπροπυλενίου PP-R 112 με
αντικραδασμικό λάστιχο DN32

148 ΜΜ 145,00 8,20 1.189,00 145,00 8,20 1.189,00ΗΛΜ 8

48 Τριστρωματική σωλήνα
πολυπροπυλενίου PP-R 112 με
αντικραδασμικό λάστιχο DN40

149 ΜΜ 120,00 10,95 1.314,00 120,00 10,95 1.314,00ΗΛΜ 8

49 Τριστρωματική σωλήνα
πολυπροπυλενίου PP-R 112 με
αντικραδασμικό λάστιχο DN50

150 ΜΜ 170,00 17,90 3.043,00 170,00 17,90 3.043,00ΗΛΜ 8

50 Τριστρωματική σωλήνα
πολυπροπυλενίου PP-R 112 με
αντικραδασμικό λάστιχο DN63

151 ΜΜ 190,00 26,94 5.118,60 190,00 26,94 5.118,60ΗΛΜ 8

51 Τριστρωματική σωλήνα
πολυπροπυλενίου PP-R 112 με
αντικραδασμικό λάστιχο DN75

152 ΜΜ 10,00 31,00 310,00 10,00 31,00 310,00ΗΛΜ 8

52 Τριστρωματική σωλήνα
πολυπροπυλενίου PP-R 112 με
αντικραδασμικό λάστιχο DN90

153 ΜΜ 35,00 46,00 1.610,00 35,00 46,00 1.610,00ΗΛΜ 8

53 Τριστρωματική σωλήνα
πολυπροπυλενίου PP-R 112 με
αντικραδασμικό λάστιχο DN110

154 ΜΜ 50,00 67,50 3.375,00 50,00 67,50 3.375,00ΗΛΜ 8

54 Σιδηροσωλήνας βαρέως τύπου
πράσινη ετικέτα 1 1/4''

155 ΜΜ 12,00 25,87 310,44 12,00 25,87 310,44ΗΛΜ 5

55 Σιδηροσωλήνας βαρέως τύπου
πράσινη ετικέτα 2 1/2''

156 ΜΜ 20,00 53,25 1.065,00 20,00 53,25 1.065,00ΗΛΜ 5

56 Χαλκοσωλήνας ευθύγραμμος
Φ18x1

157 ΜΜ 50,00 8,30 415,00 50,00 8,30 415,00ΗΛΜ 5

57 Συλλέκτης PP-R DN 160 με είσοδο
2 1/2'' από λέβητα και 4'' από
ψύκτη και δύο εξόδους 3''

158 ΤΕΜ 2,00 1.150,00 2.300,00 2,00 1.150,00 2.300,00ΗΛΜ 62

58 Συλλέκτης από χαλυβδοσωλήνα 4''
με είσοδο 2 1/2'' από λέβητα μία
έξοδο 2 1/2''

159 ΤΕΜ 2,00 450,00 900,00 2,00 450,00 900,00ΗΛΜ 5

59 Μόνωση σωληνώσεων
κλιματισμού ελαστομερές
κυψελοειδούς δομής πάχους 13
mm x 25

160 ΜΜ 25,00 3,50 87,50 25,00 3,50 87,50ΗΛΜ 40

60 Μόνωση σωληνώσεων
κλιματισμού ελαστομερές
κυψελοειδούς δομής πάχους 13
mm x 32

161 ΜΜ 145,00 3,80 551,00 145,00 3,80 551,00ΗΛΜ 40

61 Μόνωση σωληνώσεων
κλιματισμού ελαστομερές
κυψελοειδούς δομής πάχους 13
mm x 42

162 ΜΜ 70,00 4,17 291,90 70,00 4,17 291,90ΗΛΜ 40

62 Μόνωση σωληνώσεων
κλιματισμού ελαστομερές
κυψελοειδούς δομής πάχους 13
mm x 54

163 ΜΜ 170,00 4,55 773,50 170,00 4,55 773,50ΗΛΜ 40

Σε μεταφορά 180.761,17 491.460,74 180.761,17 555.376,05 63.915,32

Σελίδα 13 από 28



1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

1 2 43 5

Κωδικός
Αναθεώρησης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος)

Μερική Ολική

16

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

14 15

Δαπάνη (Ευρώ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

12 1310 118 96 7 17

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

-

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)

20 21

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

18 19

Από μεταφορά 180.761,17 491.460,74 180.761,17 555.376,05 63.915,32

63 Μόνωση σωληνώσεων
κλιματισμού ελαστομερές
κυψελοειδούς δομής πάχους
13mm x 64

164 ΜΜ 100,00 5,60 560,00 100,00 5,60 560,00ΗΛΜ 40

64 Μόνωση σωληνώσεων
κλιματισμού ελαστομερές
κυψελοειδούς δομής πάχους 13
mm x 76

165 ΜΜ 10,00 8,02 80,20 10,00 8,02 80,20ΗΛΜ 40

65 Μόνωση σωληνώσεων
κλιματισμού ελαστομερές
κυψελοειδούς δομής πάχους 13
mm x 88

166 ΜΜ 35,00 10,47 366,45 35,00 10,47 366,45ΗΛΜ 40

66 Μόνωση σωληνώσεων
κλιματισμού ελαστομερές
κυψελοειδούς δομής πάχους 13
mm x 108

167 ΜΜ 30,00 14,22 426,60 30,00 14,22 426,60ΗΛΜ 40

67 Μόνωση σωληνώσεων
κλιματισμού ελαστομερές
κυψελοειδούς δομής πάχους 19
mm x 42

168 ΜΜ 50,00 6,25 312,50 50,00 6,25 312,50ΗΛΜ 40

68 Μόνωση σωληνώσεων
κλιματισμού ελαστομερές
κυψελοειδούς δομής πάχους 19
mm x 64

169 ΜΜ 90,00 8,40 756,00 90,00 8,40 756,00ΗΛΜ 40

69 Μόνωση σωληνώσεων
κλιματισμού ελαστομερές
κυψελοειδούς δομής πάχους 19
mm x 108

170 ΜΜ 20,00 21,20 424,00 20,00 21,20 424,00ΗΛΜ 40

70 Μόνωση σωληνώσεων
κλιματισμού ελαστομερές
κυψελοειδούς δομής πάχους TC
19 mm x 18

171 ΜΜ 30,00 3,50 105,00 30,00 3,50 105,00ΗΛΜ 40

71 Μόνωση σωληνώσεων
κλιματισμού ελαστομερές
κυψελοειδούς δομής πάχους
TCHD 19 mm x 18

172 ΜΜ 30,00 6,50 195,00 30,00 6,50 195,00ΗΛΜ 40

72 Βάνα ορειχάλκινη σφαιρική "Ball
Valve" με ρακόρ 1/2''

173 ΤΕΜ 30,00 10,35 310,50 30,00 10,35 310,50ΗΛΜ 11

73 Βάνα ορειχάλκινη σφαιρική "Ball
Valve" με ρακόρ 3/4"

174 ΤΕΜ 90,00 14,70 1.323,00 90,00 14,70 1.323,00ΗΛΜ 11

74 Βάνα ορειχάλκινη σφαιρική "Ball
Valve" με ρακόρ 1''

175 ΤΕΜ 4,00 20,25 81,00 4,00 20,25 81,00ΗΛΜ 11

75 Βάνα ορειχάλκινη σφαιρική "Ball
Valve" με ρακόρ 1 1/4''

176 ΤΕΜ 8,00 33,00 264,00 8,00 33,00 264,00ΗΛΜ 11

76 Βάνα ορειχάλκινη σφαιρική "Ball
Valve" με ρακόρ 1 1/2''

177 ΤΕΜ 6,00 50,85 305,10 6,00 50,85 305,10ΗΛΜ 11

77 Βάνα ορειχάλκινη σφαιρική "Ball
Valve" με ρακόρ 2''

178 ΤΕΜ 12,00 76,90 922,80 12,00 76,90 922,80ΗΛΜ 11

78 Βάνα ορειχάλκινη σφαιρική "Ball
Valve" με ρακόρ 2 1/2'

179 ΤΕΜ 6,00 127,00 762,00 6,00 127,00 762,00ΗΛΜ 11

79 Βάνα τύπου ελαστικής έμφραξης
με βολάν DN80 PN16

180 ΤΕΜ 6,00 135,00 810,00 6,00 135,00 810,00ΗΛΜ 12

80 Βάνα τύπου ελαστικής έμφραξης
με βολάν DN100 PN16

181 ΤΕΜ 6,00 175,00 1.050,00 6,00 175,00 1.050,00ΗΛΜ 12

81 Βάνα εξισορρόπησης ορειχάλκινη
ρύθμισης με ρακόρ 1 1/4''

182 ΤΕΜ 4,00 90,00 360,00 4,00 90,00 360,00ΗΛΜ 11

82 Βάνα εξισορρόπησης ορειχάλκινη
ρύθμισης με ρακόρ 1 1/2''

183 ΤΕΜ 3,00 125,00 375,00 3,00 125,00 375,00ΗΛΜ 11

83 Βάνα εξισορρόπησης ορειχάλκινη
ρύθμισης με ρακόρ 2''

184 ΤΕΜ 3,00 167,00 501,00 3,00 167,00 501,00ΗΛΜ 11

84 Δίοδη ηλεκτροβάνα για FCU με
μοτέρ 230V On-Off με ρακόρ 3/4''

185 ΤΕΜ 26,00 120,00 3.120,00 26,00 120,00 3.120,00ΗΛΜ 12

Σε μεταφορά 194.171,32 491.460,74 194.171,32 555.376,05 63.915,32

Σελίδα 14 από 28



1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

1 2 43 5

Κωδικός
Αναθεώρησης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος)
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16

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

14 15

Δαπάνη (Ευρώ)
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12 1310 118 96 7 17
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Μονάδας

(Ευρώ)
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Ποσότητα

Τιμή
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ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

18 19

Από μεταφορά 194.171,32 491.460,74 194.171,32 555.376,05 63.915,32

85 Τρίοδη ηλεκτροβάνα για FCU με
μοτέρ 230V On-Off με ρακόρ 3/4''

186 ΤΕΜ 12,00 145,00 1.740,00 12,00 145,00 1.740,00ΗΛΜ 12

86 Δίοδη ηλεκτροβάνα εποχής
θέρμανσης με μοτέρ 24V On- Off 2
1/2''

187 ΤΕΜ 2,00 240,00 480,00 2,00 240,00 480,00ΗΛΜ 12

87 Δίοδη ηλεκτροβάνα εποχής ψύξης
με μοτέρ 24V On-Off 4''

188 ΤΕΜ 2,00 380,00 760,00 2,00 380,00 760,00ΗΛΜ 12

88 Τρίοδη ηλεκτροβάνα αναλογικής
λειτουργίας με μοτέρ 24V με σήμα
0-10V 2''

189 ΤΕΜ 2,00 490,00 980,00 2,00 490,00 980,00ΗΛΜ 12

89 Τετράοδη βαλβίδα αναλογικής
λειτουργίας με μοτέρ 24V με σήμα
0-10V 2 1/2'

190 ΤΕΜ 1,00 580,00 580,00 1,00 580,00 580,00ΗΛΜ 12

90 Φίλτρο νερού ορειχάλκνο 1/2'' 191 ΤΕΜ 4,00 9,60 38,40 4,00 9,60 38,40ΗΛΜ 12

91 Φίλτρο νερού ορειχάλκνο 1 1/4'' 192 ΤΕΜ 2,00 30,70 61,40 2,00 30,70 61,40ΗΛΜ 12

92 Φίλτρο νερού χυτοσιδηρό
φλαντζωτής σύνδεσης DN65 PN16

193 ΤΕΜ 1,00 155,70 155,70 1,00 155,70 155,70ΗΛΜ 12

93 Φίλτρο νερού χυτοσιδηρό
φλαντζωτής σύνδεσης DN100
PN16

194 ΤΕΜ 1,00 190,00 190,00 1,00 190,00 190,00ΗΛΜ 12

94 Αυτόματο εξαεριστικό τύπου
SPIROTOP 1/2''

195 ΤΕΜ 12,00 65,00 780,00 12,00 65,00 780,00ΗΛΜ 12

95 Αυτόματο εξαεριστικό τύπου
SPIROTOP SOLAR Auto close για
ηλιακά 1/2''

196 ΤΕΜ 2,00 140,00 280,00 2,00 140,00 280,00ΗΛΜ 12

96 Αντεπίστροφο ορειχάλκινο 1/2''
τύπου CIM

197 ΤΕΜ 5,00 17,30 86,50 5,00 17,30 86,50ΗΛΜ 12

97 Αντεπίστροφο ορειχάλκινο 3/4''
τύπου CIM

198 ΤΕΜ 4,00 24,10 96,40 4,00 24,10 96,40ΗΛΜ 12

98 Αντεπίστροφο χυτοσιδηρό
σπαστού δίσκου DN 50

199 ΤΕΜ 2,00 51,00 102,00 2,00 51,00 102,00ΗΛΜ 12

99 Αντεπίστροφο χυτοσιδηρό
σπαστού δίσκου DN 65

200 ΤΕΜ 1,00 70,80 70,80 1,00 70,80 70,80ΗΛΜ 12

100 Αντεπίστροφο χυτοσιδηρό
σπαστού δίσκου DN 80

201 ΤΕΜ 2,00 85,00 170,00 2,00 85,00 170,00ΗΛΜ 12

101 Αντεπίστροφο χυτοσιδηρό
σπαστού δίσκου DN 100

202 ΤΕΜ 2,00 102,80 205,60 2,00 102,80 205,60ΗΛΜ 12

102 Ηλιακός Σταθμός με digital
διαφορικό θερμοστάτη

203 ΤΕΜ 1,00 680,00 680,00 1,00 680,00 680,00ΗΛΜ 24

103 Αυτόματος πλήρωσης 1/2'' με
μανόμετρο

204 ΤΕΜ 5,00 85,00 425,00 5,00 85,00 425,00ΗΛΜ 12

104 Μειωτής πίεσης 1 1/4'' με
μανόμετρο

205 ΤΕΜ 1,00 140,00 140,00 1,00 140,00 140,00ΗΛΜ 11

105 Διαχωριστής σωματιδίων τύπου
spirotrap DN 65 με βάνα
εκκένωσης

206 ΤΕΜ 1,00 950,00 950,00 1,00 950,00 950,00ΗΛΜ 12

106 Κυκλοφορητής inverter παροχής
30 m3/h στα 12 MYΣ

207 ΤΕΜ 1,00 3.657,00 3.657,00 1,00 3.657,00 3.657,00ΗΛΜ 21

107 Κυκλοφορητής inverter παροχής
14 m3/h στα 11 MYΣ

208 ΤΕΜ 1,00 3.142,00 3.142,00 1,00 3.142,00 3.142,00ΗΛΜ 21

108 Κυκλοφορητής inverter παροχής
17 m3/h στα 12 MYΣ

209 ΤΕΜ 1,00 3.142,00 3.142,00 1,00 3.142,00 3.142,00ΗΛΜ 21

109 Κυκλοφορητής inverter παροχής 4
m3/h στα 12 MYΣ

210 ΤΕΜ 1,00 2.184,00 2.184,00 1,00 2.184,00 2.184,00ΗΛΜ 21

110 Κυκλοφορητής inverter παροχής 5
m3/h στα 12 MYΣ

211 ΤΕΜ 1,00 2.184,00 2.184,00 1,00 2.184,00 2.184,00ΗΛΜ 21

111 Κυκλοφορητής inverter παροχής
10 m3/h στα 4 MYΣ

212 ΤΕΜ 1,00 1.700,00 1.700,00 1,00 1.700,00 1.700,00ΗΛΜ 21

112 Κυκλοφορητής inverter παροχής 4
m3/h στα 4 MYΣ

213 ΤΕΜ 1,00 1.339,00 1.339,00 1,00 1.339,00 1.339,00ΗΛΜ 21

Σε μεταφορά 220.491,12 491.460,74 220.491,12 555.376,05 63.915,32

Σελίδα 15 από 28



1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

1 2 43 5

Κωδικός
Αναθεώρησης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος)

Μερική Ολική

16

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

14 15

Δαπάνη (Ευρώ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

12 1310 118 96 7 17

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

-

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)

20 21

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

18 19

Από μεταφορά 220.491,12 491.460,74 220.491,12 555.376,05 63.915,32

113 Κυκλοφορητής inverter παροχής
1,5 m3/h στα 15 MYΣ

214 ΤΕΜ 1,00 2.936,00 2.936,00 1,00 2.936,00 2.936,00ΗΛΜ 21

114 Κυκλοφορητής inverter παροχής 2
m3/h στα 15 MYΣ

215 ΤΕΜ 1,00 2.936,00 2.936,00 1,00 2.936,00 2.936,00ΗΛΜ 21

115 Κυκλοφορητής inverter παροχής
1,5 m3/h στα 6 MYΣ

216 ΤΕΜ 2,00 1.054,00 2.108,00 2,00 1.054,00 2.108,00ΗΛΜ 21

116 Κλειστό δοχείο διαστολής
χωρητικότητας 140 lit

217 ΤΕΜ 2,00 306,00 612,00 2,00 306,00 612,00ΗΛΜ 23

117 Κλειστό δοχείο διαστολής
χωρητικότητας 25 lit

218 ΤΕΜ 2,00 60,00 120,00 2,00 60,00 120,00ΗΛΜ 23

118  Κλειστό δοχείο διαστολής
χωρητικότητας 50 lit

219 ΤΕΜ 1,00 213,00 213,00 1,00 213,00 213,00ΗΛΜ 23

119 Κλειστό δοχείο διαστολής
χωρητικότητας 60 lit

220 ΤΕΜ 2,00 264,00 528,00 2,00 264,00 528,00ΗΛΜ 23

120 Βαλβίδα ασφαλείας ορειχάλκινη
3/4'' 4 bar

221 ΤΕΜ 2,00 15,50 31,00 2,00 15,50 31,00ΗΛΜ 11

121 Βαλβίδα ασφαλείας ορειχάλκινη
1/2'' 4 bar

222 ΤΕΜ 1,00 12,00 12,00 1,00 12,00 12,00ΗΛΜ 11

122 Βαλβίδα ασφαλείας ορειχάλκινη
1/2'' 3 bar

223 ΤΕΜ 2,00 11,50 23,00 2,00 11,50 23,00ΗΛΜ 11

123 Βαλβίδα ασφαλείας ορειχάλκινη
1/2'' 8 bar

224 ΤΕΜ 1,00 14,50 14,50 1,00 14,50 14,50ΗΛΜ 11

124 Αντικραδασμικά σωληνώσεων
φλαντζωτής σύνδεσης τύπου
φούσκας 4

225 ΤΕΜ 2,00 157,00 314,00 2,00 157,00 314,00ΗΛΜ 12

125 Διακόπτης ροής (flow switch) 1'' 226 ΤΕΜ 1,00 120,00 120,00 1,00 120,00 120,00ΗΛΜ 11

126 Μανόμετρο γλυκερίνης Φ63 0- 6
bar

227 ΤΕΜ 7,00 22,00 154,00 7,00 22,00 154,00ΗΛΜ 11

127 Μανόμετρο γλυκερίνης Φ63 0- 10
bar

228 ΤΕΜ 9,00 25,00 225,00 9,00 25,00 225,00ΗΛΜ 11

128 Θερμόμετρο ορειχάλκινο
υδραργυρικό στήλης 0-100° C

229 ΤΕΜ 3,00 18,00 54,00 3,00 18,00 54,00ΗΛΜ 11

129 Τετράοδη βαλβίδα μηχανικής μίξης
ζεστού νερού χρήσης 1" με ρακόρ

230 ΤΕΜ 1,00 750,00 750,00 1,00 750,00 750,00ΗΛΜ 12

130 Κατασκευή βάσεων από
σισηροδοκούς τύπου πλατύπελμα
ΗΕΑ

231 kg 1.100,00 2,96 3.256,00 1.100,00 2,96 3.256,00ΥΔΡ 6104

131 Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου
συστήματος κλιματσιμού
θέρμανσης BMS

232 ΤΕΜ 1,00 16.500,00 16.500,00 1,00 16.500,00 16.500,00ΗΛΜ 56

132 Ηλεκτρικός πίνακας εξωτερικός,
μεταλλικός, στεγανός

233 ΤΕΜ 1,00 2.800,00 2.800,00 1,00 2.800,00 2.800,00ΗΛΜ 52

133 Ηλεκτρικός πίνακας εξωτερικός,
μεταλλικός, στεγανός

234 ΤΕΜ 1,00 2.400,00 2.400,00 1,00 2.400,00 2.400,00ΗΛΜ 52

256.597,62Άθροισμα :  2.1.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 256.597,62

2.2.ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

134 Σωλήνας ύδρευσης
πολυστρωματικός Pex-Al-Pex με
μόνωση διατομής Φ18x2

235 μ 280,00 10,40 2.912,00 280,00 10,40 2.912,00ΗΛΜ 8

135 Σωλήνας ύδρευσης
πολυστρωματιός Pex-Al-Pex με
μόνωση διατομής Φ20x2

236 μ 135,00 11,70 1.579,50 135,00 11,70 1.579,50ΗΛΜ 8

136 Σωλήνας ύδρευσης
πολυστρωματικός Pex-Al-Pex με
μόνωση διατομής Φ20x2

237 μ 50,00 13,00 650,00 50,00 13,00 650,00ΗΛΜ 8

137 Σωλήνας ύδρευσης
πολυστρωματικός Pex-Al-Pex με
μόνωση διατομής Φ26x3

238 μ 135,00 14,30 1.930,50 135,00 14,30 1.930,50ΗΛΜ 8

Σε μεταφορά 7.072,00 491.460,74 7.072,00 555.376,05 63.915,32

Σελίδα 16 από 28



1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

1 2 43 5

Κωδικός
Αναθεώρησης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος)

Μερική Ολική

16

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

14 15

Δαπάνη (Ευρώ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

12 1310 118 96 7 17

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

-

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)

20 21

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

18 19

Από μεταφορά 7.072,00 491.460,74 7.072,00 555.376,05 63.915,32

138 Σωλήνας ύδρευσης
πολυστρωματικός Pex-Al-Pex με
μόνωση διατομής Φ32x3

239 μ 50,00 19,50 975,00 50,00 19,50 975,00ΗΛΜ 8

139 Σωλήνας ύδρευσης
πολυστρωματικός Pex-Al-Pex με
μόνωση διατομής Φ40x3,5

240 μ 25,00 32,00 800,00 25,00 32,00 800,00ΗΛΜ 8

140 Σωλήνας ύδρευσης
πολυστρωματικός Pex-Al-Pex με
μόνωση διατομής Φ50x4

241 μ 40,00 40,50 1.620,00 40,00 40,50 1.620,00ΗΛΜ 8

141 Συλλέκτης ύδρευσης από
πολυπροπυλένιο PP-R PN20
Φ75x10,3 mm

242 ΤΕΜ 1,00 1.350,00 1.350,00 1,00 1.350,00 1.350,00ΗΛΜ 8

142 Συλλέκτης ύδρευσης από
πολυπροπυλένιο PP-R PN20
Φ75x10,3 mm

243 ΤΕΜ 1,00 1.050,00 1.050,00 1,00 1.050,00 1.050,00ΗΛΜ 8

143 Συλλέκτης ύδρευσης από
πολυπροπυλένιο PP-R PN20
Φ75x10,3

244 ΤΕΜ 1,00 900,00 900,00 1,00 900,00 900,00ΗΛΜ 8

144 Συλλέκτης ύδρευσης από
πολυπροπυλένιο PP-R PN20
Φ75x10,3 mm

245 ΤΕΜ 1,00 750,00 750,00 1,00 750,00 750,00ΗΛΜ 8

145 Συλλέκτης ύδρευσης ορειχάλκινος
1" τριών (3) αναχωρήσεων

246 ΤΕΜ 3,00 120,00 360,00 3,00 120,00 360,00ΗΛΜ 5

146 Συλλέκτης ύδρευσης ορειχάλκινος
1" τεσσάρων (4) αναχωρήσεων

247 ΤΕΜ 4,00 160,00 640,00 4,00 160,00 640,00ΗΛΜ 5

147 Συλλέκτης ύδρευσης ορειχάλκινος
1" έξι (6) αναχωρήσεων

248 ΤΕΜ 1,00 240,00 240,00 1,00 240,00 240,00ΗΛΜ 5

148 Συλλέκτης ύδρευσης ορειχάλκινος
1" επτά (7) αναχωρήσεων

249 ΤΕΜ 1,00 280,00 280,00 1,00 280,00 280,00ΗΛΜ 5

149 Συλλέκτης ύδρευσης ορειχάλκινος
1 1/4" οκτώ (8) αναχωρήσεων

250 ΤΕΜ 2,00 320,00 640,00 2,00 320,00 640,00ΗΛΜ 5

150 Βάνα ορειχάλκινη σφαιρική "Ball
Valve" με ρακόρ 1/2'

251 ΤΕΜ 12,00 21,00 252,00 12,00 21,00 252,00ΗΛΜ 11

151 Βάνα ορειχάλκινη σφαιρική ''Ball
Valve'' με ρακόρ 3/4''

252 ΤΕΜ 16,00 30,00 480,00 16,00 30,00 480,00ΗΛΜ 11

152 Βάνα ορειχάλκινη σφαιρική ''Ball
Valve'' με ρακόρ 1''

253 ΤΕΜ 11,00 42,00 462,00 11,00 42,00 462,00ΗΛΜ 11

153 Βάνα ορειχάλκινη σφαιρική ''Ball
Valve'' 1 1/4''

254 ΤΕΜ 4,00 72,00 288,00 4,00 72,00 288,00ΗΛΜ 11

154 Βάνα ορειχάλκινη σφαιρική ''Ball
Valve'' 1 1/4''

255 ΤΕΜ 3,00 80,00 240,00 3,00 80,00 240,00ΗΛΜ 11

155 Βάνα ορειχάλκινη σφαιρική ''Ball
Valve'' 2''

256 ΤΕΜ 3,00 90,00 270,00 3,00 90,00 270,00ΗΛΜ 11

156 Κεντρικό φίλτρο νερού 3/4" τριών
σταδίων με πρώτο στάδιο
ικανότητας 90 μΜ

257 ΤΕΜ 1,00 360,00 360,00 1,00 360,00 360,00ΗΛΜ 12

157 Προμήθεια και εγκατάσταση
αναμικτήρα (μπαταρία) Φ1/2 ins
θερμού - ψυχρού ύδατος

258 ΤΕΜ 19,00 160,00 3.040,00 19,00 160,00 3.040,00ΗΛΜ 13

158 Προμήθεια και εγκατάσταση
αναμικτήρα (μπαταρία) ντουζιέρας
Φ 1/2 ins θερμού - ψυχρού ύδατος

259 ΤΕΜ 6,00 180,00 1.080,00 6,00 180,00 1.080,00ΗΛΜ 13

159 Προμήθεια και εγκατάσταση
αναμικτήρα (μπαταρία) μπανιέρας,
επίτοιχη Φ1/2 ins θερμού -
ψυχρού ύδατος

260 ΤΕΜ 1,00 240,00 240,00 1,00 240,00 240,00ΗΛΜ 13

160 Προμήθεια και εγκατάσταση
αναμικτήρα (μπαταρία) θερμού -
ψυχρού ύδατος

261 ΤΕΜ 2,00 220,00 440,00 2,00 220,00 440,00ΗΛΜ 13

161 Προμήθεια και τοποθέτηση χρωμέ
γωνιακού διακόπτη 1/2" με ροζέτα

262 ΤΕΜ 50,00 12,00 600,00 50,00 12,00 600,00ΗΛΜ 11

Σε μεταφορά 24.429,00 491.460,74 24.429,00 555.376,05 63.915,32

Σελίδα 17 από 28



1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

1 2 43 5

Κωδικός
Αναθεώρησης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος)

Μερική Ολική

16

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

14 15

Δαπάνη (Ευρώ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

12 1310 118 96 7 17

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

-

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)

20 21

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

18 19

Από μεταφορά 24.429,00 491.460,74 24.429,00 555.376,05 63.915,32

162 Προμήθεια και τοποθέτηση
ανοξείδωτου σπιράλ 1/2" 30- 40
cm

263 ΤΕΜ 50,00 7,00 350,00 50,00 7,00 350,00ΗΛΜ 11

163 Προμήθεια και τοποθέτηση
εξωτερικής αντιπαγωτικής βρύσης
1/2"

264 ΤΕΜ 4,00 18,00 72,00 4,00 18,00 72,00ΗΛΜ 11

164 Προμήθεια και τοποθέτηση
βρύσης απλής 1/2"

265 ΤΕΜ 2,00 13,00 26,00 2,00 13,00 26,00ΗΛΜ 13

165 Σωλήνας αποχέτευσης από
πολυπροπυλένιο (ΡΡ) με ελαστικό
δακτύλιο διατομής Φ32

266 μ 80,00 15,50 1.240,00 80,00 15,50 1.240,00ΥΔΡ 6620.1

166 Σωλήνας αποχέτευσης από
πολυπροπυλένιο (ΡΡ) με ελαστικό
δακτύλιο διατομής Φ40

267 μ 75,00 16,50 1.237,50 75,00 16,50 1.237,50ΥΔΡ 6620.1

167 Σωλήνας αποχέτευσης από
πολυπροπυλένιο (ΡΡ) με ελαστικό
δακτύλιο διατομής Φ50

268 μ 40,00 19,50 780,00 40,00 19,50 780,00ΥΔΡ 6620.1

168 Σωλήνας αποχέτευσης από
πολυπροπυλένιο (ΡΡ) με ελαστικό
δακτύλιο διατομής Φ75

269 μ 20,00 20,80 416,00 20,00 20,80 416,00ΥΔΡ 6620.1

169 Σωλήνας αποχέτευσης από
πολυπροπυλένιο (ΡΡ) με ελαστικό
δακτύλιο διατομής Φ100

270 μ 30,00 19,70 591,00 30,00 19,70 591,00ΥΔΡ 6620.1

170 Σωλήνας αποχέτευσης από
πολυπροπυλένιο (ΡΡ) με ελαστικό
δακτύλιο διατομής Φ110

271 μ 110,00 23,40 2.574,00 110,00 23,40 2.574,00ΥΔΡ 6620.1

171 Σωλήνας αποχέτευσης PVC-U
(πορτοκαλί) με ελαστικό δακτύλιο
διατομής Φ110

272 μ 100,00 24,50 2.450,00 100,00 24,50 2.450,00ΥΔΡ 6711.1

172 Σωλήνας αποχέτευσης PVC-U
(πορτοκαλί) με ελαστικό δακτύλιο
διατομής Φ125

273 μ 15,00 26,00 390,00 15,00 26,00 390,00ΥΔΡ 6711.1

173 Σωληνοστόμιο καθαρισμού Φ100-
110 πλήρως τοποθετημένο

274 ΤΕΜ 18,00 26,50 477,00 18,00 26,50 477,00ΑΤΗΕ Ν\8054.1.4

174 Ξεθυμάστρα στήλης αποχέτευσης
πλήρως τοποθετημένη Φ75-100

275 ΤΕΜ 5,00 14,50 72,50 5,00 14,50 72,50ΑΤΗΕ Ν\8054.1.4

175 Εγκατάσταση στεγανού φρεατίου
PVC με πάτο και καπάκι 40x40 και
βάθους έως 50 cm

276 ΤΕΜ 12,00 155,00 1.860,00 12,00 155,00 1.860,00ΗΛΜ 8

176 Εγκατάσταση στεγανού φρεατίου
PVC με πάτο και καπάκι 50x50 και
βάθους έως 50 cm

277 ΤΕΜ 2,00 175,00 350,00 2,00 175,00 350,00ΗΛΜ 8

177 Εγκατάσταση στεγανού φρεατίου
PVC με πάτο και καπάκι 60x60 και
βάθους έως 60 cm

278 ΤΕΜ 1,00 195,00 195,00 1,00 195,00 195,00ΗΛΜ 8

178 Εγκατάσταση μηχανοσίφωνα
κλειστού τύπου με τάπες
καθαρισμού Φ125

279 ΤΕΜ 1,00 165,00 165,00 1,00 165,00 165,00ΗΛΜ 8

179 Πλαστικό σιφώνι σύνδεσης με
ελαστικούς δακτύλιους 3xΦ40 με
έξοδο Φ50

280 ΤΕΜ 21,00 65,00 1.365,00 21,00 65,00 1.365,00ΗΛΜ 8

180 Πλαστικό σιφώνι σύνδεσης με
ελαστικούς δακτύλιους 3xΦ50 με
έξοδο Φ75

281 ΤΕΜ 1,00 74,00 74,00 1,00 74,00 74,00ΗΛΜ 8

181 Σχαράκι ανοξείδωτο 12 x12 cm 282 ΤΕΜ 21,00 12,00 252,00 21,00 12,00 252,00ΥΔΡ 6752

182 Γραμμικό κανάλι με Inox σχαράκι
ντουζιέρας μήκους 40 -50 cm και
έξοδο Φ40/50

283 ΤΕΜ 6,00 85,00 510,00 6,00 85,00 510,00ΥΔΡ 6620.1

183 Προμήθεια και τοποθέτηση
λεκάνης πορσελάνης με κάλυμμα
και δοχείου πλύσεως χαμηλής
πιέσεως

284 ΤΕΜ 9,00 270,00 2.430,00 9,00 270,00 2.430,00ΗΛΜ 14

Σε μεταφορά 42.306,00 491.460,74 42.306,00 555.376,05 63.915,32
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Επί πλέον Επί έλαττον

18 19

Από μεταφορά 42.306,00 491.460,74 42.306,00 555.376,05 63.915,32

184 Προμήθεια και τοποθέτηση
νιπτήρα πορσελάνης ένθετου επί
επίπλου ή πάγκου

285 ΤΕΜ 15,00 240,00 3.600,00 15,00 240,00 3.600,00ΗΛΜ 17

185 Προμήθεια και τοποθέτηση
νιπτήρα πορσελάνης επίτοιχου
45x65 cm μετά της βάσης
στήριξης επί γυψοσανίδας

286 ΤΕΜ 3,00 260,00 780,00 3,00 260,00 780,00ΗΛΜ 17

186 Προμήθεια και τοποθέτηση
νεροχύτη χαλύβδινου,
ανοξείδωτου, πλάτους περίπου 50
cm

287 ΤΕΜ 2,00 380,00 760,00 2,00 380,00 760,00ΗΛΜ 17

187 Προμήθεια και τοποθέτηση
μπανιέρας χυτοσιδηρής,
πορσελάνης, με χερούλια
στήριξης, διαστάσεων 80 cm x 170
cm, μετά της αυτόματης  βαλβίδας

288 ΤΕΜ 1,00 1.200,00 1.200,00 1,00 1.200,00 1.200,00ΗΛΜ 14

188 Προμήθεια και τοποθέτηση
λεκάνης πορσελάνης Α.Μ.Ε.Α. με
κάλυμμα και δοχείου πλύσεως
χαμηλής πιέσεως

289 ΤΕΜ 2,00 290,00 580,00 2,00 290,00 580,00ΗΛΜ 14

189 Προμήθεια και τοποθέτηση
νιπτήρα πορσελάνης Α.Μ.Ε.Α.
66x55 cm επίτοιχου μετά της
βάσης στήριξης επί γυψοσανίδας

290 ΤΕΜ 2,00 260,00 520,00 2,00 260,00 520,00ΗΛΜ 17

190 Σύνδεση πλυντηρίου ρούχων επί
αναμονής αποχέτευσης

291 ΤΕΜ 4,00 55,00 220,00 4,00 55,00 220,00ΗΛΜ 13

191 Σωλήνας αποστράγγισης HDPE
Φ160 με γεωύφασμα

292 μ 20,00 38,00 760,00 20,00 38,00 760,00ΗΛΜ 8

192 Σωλήνας χυτοσιδηρός
αποχέτευσης ομβρίων με
εσωτερική προστασία DN 80

293 μ 6,00 85,00 510,00 6,00 85,00 510,00ΥΔΡ 6623

193 Σωλήνας χυτοσιδηρός
αποχέτευσης ομβρίων με
εσωτερική προστασία DN 125

294 μ 30,00 120,00 3.600,00 30,00 120,00 3.600,00ΥΔΡ 6623

194 Τοποθέτηση απορροής δώματος
τύπου "Αlumasc", 3" γωνιακής ή
πλάγιας σύνδεσης με καλαθάκι
ανεστραμμένο

295 ΤΕΜ 2,00 140,00 280,00 2,00 140,00 280,00ΗΛΜ 8

195 Τοποθέτηση απορροής δώματος,
τύπου "Αlumasc", 4", γωνιακής ή
πλάγιας σύνδεσης, με καλαθάκι
ανεστραμμένο και εξάρτημα
σύνδεσης με σωλήνα DN125

296 ΤΕΜ 4,00 280,00 1.120,00 4,00 280,00 1.120,00ΗΛΜ 8

196 Τοποθέτηση
ηλεκτροπρεσσαριστής σχάρας
γαλβανιζέ εν θερμώ βαρέως τύπου
150x1000 mm με πλαίσιο (τελάρο

297 μ 10,00 65,00 650,00 10,00 65,00 650,00ΥΔΡ 6752

197 Τοποθέτηση
ηλεκτροπρεσσαριστής σχάρας
γαλβανιζέ εν θερμώ βαρέως τύπου
250x250 mm με πλαίσιο (τελάρο)

298 μ 6,00 46,00 276,00 6,00 46,00 276,00ΥΔΡ 6752

198 Σωλήνα απορροής
πολυαιθυλενίου PE50 εντός
πλαστικού σπιράλ geonflex μετά
των εξαρτημάτων σύνδεσης

299 μ 30,00 32,00 960,00 30,00 32,00 960,00ΥΔΡ 6752

199 Δίδυμο βυθιζόμενο αντλητικό
συγκρότημα 5m3/h στα 8ΜΥΣ
μετά του πίνακα αυτοματισμού

300 ΤΕΜ 1,00 2.400,00 2.400,00 1,00 2.400,00 2.400,00ΗΛΜ 80

60.522,00Άθροισμα :  2.2.ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 60.522,00

Σε μεταφορά 491.460,74 555.376,05 63.915,32
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1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

12 1310 118 96 7 17

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

-

Μερική Ολική
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ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

18 19

Από μεταφορά 491.460,74 555.376,05 63.915,32

2.3. ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΜΕ ΝΕΡΟ

200 Εγκατάσταση δικτύου
πυρόσβεσης και πυροσβεστικού
συγκροτήματος

301 ΤΕΜ 1,00 25.000,00 25.000,00 1,00 25.000,00 25.000,00ΗΛΜ 22

25.000,00Άθροισμα :  2.3. ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΜΕ ΝΕΡΟ 25.000,00

2.4. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ/ΦΩΤΙΣΜΟΣ/ΚΙΝΗΣΗ

201 Προμήθεια, τοποθέτηση και
σύνδεση φωτιστικού σώματος
αλουμινίου ψευδοροφής τύπου
Led panel 60x60 cm

302 ΤΕΜ 145,00 120,00 17.400,00 145,00 120,00 17.400,00ΗΛΜ 59

202 Προμήθεια, τοποθέτηση και
σύνδεση φωτιστικού σώματος
πλαφονιέρα οροφής αλουμινίου
Led 30 W

303 ΤΕΜ 14,00 65,00 910,00 14,00 65,00 910,00ΗΛΜ 59

203 Προμήθεια, τοποθέτηση και
σύνδεση φωτιστικού εξωτερικού
χώρου επίτοιχο χωνευτό
αλουμινίου Led 3 W

304 ΤΕΜ 18,00 35,00 630,00 18,00 35,00 630,00ΗΛΜ 59

204 Προμήθεια, τοποθέτηση και
σύνδεση φωτιστικού εξωτερικού
χώρου επίτοιχο τύπου χελώνας
αλουμινίου Led 10 W

305 ΤΕΜ 8,00 25,00 200,00 8,00 25,00 200,00ΗΛΜ 59

205 Προμήθεια, τοποθέτηση και
σύνδεση φωτιστικού σώματος
γραμμικού στεγανού IP65 Led 42
W

306 ΤΕΜ 43,00 95,00 4.085,00 43,00 95,00 4.085,00ΗΛΜ 59

206 Απλίκα εξωτερικού χώρου επίτοιχη
αλουμινίου στεγανή IP65 12 W
4.000 K

307 ΤΕΜ 5,00 32,00 160,00 5,00 32,00 160,00ΗΛΜ 59

207 Προμήθεια, τοποθέτηση και
σύνδεση φωτιστικού σώματος
ψευδοροφής στεγανού IP54 Led
Φ160-200 18 W

308 ΤΕΜ 43,00 36,00 1.548,00 43,00 36,00 1.548,00ΗΛΜ 59

208 Προμήθεια, τοποθέτηση και
σύνδεση φωτιστικού σώματος
ταινίας LED 12 V στεγανής IP65

309 ΤΕΜ 12,00 38,00 456,00 12,00 38,00 456,00ΗΛΜ 59

209 Προμήθεια, τοποθέτηση και
σύνδεση φωτιστικού σώματος
ασφαλείας υψηλής ισχύος
(δίφωτο) 660Lm / 10VA 90 min

310 ΤΕΜ 3,00 115,00 345,00 3,00 115,00 345,00ΗΛΜ 59

210 Προμήθεια, τοποθέτηση και
σύνδεση φωτιστικού σώματος
ασφαλείας Exit - Πορείας 3 W, 180
min

311 ΤΕΜ 53,00 42,00 2.226,00 53,00 42,00 2.226,00ΗΛΜ 59

211 Προμήθεια, εγκατάσταση και
σύνδεση στεγανού ρευματοδότη
χωνευτής ή εξωτερικής
τοποθέτησης μετά αντίστοιχου
κουτιού

312 ΤΕΜ 135,00 25,00 3.375,00 135,00 25,00 3.375,00ΗΛΜ 49

212 Προμήθεια, εγκατάσταση και
σύνδεση διακόπτη απλού,
κομιτατέρ ή μπουτόν μετά
αντίστοιχου χωνευτού κουτιού

313 ΤΕΜ 6,00 18,00 108,00 6,00 18,00 108,00ΗΛΜ 49

213 Προμήθεια, εγκατάσταση και
σύνδεση διακόπτη ΚΝΧ ενός
πλήκτρου, μετά του αντίστοιχου
χωνευτού κουτιού

314 ΤΕΜ 5,00 120,00 600,00 5,00 120,00 600,00ΗΛΜ 49

214 Προμήθεια, εγκατάσταση και
σύνδεση διακόπτη ΚΝΧ δύο
πλήκτρων, μετά του αντίστοιχου
χωνευτού κουτιού

315 ΤΕΜ 24,00 140,00 3.360,00 24,00 140,00 3.360,00ΗΛΜ 49

Σε μεταφορά 35.403,00 491.460,74 35.403,00 555.376,05 63.915,32
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Μονάδας
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ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
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ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

18 19

Από μεταφορά 35.403,00 491.460,74 35.403,00 555.376,05 63.915,32

215 Προμήθεια, εγκατάσταση και
σύνδεση διακόπτη ΚΝΧ τεσσάρων
πλήκτρων, μετά του αντίστοιχου
χωνευτού κουτιού

316 ΤΕΜ 2,00 160,00 320,00 2,00 160,00 320,00ΗΛΜ 49

216 Προμήθεια, εγκατάσταση και
σύνδεση επίτοιχου διακόπτη
ηλεκτρικών ρολών

317 ΤΕΜ 1,00 25,00 25,00 1,00 25,00 25,00ΗΛΜ 49

217 Προμήθεια, εγκατάσταση και
σύνδεση ανιχνευτή κίνησης KNX,
επίτοιχου ή οροφής, με
ρυθμιζόμενη χρονοκαθυστέρηση

318 ΤΕΜ 34,00 220,00 7.480,00 34,00 220,00 7.480,00ΗΛΜ 49

218 Προμήθεια, εγκατάσταση και
σύνδεση ανιχνευτή παρουσίας
KNX, ενός καναλιού, επίτοιχου ή
οροφής

319 ΤΕΜ 12,00 280,00 3.360,00 12,00 280,00 3.360,00ΗΛΜ 49

219 Προμήθεια, εγκατάσταση και
σύνδεση σύνδεση εξωτερικού
φωτοκύτταρου ΚΝΧ

320 ΤΕΜ 1,00 180,00 180,00 1,00 180,00 180,00ΗΛΜ 49

220 Σχάρα μεταλλική γαλβανιζέ
όδευσης ισχυρών/ασθενών
ρευμάτων, διαστάσεων 100x50
mm

321 ΜΜ 100,00 19,00 1.900,00 100,00 19,00 1.900,00ΗΛΜ 34

221 Σχάρα όδευσης ισχυρών/ασθενών
ρευμάτων, όπως ανωτέρω,
διαστάσεων 150x50 mm

322 ΜΜ 80,00 22,00 1.760,00 80,00 22,00 1.760,00ΗΛΜ 34

222 Σχάρα όδευση ισχυρών/ασθενών
ρευμάτων, όπως ανωτέρω,
διαστάσεων 200x60 mm

323 ΜΜ 40,00 24,00 960,00 40,00 24,00 960,00ΗΛΜ 34

223 Σχάρα όδευσης ισχυρών/ασθενών
ρευμάτων, όπως ανωτέρω,
διαστάσεων 250x60 mm

324 ΜΜ 30,00 29,00 870,00 30,00 29,00 870,00ΗΛΜ 34

224 Σχάρα όδευσης ισχυρών/ασθενών
ρευμάτων, όπως ανωτέρω,
διαστάσεων 300x50 mm

325 ΜΜ 20,00 32,00 640,00 20,00 32,00 640,00ΗΛΜ 34

225 Σχάρα όδευσης ισχυρών/ασθενών
ρευμάτων, όπως ανωτέρω,
διαστάσεων 100x50 mm,
γαλβανισμένη εν θερμώ

326 ΜΜ 50,00 24,00 1.200,00 50,00 24,00 1.200,00ΗΛΜ 34

226 Σχάρα όδευσης ισχυρών/ασθενών
ρευμάτων, όπως ανωτέρω,
διαστάσεων 150x50 mm,
γαλβανισμένη εν θερμώ

327 ΜΜ 40,00 28,00 1.120,00 40,00 28,00 1.120,00ΗΛΜ 34

227 Σχάρα όδευσης ισχυρών/ασθενών
ρευμάτων, όπως ανωτέρω,
διαστάσεων 200x60 mm,
γαλβανισμένη εν θερμώ

328 ΜΜ 20,00 31,00 620,00 20,00 31,00 620,00ΗΛΜ 34

228 Καπάκι μεταλλικό γαλβανιζέ
σχάρας όδευσης
ισχυρών/ασθενών ρευμάτων,
διαστάσεων 100x50 mm

329 ΜΜ 50,00 8,00 400,00 50,00 8,00 400,00ΗΛΜ 34

229 Καπάκι μεταλλικό γαλβανιζέ
σχάρας όδευσης
ισχυρών/ασθενών ρευμάτων,
διαστάσεων 150x50 mm

330 ΜΜ 30,00 9,00 270,00 30,00 9,00 270,00ΗΛΜ 34

230 Καπάκι μεταλλικό γαλβανιζέ
σχάρας όδευσης
ισχυρών/ασθενών ρευμάτων,
διαστάσεων 200x50 mm

331 ΜΜ 10,00 10,50 105,00 10,00 10,50 105,00ΗΛΜ 34

231 Καπάκι μεταλλικό γαλβανιζέ
σχάρας όδευσης
ισχυρών/ασθενών ρευμάτων,
διαστάσεων 250x50 mm

332 ΜΜ 10,00 12,50 125,00 10,00 12,50 125,00ΗΛΜ 34

Σε μεταφορά 56.738,00 491.460,74 56.738,00 555.376,05 63.915,32
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Μερική Ολική
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Τιμή
Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)

20 21

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

18 19

Από μεταφορά 56.738,00 491.460,74 56.738,00 555.376,05 63.915,32

232 Καπάκι μεταλλικό γαλβανιζέ
σχάρας όδευσης
ισχυρών/ασθενών ρευμάτων,
διαστάσεων 300x50 mm

333 ΜΜ 20,00 14,50 290,00 20,00 14,50 290,00ΗΛΜ 34

233 Πλαστικό κανάλι τύπου legrand,
100x50 mm, μετά των
εξαρτημάτων

334 ΜΜ 30,00 19,00 570,00 30,00 19,00 570,00ΗΛΜ 4

234 Πλαστικό κανάλι τύπου legrand,
80x4 0mm, μετά των εξαρτημάτων

335 ΜΜ 10,00 16,00 160,00 10,00 16,00 160,00ΗΛΜ 4

235 Πλαστικός σωλήνας βαρέως
τύπου, ευθύγραμμος ή σπιράλ,
Ø16 (conflex - condur

336 ΜΜ 80,00 3,90 312,00 80,00 3,90 312,00ΗΛΜ 41

236 Πλαστικός σωλήνας βαρέως
τύπου, ευθύγραμμος ή σπιράλ,
Ø20 (conflex - condur)

337 ΜΜ 60,00 4,20 252,00 60,00 4,20 252,00ΗΛΜ 41

237 Πλαστικός σωλήνας βαρέως
τύπου, ευθύγραμμος ή σπιράλ,
Ø25 (conflex - condur)

338 ΜΜ 15,00 5,00 75,00 15,00 5,00 75,00ΗΛΜ 41

238 Πλαστικός σωλήνας βαρέως
τύπου, ευθύγραμμος ή σπιράλ,
Ø32 (conflex - condur)

339 ΜΜ 5,00 5,50 27,50 5,00 5,50 27,50ΗΛΜ 41

239 Μεταλλικός ηλεκτρολογικός
σωλήνας, ευθύγραμμος, χωρίς
σπείρωμα, από γαλβανισμένη εν
θερμώ μεταλλική ταινία και
γαλβανισμένη ραφή διατομής Ø20

340 ΜΜ 15,00 13,00 195,00 15,00 13,00 195,00ΗΛΜ 5

240 Μεταλλικός ηλεκτρολογικός
σωλήνας, ευθύγραμμος, χωρίς
σπείρωμα, από γαλβανισμένη εν
θερμώ μεταλλική ταινία και
γαλβανισμένη ραφή διατομής Ø25

341 ΜΜ 15,00 16,00 240,00 15,00 16,00 240,00ΗΛΜ 5

241 Μεταλλικός ηλεκτρολογικός
σωλήνας ευθύγραμμος, χωρίς
σπείρωμα, από γαλβανισμένη εν
θερμώ μεταλλική ταινία και
γαλβανισμένη ραφή διατομής Ø32

342 ΜΜ 10,00 19,00 190,00 10,00 19,00 190,00ΗΛΜ 5

242 Εύκαμπτος μεταλλικός
ηλεκτρολογικός σωλήνας από
γαλβανισμένη εν θερμώ μεταλλική
ταινία διαμορφωμένη και
ελικοειδώς εξελασμένη σε
μεταλλικό σωλήνα διατομής Ø22

343 ΜΜ 10,00 8,80 88,00 10,00 8,80 88,00ΗΛΜ 41

243 Εύκαμπτος μεταλλικός
ηλεκτρολογικός σωλήνας από
γαλβανισμένη εν θερμώ μεταλλική
ταινία διαμορφωμένη και
ελικοειδώς εξελασμένη σε
μεταλλικό σωλήνα διατομής Ø28

344 ΜΜ 5,00 12,00 60,00 5,00 12,00 60,00ΗΛΜ 41

244 Ηλεκτρολογικό πλαστικό κουτί
διακλάδωσης 90x90 ή 100x100
mm

345 τμχ 40,00 5,80 232,00 40,00 5,80 232,00ΗΛΜ 4

245 Ηλεκτρολογικό μεταλλικό
γαλβανιζέ ή αλουμινίου κουτί
διακλάδωσης 100x100 mm
εξωτερικής τοποθέτησης

346 τμχ 30,00 16,00 480,00 30,00 16,00 480,00ΗΛΜ 4

246 Διαμορφώσιμος σωλήνας σπιράλ
τύπου GEONFLEX, για υπόγεια
δίκτυα Ø50

347 ΜΜ 80,00 7,50 600,00 80,00 7,50 600,00ΗΛΜ 41

247 Διαμορφώσιμος σωλήνας σπιράλ,
τύπου GEONFLEX, για υπόγεια
δίκτυα Ø63

348 ΜΜ 20,00 8,50 170,00 20,00 8,50 170,00ΗΛΜ 41

248 Διαμορφώσιμος σωλήνας σπιράλ,
τύπου GEONFLEX, για υπόγεια
δίκτυα, Ø75

349 ΜΜ 10,00 9,50 95,00 10,00 9,50 95,00ΗΛΜ 41

Σε μεταφορά 60.774,50 491.460,74 60.774,50 555.376,05 63.915,32

Σελίδα 22 από 28



1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

1 2 43 5

Κωδικός
Αναθεώρησης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος)

Μερική Ολική

16

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

14 15

Δαπάνη (Ευρώ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

12 1310 118 96 7 17

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

-

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)

20 21

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

18 19

Από μεταφορά 60.774,50 491.460,74 60.774,50 555.376,05 63.915,32

249 Προμήθεια & τοποθέτηση Γενικού
ηλεκτρολογικού Πίνακα κτηρίου
Γ.Π.

350 τμχ 1,00 2.600,00 2.600,00 1,00 2.600,00 2.600,00ΗΛΜ 52

250 Προμήθεια & τοποθέτηση
ηλεκτρολογικού Πίνακα Π.Υ1.
Υπογείου

351 τμχ 1,00 1.800,00 1.800,00 1,00 1.800,00 1.800,00ΗΛΜ 52

251 Προμήθεια & τοποθέτηση
ηλεκτρολογικού Πίνακα Π.ΙΣ1.
Ισογείου

352 ΤΕΜ 1,00 3.300,00 3.300,00 1,00 3.300,00 3.300,00ΗΛΜ 52

252 Προμήθεια & τοποθέτηση
ηλεκτρολογικού Πίνακα Π.ΙΣ2.
Ισογείου

353 ΤΕΜ 1,00 700,00 700,00 1,00 700,00 700,00ΗΛΜ 52

253 Προμήθεια & τοποθέτηση
ηλεκτρολογικού Πίνακα Π.ΙΣ3.
Ισογείου

354 ΤΕΜ 1,00 55,00 55,00 1,00 55,00 55,00ΗΛΜ 52

254 Προμήθεια & τοποθέτηση
ηλεκτρολογικού Πίνακα Π.ΙΣ4.
Ισογείου

355 ΤΕΜ 1,00 450,00 450,00 1,00 450,00 450,00ΗΛΜ 52

255 Προμήθεια & τοποθέτηση
ηλεκτρολογικού Πίνακα Π.Α1. Α΄
ορόφου

356 ΤΕΜ 1,00 3.400,00 3.400,00 1,00 3.400,00 3.400,00ΗΛΜ 52

256 Προμήθεια & τοποθέτηση
ηλεκτρολογικού Πίνακα Π.Α2. Α΄
ορόφου

357 ΤΕΜ 1,00 480,00 480,00 1,00 480,00 480,00ΗΛΜ 52

257 Προμήθεια και εγκατάσταση
καλωδίου J1VV-R 1x70 mm2

358 ΜΜ 100,00 19,00 1.900,00 100,00 19,00 1.900,00ΗΛΜ 48

258 Προμήθεια και εγκατάσταση
καλωδίου J1VV-R 1x120 mm2

359 ΜΜ 100,00 25,00 2.500,00 100,00 25,00 2.500,00ΗΛΜ 48

259 Προμήθεια και εγκατάσταση
καλωδίου J1VV-R 5x50 mm2

360 ΜΜ 30,00 45,00 1.350,00 30,00 45,00 1.350,00ΗΛΜ 48

260 Προμήθεια και εγκατάσταση
καλωδίου J1VV-R 5x25 mm2

361 ΜΜ 20,00 38,00 760,00 20,00 38,00 760,00ΗΛΜ 48

261 Προμήθεια και εγκατάσταση
καλωδίου J1VV-R 5x16 mm2

362 ΜΜ 70,00 31,00 2.170,00 70,00 31,00 2.170,00ΗΛΜ 48

262 Προμήθεια και εγκατάσταση
καλωδίου J1VV-R 5x10 mm2

363 ΜΜ 60,00 26,00 1.560,00 60,00 26,00 1.560,00ΗΛΜ 48

263 Προμήθεια και εγκατάσταση
καλωδίου J1VV-R 5x6 mm2

364 ΜΜ 100,00 18,00 1.800,00 100,00 18,00 1.800,00ΗΛΜ 48

264 Προμήθεια και εγκατάσταση
καλωδίου J1VV-R 3x4 mm2

365 ΜΜ 60,00 6,00 360,00 60,00 6,00 360,00ΗΛΜ 48

265 Προμήθεια και εγκατάσταση
καλωδίου J1VV-R 4x4 mm3

366 ΜΜ 15,00 7,00 105,00 15,00 7,00 105,00ΗΛΜ 48

266 Προμήθεια και εγκατάσταση
καλωδίου J1VV-U 4x2,5 mm2

367 ΜΜ 60,00 5,20 312,00 60,00 5,20 312,00ΗΛΜ 48

267 Προμήθεια και εγκατάσταση
καλωδίου J1VV-U 3x2,5 mm2

368 ΜΜ 180,00 4,50 810,00 180,00 4,50 810,00ΗΛΜ 48

268 Προμήθεια και εγκατάσταση
καλωδίου J1VV-U 3x1,5 mm2

369 ΜΜ 140,00 3,20 448,00 140,00 3,20 448,00ΗΛΜ 48

269 Προμήθεια και εγκατάσταση
καλωδίου J1VVU- 1x2,5 mm2

370 ΜΜ 40,00 2,20 88,00 40,00 2,20 88,00ΗΛΜ 48

270 Προμήθεια και εγκατάσταση
καλωδίου AO5VV-U 3x1,5 mm2

371 ΜΜ 2.400,00 2,80 6.720,00 2.400,00 2,80 6.720,00ΗΛΜ 46

271 Προμήθεια και εγκατάσταση
καλωδίου AO5VV-U 3x2,5 mm2

372 ΜΜ 2.300,00 3,80 8.740,00 2.300,00 3,80 8.740,00ΗΛΜ 46

272 Προμήθεια και εγκατάσταση
καλωδίου AO5VV-U 3x4 mm2

373 ΜΜ 60,00 5,30 318,00 60,00 5,30 318,00ΗΛΜ 46

273 Προμήθεια και εγκατάσταση
καλωδίου AO5VV-U 3x6 mm2

374 ΜΜ 30,00 6,20 186,00 30,00 6,20 186,00ΗΛΜ 46

274 Προμήθεια και εγκατάσταση
καλωδίου AO5VV-U 5x1,5 mm2

375 ΜΜ 600,00 4,20 2.520,00 600,00 4,20 2.520,00ΗΛΜ 46

Σε μεταφορά 106.206,50 491.460,74 106.206,50 555.376,05 63.915,32

Σελίδα 23 από 28



1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

1 2 43 5

Κωδικός
Αναθεώρησης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος)

Μερική Ολική

16

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

14 15

Δαπάνη (Ευρώ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

12 1310 118 96 7 17

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

-

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)

20 21

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

18 19

Από μεταφορά 106.206,50 491.460,74 106.206,50 555.376,05 63.915,32

275 Προμήθεια και εγκατάσταση
καλωδίου AO5VV-U 5x2,5 mm2

376 ΜΜ 35,00 4,00 140,00 35,00 4,00 140,00ΗΛΜ 46

276 Προμήθεια και εγκατάσταση
καλωδίου Liycy 2x1,0 mm2

377 MM 260,00 3,10 806,00 260,00 3,10 806,00ΗΛΜ 47

277 Προμήθεια και εγκατάσταση
καλωδίου Liycy 4x1,0 mm2

378 MM 120,00 4,80 576,00 120,00 4,80 576,00ΗΛΜ 47

278 Προμήθεια και εγκατάσταση
αγωγού γείωσης Cu 50 mm2

379 MM 50,00 14,00 700,00 50,00 14,00 700,00ΗΛΜ 45

279 Προμήθεια και εγκατάσταση
αγωγού γείωσης Cu 70 mm2

380 MM 50,00 19,00 950,00 50,00 19,00 950,00ΗΛΜ 45

280 Προμήθεια και εγκατάσταση
αγωγού γείωσης Cu 6 mm2

381 MM 200,00 4,50 900,00 200,00 4,50 900,00ΗΛΜ 45

281 Προμήθεια και εγκατάσταση
καλωδίου ΚΝΧ jysty 2x2x0,8 mm2

382 MM 1.600,00 2,90 4.640,00 1.600,00 2,90 4.640,00ΗΛΜ 47

282 Προμήθεια και εγκατάσταση
καλωδίου σημείου λήψης Data -
voice ή CCTV με UTP 4" Cat. 6

383 MM 2.600,00 2,40 6.240,00 2.600,00 2,40 6.240,00ΗΛΜ 48

283 Προμήθεια και εγκατάσταση
καλωδίου σημείου λήψης Data -
voice με καλώδιο ανθυγρό UTP 4"
Cat. 6

384 MM 25,00 2,70 67,50 25,00 2,70 67,50ΗΛΜ 48

284 Προμήθεια και εγκατάσταση
καλωδίου σημείου λήψης κεραίας
με ομοαξονικό τύπου ΒΙΟΚΑL
VECTOR DGS 1600

385 MM 240,00 3,80 912,00 240,00 3,80 912,00ΗΛΜ 48

285 Προμήθεια, εγκατάσταση και
σύνδεση (τερματισμός) μονής
πρίζας Data ή Voice ή TV
χωνευτής εγκατάστασης

386 ΤΕΜ 55,00 35,00 1.925,00 55,00 35,00 1.925,00ΗΛΜ 49

286 Πιστοποίηση πριζών Data - Voice
με όργανο

387 ΤΕΜ 60,00 4,50 270,00 60,00 4,50 270,00ΗΛΜ 49

287 Προμήθεια και εγκατάσταση
καλωδίου UTP 4" Cat.6 ανθυγρό

388 MM 40,00 3,60 144,00 40,00 3,60 144,00ΗΛΜ 48

288 Προμήθεια και εγκατάσταση
επίγειας κεραίας, μετά του
ενισχυτή σήματος και κατάλληλου
διακλαδωτή

389 ΤΕΜ 1,00 480,00 480,00 1,00 480,00 480,00ΗΛΜ 48

289 Προμήθεια και εγκατάσταση
καλωδίου ηχείων, 2x1,5 mm2

390 MM 450,00 2,50 1.125,00 450,00 2,50 1.125,00ΗΛΜ 48

290 Προμήθεια, εγκατάσταση και
σύνδεση ηχείου οροφής 40 W

391 ΤΕΜ 22,00 65,00 1.430,00 22,00 65,00 1.430,00ΗΛΜ 48

291 Προμήθεια και εγκατάσταση
καλωδίου σημείου πυρανίχνευσης
(πυρανιχνευτή ή μπουτόν ή
φαροσειρήνας), πυράντοχο LIH
(ST) H FE180 PH120 2x1,5 mm2

392 MM 900,00 4,60 4.140,00 900,00 4,60 4.140,00ΗΛΜ 48

292 Προμήθεια, εγκατάσταση και
σύνδεση πυρανιχνευτή οροφής
ορατού καπνού,
οτπικοηλεκτρονικός,
διευθυνσιοδοτούμενος

393 ΤΕΜ 46,00 32,00 1.472,00 46,00 32,00 1.472,00ΗΛΜ 62

293 Προμήθεια, εγκατάσταση και
σύνδεση μπουτόν χειροκίνητης
ενεργοποίησης,
διευθυνσιοδοτούμενο

394 ΤΕΜ 8,00 26,00 208,00 8,00 26,00 208,00ΗΛΜ 62

294 Προμήθεια, εγκατάσταση και
σύνδεση εξοπλισμού
φαροσειρήνας
διευθυνσιοδοτούμενης

395 ΤΕΜ 8,00 75,00 600,00 8,00 75,00 600,00ΗΛΜ 62

295 Προμήθεια, εγκατάσταση και
σύνδεση εξοπλισμού εξωτερικής
στεγανής φαροσειρήνας

396 ΤΕΜ 1,00 90,00 90,00 1,00 90,00 90,00ΗΛΜ 62

Σε μεταφορά 134.022,00 491.460,74 134.022,00 555.376,05 63.915,32

Σελίδα 24 από 28



1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

1 2 43 5

Κωδικός
Αναθεώρησης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος)

Μερική Ολική

16

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

14 15

Δαπάνη (Ευρώ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

12 1310 118 96 7 17

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

-

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)

20 21

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

18 19

Από μεταφορά 134.022,00 491.460,74 134.022,00 555.376,05 63.915,32

296 Προμήθεια, εγκατάσταση σύνδεση
και παραμετροποίηση πίνακα
πυρανίχνευσης στον χώρο
ασθενών ρευμάτων

397 ΤΕΜ 1,00 480,00 480,00 1,00 480,00 480,00ΗΛΜ 52

297 Προμήθεια και εγκατάσταση
καλωδίου σημείου λήψης
συναγερμού (παγίδας ή ραντάρ),
6x0,22 mm2

398 MM 1.600,00 1,50 2.400,00 1.600,00 1,50 2.400,00ΗΛΜ 48

298 Προμήθεια και εγκατάσταση
καλωδίου σημείου λήψης
συναγερμού (πληκτρολογίου ή
σειρήνας), 8x0,22 mm2

399 MM 180,00 1,80 324,00 180,00 1,80 324,00ΗΛΜ 48

299 Προμήθεια, εγκατάσταση και
σύνδεση παγίδας (μαγνητικών
επαφών) συναγερμού

400 ΤΕΜ 20,00 16,50 330,00 20,00 16,50 330,00ΗΛΜ 62

300 Προμήθεια, εγκατάσταση και
σύνδεση ανιχνευτή κίνησης
(ραντάρ) PIR, διπλής ενέργειας,
εμβέλειας 12 m, συναγερμού

401 ΤΕΜ 14,00 42,00 588,00 14,00 42,00 588,00ΗΛΜ 62

301 Προμήθεια, εγκατάσταση και
σύνδεση ανιχνευτή υγρασίας

402 ΤΕΜ 2,00 28,00 56,00 2,00 28,00 56,00ΗΛΜ 62

302 Προμήθεια, εγκατάσταση και
σύνδεση πληκτρολογίου
συναγερμού

403 ΤΕΜ 3,00 135,00 405,00 3,00 135,00 405,00ΗΛΜ 62

303 Προμήθεια, εγκατάσταση και
σύνδεση σειρήνας συναγερμού
εξωτερικού χώρου

404 ΤΕΜ 1,00 75,00 75,00 1,00 75,00 75,00ΗΛΜ 62

304 Προμήθεια, εγκατάσταση και
σύνδεση πίνακα συναγερμού (2-
10 ζώνες) στον χώρο ασθενών

405 ΤΕΜ 1,00 650,00 650,00 1,00 650,00 650,00ΗΛΜ 52

305 Προμήθεια και εγκατάσταση
καλωδίου εξωτερικής κάμερας
CCTV με UTP 4" Cat. 6 ανθυγρό
και εύκαμπτο, 3x1,5 mm²

406 MM 250,00 5,20 1.300,00 250,00 5,20 1.300,00ΗΛΜ 48

306 Προμήθεια, εγκατάσταση και
σύνδεση κάμερας CCTV
έγχρωμης, υψηλής ευκρίνειας,
αντιβανδαλιστικού τύπου, με
δυνατότητα νυχτερινής λήψης

407 ΤΕΜ 7,00 145,00 1.015,00 7,00 145,00 1.015,00ΗΛΜ 62

307 Προμήθεια, εγκατάσταση και
σύνδεση καταγραφικού κάμερας
μέχρι 8 καμερών

408 ΤΕΜ 1,00 380,00 380,00 1,00 380,00 380,00ΗΛΜ 62

308 Προμήθεια και εγκατάσταση
καλωδίου γραμμής
θυροτηλεόρασης από κέντρο
θυροτηλεόρασης

409 MM 150,00 5,40 810,00 150,00 5,40 810,00ΗΛΜ 48

309 Προμήθεια, εγκατάσταση και
σύνδεση εσωτερικής συσκευής
θυροτηλεόρασης με έγχρωμη
οθόνη

410 ΤΕΜ 1,00 260,00 260,00 1,00 260,00 260,00ΗΛΜ 48

310 Προμήθεια, εγκατάσταση και
σύνδεση εξωτερικής μπουτονιέρας
- monitor κεντρικής εισόδου

411 ΤΕΜ 2,00 195,00 390,00 2,00 195,00 390,00ΗΛΜ 49

311 Προμήθεια, εγκατάσταση και
σύνδεση κέντρου θυροτηλεόρασης
στον χώρο ασθενών

412 ΤΕΜ 1,00 480,00 480,00 1,00 480,00 480,00ΗΛΜ 48

312 Προγραμματισμός,
παραμετροποίηση ελέγχου και
διαχείρισης φωτισμού και
εσωτερικών μονάδων fan coil units

413 ΤΕΜ 1,00 3.200,00 3.200,00 1,00 3.200,00 3.200,00ΗΛΜ 52

147.165,00Άθροισμα :  2.4. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ/ΦΩΤΙΣΜΟΣ/ΚΙΝΗΣΗ 147.165,00

Σε μεταφορά 491.460,74 555.376,05 63.915,32
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1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

1 2 43 5

Κωδικός
Αναθεώρησης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος)

Μερική Ολική

16

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

14 15

Δαπάνη (Ευρώ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

12 1310 118 96 7 17

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

-

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)

20 21

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

18 19

Από μεταφορά 491.460,74 555.376,05 63.915,32

2.5. ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ

313 Εγκατάσταση δικτύου εξαερισμού
υπογείου

414 ΤΕΜ 1,00 5.000,00 5.000,00 1,00 5.000,00 5.000,00ΗΛΜ 22

5.000,00Άθροισμα :  2.5. ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ 5.000,00

2.6. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

314 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό
Διατομής 3 Χ 2,5mm2

415 m 150,00 5,42 813,00 150,00 5,42 813,00ΗΛΜ 46

315 Σειρήνα συναγερμού,
αντιεκρηκτικού τύπου

416 ΤΕΜ 8,00 260,00 2.080,00 8,00 260,00 2.080,00ΗΛΜ 61

316 Λυχνία συναγερμού ΦΛΑΣ
αντιεκρηκτικού τύπου (Eexde IIA-
Tι)

417 ΤΕΜ 8,00 320,00 2.560,00 8,00 320,00 2.560,00ΗΛΜ 61

317 Ανιχνευτής ιονισμού 418 ΤΕΜ 69,00 199,42 13.759,98 69,00 199,42 13.759,98ΗΛΜ 62

19.212,98Άθροισμα :  2.6. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 19.212,98

2.7. ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΕΡΙΟ

318 Εγκατάσταση δικτύου αερίου 419 ΤΕΜ 1,00 15.000,00 15.000,00 1,00 15.000,00 15.000,00ΗΛΜ 22

15.000,00Άθροισμα :  2.7. ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΕΡΙΟ 15.000,00

2.8. ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ

319 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου
Ρα, φορητός γομώσεως 6 kg

420 ΤΕΜ 22,00 37,79 831,38 22,00 37,79 831,38ΗΛΜ 19

320 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου
Ρα, φορητός γομώσεως 12 kg

421 ΤΕΜ 1,00 58,87 58,87 1,00 58,87 58,87ΗΛΜ 19

321 Πυροσβεστήρας διοξειδίου του
άνθρκα, φορητός γομώσεως 6 kg

422 ΤΕΜ 6,00 69,69 418,14 6,00 69,69 418,14ΗΛΜ 19

1.308,39Άθροισμα :  2.8. ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 1.308,39

2.9. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

322 Εγκατάσταση ανελκυστήρα
υδραυλικού τύπου

423 ΤΕΜ 2,00 30.000,00 60.000,00 2,00 30.000,00 60.000,00ΗΛΜ 22

60.000,00Άθροισμα :  2.9. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 60.000,00

Άθροισμα: 3  Η/Μ 589.805,99 589.805,99

Αφαιρείται έκπτωση 33,00% 194.635,98 33,00% 194.635,98

395.170,01 395.170,01 395.170,01 395.170,01Σύνολο : 3  Η/Μ

4  ΠΡΑΣΙΝΟ

1 Διαμόρφωση περιβάλλοντος
χώρου

425 ΤΕΜ 1,00 16.000,00 16.000,00 1,00 16.000,00 16.000,00ΠΡΣ 1240

Άθροισμα: 4  ΠΡΑΣΙΝΟ 16.000,00 16.000,00

Αφαιρείται έκπτωση 35,00% 5.600,00 35,00% 5.600,00

10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00Σύνολο : 4  ΠΡΑΣΙΝΟ

Αθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού 897.030,75 960.946,06 63.915,32

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00 % 161.465,54 18,00 % 172.970,29 11.504,76

1.133.916,35Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού 1.058.496,29 75.420,08

Απρόβλεπτα 158.774,44 83.354,38 75.420,06

Άθροισμα 1.217.270,73 1.217.270,73 75.420,08 75.420,06

Σε μεταφορά 1.217.270,73 1.217.270,73 75.420,08 75.420,06

Σελίδα 26 από 28



1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

1 2 43 5

Κωδικός
Αναθεώρησης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος)

Μερική Ολική

16

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

14 15

Δαπάνη (Ευρώ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

12 1310 118 96 7 17

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

-

Μερική Ολική
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)

20 21

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)

Επί πλέον Επί έλαττον

18 19

Από μεταφορά 1.217.270,73 1.217.270,73 75.420,08 75.420,06

Απολογιστικές εργασίες

1  ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠ.1 ΤΕΜ 1,00 5.000,00 5.000,00 1,00 5.000,00 5.000,00

Άθροισμα: 1  ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 5.000,00 5.000,00

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00 % 900,00 18,00 % 900,00

Άθροισμα: 1  ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 5.900,00 5.900,00

Αφαιρείται έκπτωση επί του ΓΕΟΕ μόνο 34,13% 307,17 34,13% 307,17

5.592,83 5.592,83 5.592,83 5.592,83Σύνολο : 1  ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

5.592,83Σύνολο : Απολογιστικές εργασίες 5.592,83

1.222.863,56Αθροισμα εργασιών Σύμβασης 1.222.863,56 75.420,08 75.420,06

Πρόβλεψη αναθεώρησης 554,09 554,09

Άθροισμα 1.223.417,65 1.223.417,65 75.420,08 75.420,06

Σύνολο Σύμβασης με ΦΠΑ 1.517.037,89

ΦΠΑ 293.620,2424,00 % 293.620,2424,00 % 18.100,82 18.100,81

93.520,90 93.520,871.517.037,89
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1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Σύνολο υπερβάσεων 
Προτεινόμενος ΑΠΕ

(1ος ΑΠΕ)
Εγκεκριμένη δαπάνη

(Αρχική Σύμβαση)
Διαφορές  [Προτεινόμενη δαπάνη ] - [Εγκεκριμένη δαπάνη ]

Σύνολο εργασιών 1.058.496,29 1.133.916,35

Απρόβλεπτα 158.774,44 83.354,38

Άθροισμα 1.217.270,73 1.217.270,73 Χωρίς μεταβολή

Απολογιστικές Εργασίες 5.592,83 5.592,83

Άθροισμα 1.222.863,56 1.222.863,56 Χωρίς μεταβολή

Πρόβλεψη αναθεώρησης 554,09 554,09

Άθροισμα 1.223.417,65 1.223.417,65 Χωρίς μεταβολή

ΦΠΑ 293.620,24 293.620,24

Σύνολο με ΦΠΑ 1.517.037,89 1.517.037,89 Χωρίς μεταβολή

       ...../...../............         ...../...../............        ...../...../............         ...../...../............

Για τον ανάδοχο
η νόμιμη εκπρόσωπος

Οι επιβλέποντες Η Διευθύντρια του
 Τμήματος Τ.Υ.Δ.Μ -Τ ΚΑΙ Δόμησης

Η Διευθύντρια του
 Τμήματος Τ.Υ.Δ.Μ -Τ ΚΑΙ Δόμησης

Ζωή Παπαχαραλάμπους
Πολιτικός Μηχ/κός

Καραμάνου Αγγελική
Αρχιτέκτονας  Μηχανικός

Αντώνιος Μπαχάς
Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Τ.Ε

Νικόλαος Πασχαλινός
Πολιτικός Μηχανικός

Τσιώλη Αμαλία
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε

Τσιώλη Αμαλία
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε
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