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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ
	Μοσχάτο :  21/03/2024

	ΔΗΜΟΣ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση      

:

Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου

Ταχ. Κώδ.      

:

183-45

Τηλέφωνο

:

213-2019652
Αρμόδιος
:

Α. Καραμάνου

	Αριθ. Πρωτ.: ΔΥ

Προς: 

κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου                     

 


ΘΕΜΑ: 
Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε.,  του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. & 1ης παράτασης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ Α’ ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΤΑΥΡΟΥ ΣΕ Κ.Α.Π.Η» 
ΣΧΕΤ.:
α) Η υπ’ αριθμ. 11598/22-6-2023 σύμβαση έργου 


β) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2721/8-2-2024 αίτημα του αναδόχου

Σας υποβάλλουμε προς έγκριση τον 1ο Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ Α’ ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΤΑΥΡΟΥ ΣΕ Κ.Α.Π.Η», ο οποίος συντάχθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ ΚΑΙ 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει και σας γνωρίζουμε ότι:

1. Για την κατασκευή του έργου υπογράφηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 11598/22-06-2023 Σύμβαση Εργολαβίας (ΑΔΑΜ: 23SYMV012936081) ποσού 1.517.037,89€ (με ΦΠΑ).
2. Η χρηματοδότηση του έργου είναι από Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας» (ΑΔΑ: 63ΞΛΟΡΙΝ-Λ6Π)
3. Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβουν την τακτοποίηση  ορισμένων ποσοτήτων εγκεκριμένων εργασιών, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά την κατασκευή του έργου καθώς και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
4. Σύμφωνα με τον προτεινόμενο 1ο Α.Π.Ε.:

· Η σχετική δαπάνη για τις επιπλέον ποσότητες θα καλυφθεί από το κονδύλιο των απροβλέπτων δαπανών της μελέτης.
· Δεν γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών με τη μεταφορά δαπανών μεταξύ των ομάδων.
· Σύμφωνα με τον 1ο ΑΠΕ, η δαπάνη του έργου παραμένει αναλλοίωτη ως προς την αρχική στο ποσό των 1.517.037,89€ (με ΦΠΑ). Τα ανωτέρω περιγράφονται αναλυτικά στη συνημμένη αιτιολογική έκθεση για τον 1ο ΑΠΕ και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
5. Δεδομένων των νέων εργασιών και της αύξησης ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών της εργολαβίας που περιλαμβάνονται στον 1ο ΑΠΕ και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., κρίνεται σκόπιμη η χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τέσσερις μήνες.
6. Η συμβατική προθεσμία του ως άνω έργου, σύμφωνα με την (α) σχετική σύμβαση, λήγει στις 22-06-2025.

7. Ο ανάδοχος υπέβαλε εμπρόθεσμα το (β) σχετικό αιτήματος παράτασης της προθεσμίας του έργου,

8. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.

Εισηγούμαστε

· Tην έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ Α’ ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΤΑΥΡΟΥ ΣΕ Κ.Α.Π.Η», ο οποίος συντάχθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ ΚΑΙ 2014/25/ΕΕ)»
· Tην έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περάτωσης, με αναθεώρηση, για το εν λόγω έργο κατά τέσσερις μήνες, ήτοι προθεσμία περαίωσης έως την 22-10-2025.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης.
	Η Προϊσταμένη Τ. Κτηρ. & Υδρ. Έργων & Υπαιθρίων Χώρων

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
	   Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος

Τ.Υ. & Δόμησης

              ΙΩΑΝΝΗΣ  ΣΑΒΒΑΣ                                                                                    
	Η Διευθύντρια Τ.Υ.& Δ.
ΤΣΙΩΛΗ ΑΜΑΛΙΑ 
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

	
	
	


